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El presente trabajo tiene como objetivo la implementación de un plan estratégico para una 
pequeña empresa dedicada a la construcción de viviendas, la cual ha operado dentro de la 
ciudad de Quito durante varios años.  El sector de la construcción en el que desarrolla el 
negocio ha demostrado ser un potencial dinamizador de la economía Ecuatoriana 
alcanzando gran participación dentro del mercado, sin embargo el negocio ha presentado 
una falencia en la parte administrativa, operativa y financiera que no le permitirá alcanzar 
un mayor desarrollo y crecimiento, es por esto que el  diseño de un plan estratégico será 
fundamental para el negocio ya que  a través de este se pretende conocer hacia donde 
quiere ir es decir su misión y visión,  la implementación de nuevos lineamientos, 
estrategias internas y externas,  establecimiento de funciones, diagnóstico de la situación 
actual mediante la técnica FODA, además se realizó un estudio de mercado y análisis 
financiero con uno de los proyectos de construcción de conjuntos habitacionales que se 
llevará a cabo en el sector de La Armenia, perteneciente al cantón Quito, Provincia de 
Pichincha en el cual los resultados obtenidos demuestran su factibilidad.  
La aplicación de estas estrategias ayudará a alcanzar los objetivos y metas a la cual se 





El  potencial desarrollo y crecimiento que ha experimentado en los últimos años los valles 
que se localizan cerca de la ciudad de Quito como son el Valle de los Chillos, Cumbayá o 
Tumbaco han contribuido a que se dé una mayor inversión económica  tanto en la parte 
comercial como inmobiliaria; de igual forma este progreso ha generado que varios 
empresarios o negocios relaciones con la construcción de viviendas desarrollen nuevos 
proyectos dentro de la zona cubriendo así gran parte de la demanda. 
 
Adicionalmente, la notable participación del sector de la construcción en el mercado 
Ecuatoriano, ha favorecido a que se otorgue con facilidad préstamos para aquellos que 
están interesados en adquirir una vivienda, lo cual es sumamente beneficio para los 
constructores ya que de esta forma el sector constructivo proyecta un mayor crecimiento. 
 
El negocio de la construcción que se analizará en el presente trabajo ha desarrollado sus 
actividades constructivas durante varios años, logrando culminar  varios proyectos de 
conjuntos habitacionales exitosamente, sin embargo este no cuenta con una estructura 
administrativa, operativa y financiera bien definida que le permita llevar a cabo sus 
actividades de una manera ordenada y formal, lo cual en el transcurso del tiempo afectará 
al negocio y su crecimiento.   
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Es por esto que a lo largo de la presente disertación de grado se establecerán ciertos 
aspectos internos y externos que contribuirá al mejor funcionamiento administrativo y 
financiero del negocio. 
  






En los últimos años el Ecuador ha sufrido diversos cambios en su economía según 
el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Técnica Particular de 
Loja (2011); en el año 2000 a partir de la dolarización la economía dio paso a la 
inversión con bajo riesgo, respaldada en una moneda más estable y segura. A partir 
de esta reforma tanto la banca privada como el banco del IESS han incrementado la 
aprobación de préstamos a personas naturales, de este modo los ciudadanos han 
tenido la posibilidad de adquirir deudas a largo plazo y muchos de estos préstamos 
han sido destinados a la adquisición de viviendas convirtiendo al sector de la 
construcción en un motor importante que ha contribuido al desarrollo y crecimiento 
económico del país. 
 
 
De acuerdo al análisis, Naveda (2013) la industria de la construcción se conforma 
de dos actividades económicas, la primera es la construcción de obras de 
infraestructura básica, vial y edificación pública; y la segunda actividad que forma 
parte es el sector inmobiliario, el cual se enfoca en la construcción de viviendas
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A pesar de la fuerte crisis internacional que ha afectado a las diferentes potencias 
mundiales, en Ecuador el crecimiento que ha obtenido esta industria en los últimos 
años la ha convertido en un dinamizador del PIB el cual ha presentado un 
crecimiento desde el año 2004 de acuerdo a los datos obtenidos por el boletín 
mensual del Ministerio de Industrias y Productividad (2014). Estos datos son de 
alta importancia ya que reflejan el progreso de la industria en el mercado 





“La suma del valor de la producción, valorada a coste de los factores, de todos los 
sectores productivos que conforman la economía de un país constituye el Producto 
Interno Bruto” (Fernandez 2008).  
 
Entre los diferentes sectores que fortalecieron el crecimiento económico del 
Producto Interno Bruto en ele Ecuador en el año 2013, podemos encontrar que el 
sector más importante de todo el grupo fue el de la Construcción con 0,87%, 
petróleo y minas con 0,51%, agricultura con 0,43% y manufactura con 0,43% a un 
PIB total de 4,5% (GRÁFICO N
O





1: PRINCIPALES CONTRIBUYENTES POR SECTORES AL 
PIB DEL 2013 
 
 
                   Fuente: (Banco Central del Ecuador 2013) 




Este sector contribuye fuertemente al crecimiento del país, y además genera una 
importante incidencia en otros ámbitos de la industria como son en los sectores 
comerciales e industriales, según La Cámara de la Industria de la Construcción la 
influencia en el crecimiento de otros sectores se da con un nivel de correlación 
cercano a uno, lo que quiere decir que si la industria de la construcción crece en un 
17% al año en promedio, los sectores con los que se relacionan tienden a un 




En Ecuador las proyecciones de crecimiento del PIB para el 2013 y 2014, es de 
4,5% y 3,9% respectivamente, si bien es cierto que se refleja una caída y la 
actividad no ha crecido como en años anteriores; el sector de la construcción 
seguirá en auge ya que el impulso del Gobierno para crear nuevas estrategias e 
incentivos crediticios siguen en marcha (Naveda 2013). 
  
 
Otro aspecto que ha contribuido al crecimiento de la industria constructiva es la 
migración. En el Ecuador la migración se da con la aspiración de que las personas 
tengan una mejor calidad de vida, obtengan un trabajo y mejoren sus ingresos. Por 
esta razón los ciudadanos deciden ir a otro país en el cual ganarán un mejor sueldo, 
tendrán mas capital y esos ahorros se enviarán a los familiares del país de origen.                                                                   
Es por esto que la migración representa un punto clave que ha ayudado a dinamizar 
la economía del país, especialmente en el sector de la construcción ya que se ha 
convertido en una fuente de financiamiento para la adquisición de viviendas.  
 
 
Según el Instituto Español de Comercio Exterior (2007) el 6% de remesas que 
envían los migrantes Ecuatorianos es destinado para la construcción y compra de 
viviendas.  Actualmente, la crisis económica por la cual esta atravesando España, 
Estados Unidos e Italia, países en los que la mayoría de migrantes ecuatorianos 
residen, que son alrededor de 2 millones, ha influido en la disminución del nivel de 
envíos de dinero al país. En el año 2013 las remesas que ingresaron al Ecuador fue 
al rededor de $2.449,5 millones de dólares, sin embargo se espera que las 
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economías de estos países tengan una mejora gradual, y puedan reanudar el 
crecimiento económico (BCE 2013). 
 
 
El sector inmobiliario presenta un mayor desarrollo en el ámbito privado y depende 
mucho de la situación del sistema financiero de cada empresa para llevar a cabo los 
proyectos en el menor tiempo posible. Según el INEC hasta el año 2012  en el 
Ecuador existían 14.366 establecimientos relacionados con la industria de la 




Algunas de las causas de la disminución de la participación del PIB son la escaza 
inversión en el sector de la construcción, por falta de compra de viviendas o la 













 2:PARTICIPACIÓN DEL SECTOR DE LA 








Fuente: (Naveda 2013)                                                                                           
Elaborado Por: Valeria Naveda 
 
 
Con el análisis presentado en el Gráfico No. 3 se asume que el sector de la 
construcción en el Ecuador ha sido de gran influencia para su continuo desarrollo, y 
a pesar que existen variaciones en el PIB este sector es la columna vertebral de la 
economía ya que en promedio de los últimos años este sector ha aportado con un 
17% al PIB, de acuerdo a los datos de la revista Lideres (2014) convirtiéndose en la 


















 Fuente: (Naveda 2013) 
 Elaborado Por: Valeria Naveda 
 
 
1.3 CRECIMIENTO ECONÓMICO 
 
 
La economía ecuatoriana ha presentado un importante crecimiento en los últimos 
años. Los diferentes incentivos que el gobierno Ecuatoriano ha otorgado a personas 
y empresas dedicadas a actividades relacionadas con la construcción ha 
influenciado el crecimiento del mercado inmobiliario, si a esto agregamos las 
inversiones realizadas por el sector público al sector construcción, da como 




En Ecuador, el mercado inmobiliario sin duda seguirá siendo un importante 
dinamizador de la economía, principalmente por la estrecha relación que ha tenido 
con todos sus actores. Por parte del sector público está la importante participación 
del BIESS, mientras que por el lado del sector privado se han reducido las tasas de 
interés para concesión de créditos hipotecarios en instituciones financieras, y tanto 
constructores como las personas que se relacionan en el sector directa e 




Las bajas tasas de interés que el BIESS ofrece, más los amplios plazos y las 
facilidades de pago lo convierten en el banco que encabeza los créditos 












                   Fuente: (Naveda 2013) 




1.4  INFLACIÓN 
 
 
“La inflación, en economía, es un proceso en el cual el nivel general de precios 
aumenta, y el dinero pierde su valor” (Muñoz 2007) 
 
Este factor es sumamente importante analizarlo dentro del mercado ya que nos da a 
conocer la variación de precios que existe, y nos permitirá determinar cómo ha 
afectado al sector de la construcción.  
 
La tasa anual de inflación de Ecuador presentó un cambio e incrementó a 3,2% 
hasta abril de 2014, esta alza de precios preocupó a los constructores   sintiéndose 
obligados hacer ajuste en cuanto a personal y tasas de interés.  La división de 
alimentos y bebidas no alcohólicas fue la que más contribuyó al índice en el 
periodo de abril 2014 (Universo 2014). 
 
 El incremento en la demanda de vivienda en el país se dio desde finales de 2010 y 
hasta entonces la tasa de crecimiento de los costos de materiales para construcción 
de vivienda ha sido moderada, en comparación con lo registrado en los últimos 13 
años. 
  
Según los datos del Índice de Precios de la Construcción (IPCO), publicado por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), las tasas de crecimiento anuales 
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registradas en los períodos 2010 a 2012, son menores a las registradas en el período 












                   Fuente: (Naveda 2013) 
Elaborado Por: Bienes Raíces Clave 
 
 
Los productos que han presentado un alza en sus precios y han impulsado la 
variación de costos en el producto final inmobiliario en los últimos años en el sector 
son: 
 
 Tubos y Accesorios de hierro o acero galvanizado para instalaciones 
eléctricas 27,99% 
 Grifería y similares 20,90% 
 13 
 
 Tubos y accesorios de acero negro y galvanizado sin costura para 
conducción de gases y líquidos 20,79% 
 Parquet 18,26% 
 Ductos de planchas galvanizadas 17,69% 
 Instalaciones sanitarias 12,28% 
 Piezas sanitarias de metal 9,14% 
 Madera cepillada, aserrada y escuadrada 8,80% 






“El ICE es un estudio que nos permite medir la percepción del sector empresarial 
(Industria, Comercio, Servicios y Construcción) frente al entorno del país mediante 
una encuesta mensual dirigida a los principales ejecutivos de las 200 empresas más 
importantes del Ecuador” (Deloitte 2014). 
 
Las preguntas de esta encuesta están basadas en la variación en ventas, producción, 
contratación de personal, inventarios, precios de materiales e insumos, y una 





El ICE de la Construcción presentó un crecimiento importante de 20,6 puntos, 
acumulando 1080,7 puntos. El ciclo del ICE de la Construcción desde julio de 2011 
se mantiene  positivo, ubicándose en Mayo del 2014 5,9% sobre su tendencia de 
crecimiento (Inmediato.Com 2013). 
 
1.6 TASA DE INTERÉS 
 
 
Uno de los principales factores que ha ayudado al crecimiento de la industria de la 
construcción en las diferentes provincias del país, son los créditos que han 
respaldado las entidades financieras tanto públicas como privadas, la principal 
entidad gubernamental que otorga créditos para viviendas es el BIESS (Banco del 
Instituto de Seguridad Social). En la actualidad es el encargado de soportar la 
mayor cantidad de demanda de préstamos hipotecarios en el país. 
 
Según Rueda (2014) el 60% de los créditos para vivienda son otorgados por el 
BIESS, esto se da debido a las bajas tasas de interés y a la facilidad que ofrece en el 
mercado, en cambio por el lado del sector privado los créditos se encuentran 
concentrados en el 40%  restante.  
 
Las entidades privadas han tratado de reducir las tasas de interés para concesión de 
créditos hipotecarios sin embargo esto ha sido difícil, a pesar de que los 
constructores han logrado mantener un mercado exitoso y confiable para los 
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consumidores. A continuación el Gráfico No. 5 refleja la demanda de créditos 
destinados a vivienda han mantenido un promedio de 3.000 operaciones por mes 












                   Fuente: (Naveda 2013) 
Elaborado Por: Bienes Raíces Clave 
 
Durante el período comprendido entre los años 2010 al 2012 los préstamos 
hipotecarios entregados por parte del BIESS han aumentado sus cifras, es decir que 
la demanda de construir, comprar o remodelar una vivienda se ha incrementado. La 
Imagen No. 2 indica el volumen de crédito para vivienda y el monto desembolsado 







1: PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS BANCO DEL IESS  OCT 








                        
 
 
                   Fuente: (Cámara de la Industria de la Construcción 2013) 






6: VOLUMEN DE CRÉDITO PARA VIVIENDA 
 
 











 Fuente: (Cámara de la Industria de la Construcción 2014) 
Elaborado Por: Cámara de la Industria de la Construcción 
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Desde el año 2010 hasta la presente fecha el BIESS ha otorgado cerca de 90 mil 
créditos hipotecarios para vivienda, lo cual suma un monto total entregado de 
$3.330,5 millones. Hasta Enero del 2014 la operaciones del BIESS tenían una 
tendencia al alza con una tasa de crecimiento mensual promedio de 4,0%, el monto 
entregado creció en 4,2% mensual, mostrando un crecimiento en el número de 
operaciones hipotecarias y en su valor promedio (Anda 2014). 
 
El BIESS tiene alrededor de dos tercios del volumen de crédito en vivienda a nivel 
nacional, los sistemas privados muestra un incremento en el 2014 en comparación 
con el 2013 con un crecimiento anual de 7,8%. Para la banca privada los créditos 
para  vivienda fue de $48.600 en Enero 2012, $50.030 en Enero 2103, y de $56.253 
en Enero del 2014. Los créditos de vivienda de las mutualistas fueron inferiores con 














7: TENDENCIA AL ALZA EN EL VALOR DE CRÉDITO 







                  Fuente: (Anda 2014) 
               Elaborado Por: Daniela Anda 
 
Analistas, constructores y autoridades consideran que la oferta de viviendas alcanza 
un crecimiento acelerado, y uno de sus motivos principales es la facilidad de los 
préstamos hipotecarios, esto da a notar que existe una gran aceptación en el sector, 
el BIESS ofrece créditos de hasta 25 años, con una tasa de interés menor al 9%; 



















                    
                   Fuente: (BIESS 2014) 






En el factor político, se analizará las leyes existentes en el sector de la 
construcción-inmobiliario, el MIDUVI  (Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda) en el Ecuador es el encargado de elaborar políticas y normas técnicas del 
hábitat, vivienda, construcciones y reasentamientos por emergencia con énfasis a la 




Actualmente, el sector de la construcción no cuenta con políticas que facilite el 
acceso a créditos a personas con bajos recursos para comprar una vivienda. Los 
créditos que otorga el Banco del IESS son dados para personas de clase media o 
media alta, ya que los préstamos hipotecarios son generalmente desde $50 mil en 
adelante. 
 
Dentro de la industria, los incentivos para la construcción de viviendas de bajo 
presupuesto son limitados. Sin embargo, la oferta de viviendas con servicios y 
comodidades básicas para personas de escasos recursos es esencial. La mayor parte 
de proyectos inmobiliarios están dirigidos a usuarios de clase media, media alta, 
dejando a un lado gran porcentaje de demanda de vivienda. 
 
El  Gobierno Nacional y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda dispondrán 
de una nueva normativa para dar mayor oportunidad de acceso a créditos para 
personas con bajos recursos económicos, esta situación beneficiará a los 
constructores ya que podrán enfocar sus proyectos hacia otros estratos. 
 
1.8 FACTORES SOCIALES 
 
 
En los últimos años, el sector de la construcción en Ecuador ha jugado un papel 
muy importante en su economía, ha llevado al país a desarrollarse y crecer, tanto 
por su aporte a la actividad económica como por la generación de puestos de 
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trabajo directo e indirecto. El Gráfico No. 6 representa el número de trabajadores en 
el sector de la construcción del año 2007 al 2013 pudiendo observarse un 




8: TRABAJADORES DEL SECTOR DE LA 











                   Fuente: (CAMICON 2014) 
Elaborado Por: Cámara de la Industria de la Construcción 
 
       
Por lo tanto, 530.000 empleados directos se registraron hasta el 2013 en el sector de 
la construcción en todo el país y por cada empleado directo se registró de 3 a 5 
empleados indirectos (Comercio n.d.). Estos datos representan una situación 
positiva para la mano de obra ecuatoriana ya que las plazas de trabajo han sido cada 




1.9 FACTOR TECNOLÓGICO 
 
 
El sector de la construcción se encuentra en constante renovación en cuanto a sus 
técnicas, los materiales y maquinarias a utilizar, los cuales son cada vez mas 
eficientes y forman una parte fundamental en todo el proceso de construcción. 
 
 
Los beneficios del avance tecnológico nos dará como resultado nuevas alternativas, 
y una mayor productividad que reduzcan costos y tiempo, el uso de nuevas 
herramientas aportarán a un trabajo más rápido y de mejor calidad, más tiempo de 
descanso, mayor duración de los materiales, y mayor variedad de productos en 
cuanto a decoración y diseño se refiere. 
 
 
Hoy en día la tecnología avanza a de una forma acelerada por tal razón las 
herramientas y maquinarias son más fáciles de manejar y controlar pero para eso se 
necesita de capacitaciones constantes en el manejo de nuevos softwares.  
 
 
Las implementaciones de nuevas tecnologías darán grandes beneficios a las 
personas que incursionan en este sector, generaran mayores ganancias y facilidad 
en la técnica constructiva, según (Vghio 2011) entre los factores que aportará la 




 Innovación tecnológica relacionada a un requerimiento técnico: En este 
tipo de innovación las empresas podrán reemplazar los sistemas 
constructivos convencionales que generalmente son exigidos por leyes 
del estado, por métodos que generen mayor innovación y cuidado, 
como enfocarse en la protección del medio ambiente. 
 
 Innovación tecnológica relacionada a la demanda competitiva del 
mercado: Esto se refiere a la innovación y desarrollo de un método 
constructivo nuevo, que deje atrás al resto de su competencia  ganando 
así el liderazgo, mediante espacios arquitectónicos  cómodos, versátiles, 
inteligentes, ofreciendo sistemas de seguridad y control de acceso, 
climatización, entretenimiento de forma integrada facilitando al usuario 
la utilización de todos sus servicios. 
 
 Innovación tecnológica relacionada a una reducción de costos y 
tiempos de construcción: El reducir tiempo y costos en la construcción 
tiene su gran ventaja debido a que podrá incrementar sus utilidades, 
entregar con anticipación las obras y podrá tener ventaja con la 
competencia. 
 
 Innovación tecnológica relacionada a una mejora de calidad y 
reducción del impacto ambiental: El constructor deberá actualizarse 
cada vez más ofreciendo al mercado técnicas de construcción más 
modernas y de alta calidad que permitan reducir el impacto ambiental. 
Para lograr esto, la tecnología juega un papel fundamental porque 
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ayudará a palear este problema y permitirá alcanzar una mayor 
competitividad en la construcción.  
 
En el país se aprecia la aplicación de varios sistemas constructivos de acuerdo a la 
época, presupuesto y función de cada proyecto. El hierro y el hormigón constituyen 
el método constructivo tradicional en la mayoría de edificaciones por su durabilidad 
y resistencia (Imagen No.1).  
De igual manera el uso de bloque y ladrillo son considerados elementos básicos  


















 1: ARMADO DE LOSA (ENCOFRADOS, HIERRO, 





Fuente: Investigación realizada 
















Fuente: Investigación realizada 
Elaborado Por: Gabriela Sosa Castro  
 
 
Actualmente las estructuras metálicas representan una eficiente alternativa para 
nuevas construcciones. El uso de decks metálicos, gypsum, paneles entre otros 
elementos contribuye a la optimización de tiempo y recursos. 
 
 
 Estructuras de acero: Estas estructuras están obligadas a cumplir con 
normativas de diseño sismo resistente, vienen prefabricadas en las 
dimensiones lo cual hace mas fácil el montaje y ayuda a reducir los 













                                 Fuente: (Arquitectura, Arqhys 2014) 
              Elaborado Por: Arqhys Arquitectura 
 
 
 Deck metálico: este sistema evita la utilización del encofrado, y 
funciona en la estructura como refuerzo lo cual ya no hace necesario el 
uso de varilla de refuerzo interior, esta técnica ayuda a un ahorro de 



























                           Fuente: (Metalicas 2014) 





 Sustitución de mampostería tradicional: El uso del ladrillo y bloque 
para la mampostería (levantamiento de muros) está siendo reemplazado 
con materiales mas livianos y mas manejables al momento de trabajar, 
mediante el sistema Gypsum, que se refiere a una estructura de acero 
galvanizado sujeto al piso y al techo, forrados con paneles de yeso 


















                                  
                                 
                                Fuente: (TPC 2015) 
             Elaborado Por: Tecnología y Productos para la Construcción 
 
 
El sector de la construcción en el Ecuador ha crecido considerablemente en los 
últimos años razón por la cual es fundamental que se implementen nuevas técnicas 
constructivas, y se utilice maquinaria moderna, lo que permitirá entregar a los 
futuros compradores productos de calidad. 
  
 






La idea de incursionar en el sector de la construcción de viviendas y conjuntos 
habitacionales se dio en el año 1999, cuando el Sr. Juan Sosa compra una casa en 
obra gris ubicada en el sector de Selva Alegre en el Valle de los Chillos, después de 
concluir la edificación, el Sr. Juan Sosa decide comercializar la vivienda a finales 
del año 2001 descubriendo la oportunidad de una potencial actividad económica. 
Este hecho dio inicio a un negocio relacionado con actividades de construcción, el 
mismo que con el transcurso de los años ha incluido proyectos de mayor magnitud. 
 
Hasta el momento se han llevado a cabo dos proyectos de conjuntos habitacionales 
ubicados en el sector de Conocoto los cuales han tenido gran éxito y acogida en el 
mercado. Sin embargo durante los últimos años el negocio ha funcionado de una 
manera empírica, es decir, sin una estructura administrativa, financiera y física 
adecuada. La falta de objetivos, metas, y estrategias fundamentales para planear, 
controlar, organizar, y dirigir una empresa han limitado su crecimiento.
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El negocio se especializa en el diseño, construcción y comercialización de sus 
proyectos en planos, en construcción y en obra terminada. El compromiso, seriedad 
y cumplimiento con sus clientes le ha permitido mantenerse en el mercado, 
mantener clientes leales y la satisfacción plena por el bien recibido. 
 
2.2 RESEÑA HISTÓRICA 
 
 
El  Sr. Juan Sosa empieza con su primer proyecto inmobiliario ubicado en el 
conjunto residencial “Alcántara” ubicado en el sector de Selva Alegre, Cantón 
Rumiñahui, Provincia de Pichincha. El constructor adquiere una vivienda en estado 
de obra gris a la cual se la concluye con la instalación de acabados constructivos La 
vivienda posee 140m
2
 de construcción distribuidos en 4 dormitorios, sala, comedor, 
cocina y baños. También cuenta con áreas verdes y parqueadero (Imagen No. 6). El 



























                              Fuente: Investigación realizada 
         Elaborado Por: Gabriela Sosa Castro 
 
 
Su segundo proyecto se realizó en el periodo 2001-2003 de igual manera en el 
conjunto “Alcántara”, ubicado en el sector de Selva Alegre, Cantón Rumiñahui, 
Provincia de Pichincha. En este caso inicia la construcción de una vivienda de  
160m
2
 desde sus obras preliminares. La edificación contó con 5 dormitorios, 3 

















                                           
                                        Fuente: Investigación realizada 
                     Elaborado Por: Gabriela Sosa Castro 
 
 
A finales del año 2004 se inicia el tercer proyecto denominado, “Conjunto 
Residencial GIRASOL” el mismo que se encuentra ubicado en el sector de  
Conocoto, Cantón Quito, Provincia de Pichincha. Este Conjunto Residencial está 
compuesto por 5 casas de  138 m
2
 cada una. Posee acabados de primera, aéreas 
verdes y parqueaderos independientes (Imagen No. 8). Su construcción y venta 













                                  Fuente: Investigación realizada 
               Elaborado Por: Gabriela Sosa Castro 
 
 
El cuarto proyecto de igual modo se relacionó con la construcción de viviendas. En 
este caso el “Conjunto Residencial GIRASOL II” fue construido en el periodo  
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2006-2009. Este proyecto consta de 10 casas de 138m
2 
de construcción cada una, 
está ubicado en la zona de San José del Valle, Cantón Quito, Provincia de 
Pichincha. La amplitud sus espacios, acabados de buena calidad, y ubicación con 
fácil acceso a transporte público y servicios contribuyeron a la exitosa venta de 
















                  Fuente: Investigación realizada 
                  Elaborado Por: Gabriela Sosa Castro 
 




2.3 MARCO LEGAL 
 
El constructor inicio el negocio de la construcción de viviendas como Persona 
Natural debido a que era la mejor forma de manejarlo al no contar con socios, es 
decir el era el único dueño. De esta manera se obtuvo el RUC por medio del 
Servicio de Rentas Internas. 
 
“El RUC es la identificación para todas las personas naturales y sociedades que 
realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en forma permanente u 
ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deban pagar 
impuestos” (Servicios de Rentas Internas 2014). 
 
La Institución en el Ecuador encargada de tramitar el número de RUC es el SRI, 
entre los trámites y documentos necesarios para la obtención de este son los 
siguientes: 
 
 Original de Cédula de Identidad 
 Original del certificado de votación 




 Planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono) a nombre del 
contribuyente, cónyuge, padres o hermanos, la misma que debe 
corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de 
inscripción. 
 Estado de cuenta bancario, o de servicio de televisión pagada, o de 
telefonía celular o de tarjeta de crédito, o servicio de internet. 
 Original y copia de documentos emitidos por una Instituciones Públicas 
que detalle la dirección exacta del contribuyente. Los documentos 
pueden ser: predio, patentes, permiso anual de funcionamiento, informe 
de concesiones mineras y deben constar a nombre del contribuyente. 
 
Según las Normativas del SRI, las actividades económicas asignadas a un 
contribuyente se determinan conforme el clasificador de actividades CIIU 
(Clasificador Internacional Industrial Único). En este caso su actividad economía es 
“Construcción de Viviendas” que se debe buscar de acuerdo al CIIU como se 






3: CLASIFICADOR INTERNACIONAL INDUSTRIAL 
ÚNICO 
 









                     
         
        Fuente: (Servicio de Rentas Internas 2014)  
        Elaborado Por: Gabriela Sosa 
 
Si se lleva a cabo la actividad económica como persona natural no esta obligada a 
llevar contabilidad, pero si sus ingresos sobre pasen los $100.000 que es lo que la 
ley ecuatoriana permite, su negocio o empresa deberá llevar contabilidad. En este 
caso no aplica este mandato ya que la ley también especifica que aquellas personas 
cuya actividad económica es inherente a la profesión tampoco están obligadas a 
llevar contabilidad. Sin embargo en la parte tributaria se han declarado los 
impuestos que corresponden bajo la responsabilidad y con la firma de un contador 
público legalmente autorizado e inscrito en el Registro Único de Contribuyentes 
        
Código Descripcion Ultimo nodo Código padre Nivel
D35110201CONSTRUCCION DE BUQUES DE GUERRA, EMBARCACIONES NAVALES AXULIARES (BUQUES DE TRANSPORTE DE TROPA, BUQUES HOSPITALES).S D351102 7
D35110202 CONSTRUCCION DE EMBARCACIONES DISEÑADAS O EQUIPADAS PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. S D351102 7
D35110301 CONSTRUCCION DE DRAGAS, DIQUES FLOTANTES Y PLATAFORMAS DE PERFORACION FLOTANTES. S D351103 7
D35110302 CONSTRUCCION DE PONTONES, BALSAS INFLABLES, EMBARCADEROS FLOTANTES Y BOYAS. S D351103 7
D35110901 CONSTRUCCION DE BARCOS PARA REMOLCAR Y ATRACAR. S D351109 7
D35110902CONSTRUCCION DE EMBARCACIONES NO MOTORIZADAS (GABARRAS), EMBARCACIONES DE FONDEO FIJO (BUQUES FARO) Y AERODESLIZADORES. D351109 7
D35120001 CONSTRUCCION Y REPARACION DE YATES, PEQUEÑAS MOTONAVES Y OTRAS ENBARCACIONES DE RECREO O DEPORTE. S D351200 7
D35120002 CONSTRUCCION Y REPARACION DE  BOTES  DE REMO, INFLABLES Y CANOAS, BARCOS Y PARA PESCA DEPORTIVA. S D351200 7
D35120101 CONSTRUCCION DE EMBARCACIONES DE RECREO CON MOTORES DENTRO O FUERA DE BORDA. S D351201 7
D35120102 CONSTRUCCION DE EMBARCACIONES DE RECREO  IMPULSADAS POR EL VIENTO, CANALETES O REMOS. S D351201 7
D35120201CONSTRUCCION Y REPARACION DE CHALANAS, ESQUIFES, BOTES SALVAVIDAS A REMO, CUTERS, CAYAKS, CANOAS, BOTES DE CARRERA, BOTES A PEDAL, ETC..S D351202 7
F45100002 ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DEL TERRENO DE CONSTRUCCION. S F451000 7
F45200002 CONSTRUCCION	DE	VIVIENDAS. S F452000 7
F45200003CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA OFICINAS, LOCALES PARA ALMACENES Y OTROS EDIFICIOS PUBLICOS Y DE SERVICIOS LOCALES AGROPECUARIOS.S F452000 7
F45200101 CONSTRUCCION DE CALLLES Y CARRETERAS. S F452001 7
F45200102 CONSTRUCCION DE CAMPOS DE AVIACION. S F452001 7
F45200103CONSTRUCCION DE  PUERTOS Y OTROS PROYECTOS DE ORDENAMIENTO HIDRICO, SISTEMA DE RIEGO, REDES DE ALCANTARILLADO Y TUBERIAS.S F452001 7
F45200104 CONSTRUCCION DE LINEAS DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES. S F452001 7
F45200105 CONSTRUCCION DE INSTALACIONES INDUSTRIALES. S F452001 7
F45200106CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, (ESTADIOS, PISCINAS, GIMNASIOS,  ETC. EXCEPTO SUS EDIFICIOS Y PISCINAS PARTICULARES).S F452001 7
F45200107 CONSTRUCCION DE LINEAS DE FERROCARRIL. S F452001 7
F45200108 CONSTRUCCION DE PUENTES Y TUNELES (PARA CARRETERAS, FERROCARRILES, METRO). S F452001 7
F45200202 COLOCACION DE MANPUESTOS DE LADRILLO Y PIEDRA; CONSTRUCCION DE TECHOS. S F452002 7
F45500001 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INCLUSO CAMIONES GRUA, DOTADO DE OPERARIOS. S F455000 7
G51430201 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION. S G514302 7
G51500202 VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL, INCLUSO PARTES Y PIEZAS. S G515002 7
G52340901 VENTA AL POR MENOR ESPECIALIZADA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE MADERA S G523409 7
G52340902VENTA AL POR MENOR ESPECIALIZADA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE  PRODUCTOS METALICOS Y NO METALICOS PARA ESTRUCTURAS.S G523409 7
G52340903 VENTA AL POR MENOR ESPECIALIZADA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE PIEDRA. S G523409 7
K71220001 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y DE INGENIERIA CIVIL, SIN OPERARIOS A CORTO PLAZO. S K712200 7
K71220002 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y DE INGENIERIA CIVIL, SIN OPERARIOS A LARGO PLAZO. S K712200 7
K74210001ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA: PAISAJISTA, DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCION, DISEÑO DE EDIFICIOS, PLANIFICACION URBANA Y SUPERVISION DE LAS OBRAS.S K742100 7
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2.4 PROYECTOS FUTUROS 
 
Hasta la actualidad se han construido varios proyectos tanto de casas particulares 
como de conjuntos habitacionales. Se tiene la proyección de construir dos conjuntos 
en el sector del Valle de los Chillos en las zonas de La Armenia y El Tingo 
pertenecientes al Cantón Quito, Provincia de Pichincha. El constructor cuenta con 
los terrenos en estas dos zonas, los cuales tienen un área de 2992 m
2
 y 2900  m
2  
respectivamente.     
 
Se estima que estos dos  conjuntos privados cuenten con 14 casas de 138m
2 
cada 
una y las viviendas posean un parqueadero privado, jardín y terraza con una 
increíble vista al Valle de los Chillos. El objetivo será brindar un ambiente 
agradable y de mucha tranquilidad, además contarán con áreas comunales, jardines, 
y guardianía. 
                               
A continuación se plantearán diferentes estrategias tanto técnicas, de mercado, de 
proveedores y financieras con la finalidad de que sean aplicadas a estos  proyectos 
futuros, con el propósito de generar un mejor funcionamiento interno y mayor 






2.5 ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 
 
2.5.1 Análisis de los competidores 
 
 
En este análisis se considera competidores directos dentro del sector 
inmobiliario a aquellas microempresas, constructores independientes o 
profesionales que se dediquen a la construcción de conjuntos habitacionales 
dentro del Distrito Metropolitano de Quito y en sus zonas aledañas como son el 
Valle de los Chillos en los sectores de: Conocoto (La Armenia I y II), y El 




Durante el desarrollo de los proyectos anteriores no se llevó a cabo el análisis 
de los competidores, siendo este punto de suma importancia ya que permite 
conocer con quien más se está compitiendo, como se encuentra la competencia 
en relación al negocio, que ofrecen los diversos proyectos, los precios con que 




Se ha realizado una investigación de los diferentes constructores que actualmente se encuentran desarrollando proyectos 
habitacionales en los sectores antes mencionados. Además se ha determinado cuatro factores que son claves para el inicio de este 
análisis y con los cuales se podrá hacer una comparación del negocio con su competencia, con el fin de conocer a sus rivales 












Fuente: Investigación realizada 
                     Elaborado Por: Gabriela Sosa Castro 
Metros de Cosntrucción Precio Sector Servicios
Grupo Habitante: Cojunto "Vista Hermosa" 122m2 $91.500 La Armenia Wifi, Seguridad contra incendios y áreas de juego
Ing. Raul Maldonado: Conjunto "Astoria" 156m2 $126.000 La Armenia Área de máquinas, jardín privado y guardianía
Constructora Andrade: Conjunto "La Armenia Park" 127m2 $88.845 La Armenia Sala comunal, Guardianía, Piscina y jardines
Modelo Construcciones: Conjunto "Melissa" 113m2 $94.000 La Armenia Área verde, guardenía, y área social








 3: ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA SECTOR “EL TINGO” 
 
                           
       Fuente: Investigación realizada 
       Elaborado Por: Gabriela Sosa Castro
Metros de Cosntrucción Precio Sector Servicios
Constructores Ksa: Cojunto "Orion" 121m2 $94.497 El tingo Seguridad contra incendios y áreas de juego
Vico: Conjunto "Hiedras" 130m2 $120.000 El tingo Áreas de BBQ, Juegos infantiles, gimnasio, y canchas deportivas
Provessa: Conjunto "Gensiana" 133m2 $115.000 El tingo Guardianía, control de acceso, área QQB, y juegos infantiles






Se observa que los sectores de La Armenia y El Tingo presentan proyectos de 
conjuntos habitacionales los cuales se encuentran en etapa de construcción y 
otros están casi por entregarse en su totalidad. Estas construcciones cuentan 
con características similares a las del conjunto residencial propuesto. El área de 
construcción promedio de las viviendas analizadas es de 132 m
2
 mientras que 
las casas que se planea construir poseerán alrededor de 138m
2
.                   
 
 
Esto indica que los posibles compradores buscan casas relativamente grandes, 
con espacios internos amplios. Por otro lado los precios de las viviendas varían 
de acuerdo a los tipos de acabos de construcción, en promedio una casa en los 
sectores analizados tiene un precio de  $100.000 aproximadamente 
considerando la utilización de materiales de alta calidad en pisos, muebles, 
grifería, mesones, etc. En cuanto a los servicios que ofrece cada conjunto 
residencial, la presencia de guardianía y áreas verdes para el esparcimiento de 
sus habitantes representa un valor agregado para el proyecto por lo que se 
deberá tomar en cuenta antes de finalizar el diseño del mismo. 
 
  
El conocimiento de la competencia es de gran importancia ya que ayuda a 
determinar oportunidades y elementos que diferencien de los demás proyectos, 
por ejemplo se ha observado que en estos conjuntos residenciales el tipo de 
acabados a emplearse ya se encuentra establecido. Sin embargo en base a la 
experiencia obtenida, se ha determinado que para el cliente es muy importante 
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formar parte de la elección de ciertos acabados de acuerdo a su propio gusto. 
Esto demandará más tiempo al profesional encargado pero generará un mayor 
reconocimiento por parte de los clientes quienes recomendarán el proyecto a 
potenciales compradores de vivienda de acuerdo al  grado de satisfacción que 
obtuvieron. De igual manera será necesario realizar un estudio de mercado para 
determinar los gustos y tendencias de los compradores y aplicarlos a futuros 
proyectos.  
 
2.5.2 Análisis de los Proveedores 
 
 
El estudio de esta fuerza tiene gran importancia porque permite el análisis de 
los proveedores más convenientes para el negocio, logrando de esta forma 
obtener una mayor estabilidad y garantía de los productos. 
 
 
En los proyectos anteriores no se realizó un análisis de los proveedores, 
factores que influirían en la compra los materiales como descuentos por 
adquisición al por mayor o facilidades de pago tampoco fueron consideradas. 
Los proveedores se escogieron por referencias de otras personas; por lo tanto, 
la falta de este análisis pudo causar pérdidas tanto económicas como en  el 





El objetivo del negocio es brindar al cliente edificaciones de buena calidad y 
funcionamiento por lo cual busca utilizar los mejores materiales de 
construcción y acabados, esto se logrará con una adecuada investigación y 
evaluación de los proveedores. 
No existe monopolio en cuanto a los proveedores de materiales de 
construcción, el sector de estudio cuenta con fácil acceso para la adquisición de 
materiales en ferreterías, aserraderos, hormigoneras, etc. 
 
 
A continuación, se describirá un cuadro con los diferentes sectores en los 
cuales se planea construir conjuntos habitacionales, con este análisis se busca 
realizar una investigación de los posibles proveedores que se encargarán de 
entregar los materiales a la obra.  
Los diferentes factores a considerarse son: cercanía del proveedor al lugar de la 




Los criterios a utilizar para la evaluación será calificado con un rango del 1 al 
4, siendo el número 1 Malo, número 2  Regular y número 3 Conveniente. 
 
Los proveedores que se encuentran en el sector de La Armenia son: 
 




 Galo Gonzales 
 San Jorge 





































Fuente: Investigación realizada 




De acuerdo al análisis el resultado del mejor proveedor de esta zona es Disensa 
ya que cuenta con precios adecuados para sus clientes, y ofrece notables 
descuentos por volumen alto de compra, esto es un factor conveniente para el 
constructor por que le permitirá ahorrar en el costo de los materiales, por otro 
lado Disensa también es reconocido por la calidad de los productos lo cual lo 
convierte en un proveedor confiable. Finalmente, la disponibilidad de 
materiales y facilidad de transporte son aspectos de gran utilidad para el 
constructor puesto que permite la entrega del material directamente en la obra 












 Hierro Ferreter 
 Kiwi 
 Distribuidora Melo 
 Hormigones del Valle 
 Ferrisariato 
 Ferretería Exicolor 















Criterios Peso Edimca Total Graiman Total All Hierro Ferreterias Total
Precios 35% 3 1,05 3 1,05 2 0,7
Cercanía 5% 2 0,1 1 0,05 2 0,1
Descuentos 20% 3 0,6 2 0,4 2 0,4
Medios de distribución 10% 2 0,2 1 0,1 2 0,2
Calidad 20% 2 0,4 2 0,4 2 0,4
Disponibilidad 10% 2 0,2 2 0,2 2 0,2



















                    Fuente: Investigación realizada 
                    Elaborado Por: Gabriela Sosa Castro 
 
                              
Finalizado el análisis de los proveedores  en el sector “El Tingo” se obtiene 
como resultado que el más conveniente es Edimca, debido a su correcta 
ubicación, excelentes precios, descuentos y materiales de primera calidad. Un 
punto importante a tomar en cuenta es la disponibilidad de todos los productos, 
durante la construcción de proyectos anteriores los materiales se agotaban y 
eso ocasionaba perdida en el tiempo de trabajo lo cual representaba gastos 
adicionales para el dueño de la obra. De este modo la presencia de un  
Criterios Peso Kiwi Total Distribuidora Melo Total Hormigones del valle Total
Precios 35% 2 0,7 1 0,35 3 1,05
Cercanía 5% 1 0,05 1 0,05 1 0,05
Descuentos 20% 2 0,4 2 0,4 1 0,2
Medios de distribución 10% 1 0,1 3 0,3 1 0,1
Calidad 20% 3 0,6 2 0,4 3 0,6
Disponibilidad 10% 3 0,3 3 0,3 2 0,2
Total 100% 12 2,15 12 1,8 11 2,2
Criterios Peso Ferrisariato Total Ferreteria Exicolor Total Aserradero San Felipe Total
Precios 35% 2 0,7 2 0,7 2 0,7
Cercanía 5% 2 0,1 2 0,1 1 0,05
Descuentos 20% 2 0,4 2 0,4 2 0,4
Medios de distribución 10% 1 0,1 3 0,3 3 0,3
Calidad 20% 3 0,6 3 0,6 3 0,6
Disponibilidad 10% 3 0,3 3 0,3 3 0,3
Total 100% 13 2,2 15 2,4 14 2,35
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proveedor cercano a la construcción y que entregue los pedidos con rapidez, y 
en el tiempo que se necesita es de gran importancia e utilidad. 
 
2.5.3 Análisis de los productos sustitutos 
 
 
El negocio puede verse afectado por el rápido crecimiento de este sector ya que 
pueden posicionarse nuevas empresas inmobiliarias y aumentar  la 
competencia;  por otro lado también se considera una amenaza el arriendo de 
viviendas evitando de esta manera la compra de una casa propia. Se distinguen 
como productos sustitutos los departamentos, suites, dúplex entre otros, sin 
embargo no son considerados una amenaza de alto riesgo debido a que no 
ofrecen los mismos espacios que las unidades de vivienda dentro de un 
conjunto habitacional.  
 
2.5.4 Análisis de los clientes 
 
 
Los clientes son la razón de ser  y el activo principal de toda empresa, el 
negocio llega a los clientes a través de empresas inmobiliarias las cuales por 
medio de anuncios en la radio, televisión, revistas, o periódicos dan a conocer 
los proyectos que se está llevando a cabo, también es muy importante mantener 
la seriedad con los clientes en cuento al tiempo de entrega, la calidad y precios 





2.5.5 Análisis de nuevos entrantes 
 
 
Algunos de los factores más importantes que se analizaran en este punto son 
las barreras de entrada a nivel de inversión, experiencia en el mercado y 
posicionamiento de las empresas constructoras.    
El negocio tiene una debilidad que está ligada a la baja capacidad de inversión 
para participar en proyectos de mayor magnitud a comparación de grandes 
constructoras que se ubican dentro de Quito. Estas empresas cuentan con un 
capital superior y pueden construir proyectos en tiempos sumamente cortos. 
 
 
El Señor Juan Sosa financia los proyectos con un capital de trabajo inicial 
considerable. Sin embargo este no es suficiente para cubrir todos los costos y 
gastos que se presente durante el tiempo del proyecto, el constructor además de 
su inversión inicial va financiando los cotos con el dinero recibido por la venta 
de las casas, obteniendo así al final una utilidad. 
 
2.6 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y TRÁMITES LEGALES 
 




El primer paso para iniciar con la construcción es definir y comprar el terreno 
donde se realizará el proyecto. Antes de invertir en la compra de un terreno el 
constructor deberá hacer un análisis del sector, ya que es muy importante saber si 
cuenta con servicios básicos como agua, luz, teléfono, servicio de internet, y tv 
cable. Existen algunas zonas dentro de Quito y los Valles  donde no se provee todos 
estos servicios, así que el análisis de este punto es primordial analizarlo porque 
forma parte de las necesidades básicas que requiere una vivienda. También es 
necesario investigar si el sector posee fácil acceso al transporte público, vías en 
buen estado, y si cuenta con servicios como escuelas, supermercados, centros de 
salud, centros comerciales etc. 
 
Una vez identificado el terreno que se quiere comprar, el constructor deberá 
solicitar al vendedor del terreno el IRM (Informe de Regulación Metropolitana), 
este documento es importante porque indica las normativas que rigen el sector 
como: número de pisos que puede construir, los retiros frontales, laterales, 
posteriores, y la  zonificación.  
 
El Municipio de Quito es la institución en la cual se solicita el IRM, y los requisitos 
son: la copia de la Cédula de Identidad y el Formulario Normalizado para IRM.  
 
De igual manera es importante solicitar el Informe de Compatibilidad de Usos y el 
Municipio de Quito es la entidad encargada de emitirlo, este documento indica que 
tipo de uso tiene el terreno, es decir, si es apta para uso comercial, residencial, o 
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industrial. Si el terreno que se desea comprar está en una zona industrial lo más 
probable es que no se pueda construir ninguna vivienda.  
En la imagen No. 10 se puede observar el IRM del terreno en el sector de La 
Armenia el cual es propietario el Sr. Juan Sosa, los cuadrados rojos indican la 
Zonificación del terreno, en este caso hay dos, una en la parte frontal y otra en la 
parte posterior.  
 
El COS – PB (COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DE SUELO EN PLANTA 
BAJA) es el porcentaje de construcción permitido, en planta baja, en este caso el 
COS es el 70%. Es decir si el terreno tiene 1000m2 se pueden construir 700m2. 
 
EL COS TOTAL es el COS – PB multiplicado por el número de pisos que puedes 
construir, por eso el COS TOTAL del terreno es 210% (70% x 3 pisos). 
 
 






























                     Fuente: (M. d. Quito n.d.) 




Paso 2: Estudio de factibilidad 
 
El segundo paso es realizar un estudio de factibilidad, una vez que el constructor 
haya consultado el IRM. 
 
Es necesario que un arquitecto realice el diseño de un anteproyecto para calcular el 
número de viviendas se podrán construir en el terreno. Para desarrollar el 
anteproyecto se deberá consultar las normativas u ordenanzas ya que esto nos ayuda 
a identificar si es necesario incluir parqueaderos de visitas, áreas verdes, cisterna, 
etc. dependiendo del número de casas. 
 
En el estudio de factibilidad se incluirán costos directos e indirectos como son: 
 
 Lote del terreno 
 Topografía 
 Estudio de suelos 
 Proyecto arquitectónico 
 Dirección estructural 
 Proyecto Eléctrico 
 Proyecto Sanitario 
 Aprobación de planos 
 Bomberos 
 Permisos de construcción 






 Costo de construcción 
 Imprevistos 
 Honorarios de construcción 
 Administración proyectos 
 Gastos publicidad 
 Declaratoria propiedad horizontal 
 Impuestos 
 Gastos legales 
 Fiducia 
 Impuesto plusvalía 
 Comisión de ventas 
 
 
Una vez efectuado el estudio de factibilidad el constructor conocerá si es rentable o 
no construir un proyecto. De ser rentable se continuará con el siguiente paso. 
 
Paso 3: Diseño arquitectónico y estudios preliminares 
 
Los primeros pasos para iniciar con el diseño de un proyecto son: 
 
 Análisis de suelos: Indica el tipo de suelo que posee el terreno y qué 
tipo de estructura se necesita implementar.  
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 Levantamiento topográfico: Indica la pendiente que tiene el terreno  
 
Una vez realizado el análisis de suelos y el levantamiento topográfico se procede 
con el diseño arquitectónico y con los estudios de ingenierías.                                 
Para los estudios de Ingeniería se requerirá de la participación de otros 
profesionales en la rama y sus diseños tendrán que ajustarse al diseño 
arquitectónico. 
 
 Diseño Estructural: Ingeniero Estructural 
 Diseño Hidrosanitario: Ingeniero Hidrosanitario 
 Diseño Eléctrico: Ingeniero Eléctrico 
 
Dependiendo del tipo de viviendas que se vayan a construir se necesitará la 
presencia de una Ing. Electrónico para el uso de sensores, cámaras de vigilancia, 
audio centralizado (parlantes en toda la casa), luz inteligente, cortinas inteligentes, 
etc. 
 
Paso 4: Aprobación de planos 
Una vez que los diseños arquitectónicos y de ingenierías se encuentran listos, el 
profesional encargado (casi siempre el arquitecto) deberá realizar el tramite de 





Los planos se aprueban en el Colegio de Arquitectos y los requisitos para este 
trámite es la presencia del IRM y planos arquitectónicos, planos estructurales, 
planos eléctricos , y planos hidrosanitarios con sus respectivos estudios. 
 
Paso 5: Propiedad horizontal 
 
Los proyectos que poseen varias unidades de vivienda pertenecientes a diferentes 
copropietarios requieren la aprobación del trámite de propiedad horizontal. Este 
trámite se realiza en el Municipio de Quito y el primer requisito es tener los planos 
arquitectónicos aprobados. La propiedad horizontal se compone de cuadros de áreas 
(áreas construidas, áreas verdes, áreas comunales, áreas de parqueaderos) y tablas 
de porcentajes en donde se indica el porcentaje de cada unidad de vivienda en 
relación al proyecto completo, entre otros datos. El detalle de todo lo que incluye la 
propiedad horizontal lo da el Municipio y es responsabilidad del arquitecto.  
 
 
Una vez que el municipio aprueba la propiedad horizontal cada unidad de vivienda 
tendrá un número de predio independiente y podrán ser adquiridas por  distintos 
dueños. Finalmente el arquitecto deberá inscribir la propiedad horizontal en el 
Registro de la Propiedad. 
 




 Formulario normalizado determinado por el Distrito Metropolitano de 
Quito 
 Escritura inscrita en el Registro de la Propiedad 
 Cuadros de alícuotas de los bienes exclusivos, áreas comunales, 
linderos en físico y en archivo digital en formato de hoja de Excel 
 Copia de cedula de propietario y profesionales 
 Copias de planos y licencia de construcción 
 IRM 
 
Paso 5: Permiso de construcción 
 
Antes de iniciar la construcción del proyecto es necesario obtener el permiso de 
construcción. 
 
El dueño del proyecto deberá entregar una garantía al Municipio, esta garantía 
puede ser monetaria (con una póliza bancaria) o por medio de una aseguradora 
(hipotecando casas, carros, terrenos). 
 
Dependiendo de la magnitud del proyecto se puede dividir a la construcción en 
varias etapas, es decir que si son 15 casas las que se va a construir puede dividirlas 
en 3 etapas de 5 casas cada una ya que el valor de la garantía se maneja en función 
de las áreas de construcción que tenga cada etapa y sus valores lo establece el 
Municipio, esto se hace con la finalidad que el valor de las garantías no sea elevado 




El dueño del proyecto deberá hacer la entrega en el municipio de los documentos 
requeridos:  planos aprobados, garantía, y formulario, de esta manera se obtiene el 
permiso de construcción para iniciar con los trabajos. 
 
 
Paso 7: Construcción 
 
Una vez que el constructor obtiene el permiso de construcción se inicia el proceso 
constructivo. El constructor, Ingeniero o Arquitecto definirá que tipo de materiales, 
acabados, y colores tendrán las casas, es necesario que cada proyecto cuente con un 
residente de obra (un Ingeniero o Arquitecto) que es el encargado de verificar el 
proceso.  
 




 Pintores  
 Azulejeros  
 Instaladores de ventanas 







La construcción consta de dos partes: 
 
1. Obra gris: Construcción de la estructura, instalaciones eléctricas, 
hidrosanitarias, telefónicas mampostería. 
2. Acabados: Instalación de muebles de cocina y baño; instalación de 
inodoros, grifería; recubrimiento en pisos, pintado de paredes; 
pasamanos y ventanas. 
 
La construcción deberá cumplir con la Norma Ecuatoriana de la Construcción 
(NEC) desarrollada por la Cámara de la Construcción. 
 
Paso 8: Permisos de ingeniería  
 
Para poder obtener los permisos de funcionamiento, los Ingenieros tanto Eléctrico 
como Hidrosanitario se encargarán de realizar el trámite de conexión a la red de 
agua potable y a la red eléctrica, esto se lo hará en la Empresa Eléctrica y en la 
Empresa de Agua Potable respectivamente. 
Para solicitar la conexión eléctrica se debe presentar: 
1. Copia a color de la cédula y papeleta de votación. 
2. ICUS (Coeficiente de uso de suelo) o permiso de construcción otorgado     
por el MDMQ. 
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3. Pago del impuesto predial o registrador de la propiedad. 
4. Llenar hoja de solicitud No. DD.DID.722.FRO.03. 
5.   Croquis de ubicación. (E. E. Quito 2014) 
 
Para solicitar la conexión de agua potable se debe presentar: 
 
1. Copia de cédula de ciudadanía y de papeleta de votación actualizada de 
todos los solicitantes 
2. Plano de implantación legible (en caso de conjunto) 
3. Completar y suscribir solicitud del servicio (POTABLE 2014) 
 
Paso 9: Venta 
Mientras se obtienen los diferentes permisos y avanza el proceso de construcción, 
la mayoría de constructores buscan la ayuda de alguna empresa inmobiliaria para 
promocionar los proyectos inmobiliarios. 
 
 
Las empresas inmobiliarias cobran una comisión por la venta de cada casa 
correspondiente al 3% más IVA del costo total. La empresa inmobiliaria o 
vendedor se encargará de promocionar, visitar el proyecto y hacer seguimiento a 
posibles clientes. Finalmente, cuando la venta esté concretada, los vendedores 




 La mayoría de los compradores obtienen el dinero para la compra de casas a través 
de préstamos bancarios. Sin embargo para reservar la vivienda necesitan pagar un 
monto de entrada que generalmente es del 30% del valor total de la casa. El 70% 
restante lo obtienen mediante un préstamo bancario. 
 
 
De acuerdo a lo mencionado en el Capítulo 1, el Banco del IESS es una de las 
instituciones con mayor cantidad de préstamos para vivienda otorgados, para los 
futuros compradores que vayan a realizar la compra por medio de  préstamo 
bancario deberá a travesar por un proceso para la aprobación del mismo. 
 
Una vez que la institución bancaria aprueba el préstamo, al cliente se delega un 
técnico quien es el encargado de realizar una inspección al bien inmueble con el fin 
de verificar que el monto del préstamo corresponda al valor de la vivienda. Para 
que la inspección pueda ser realizada, la vivienda deberá estar construida en un 
90%, es decir casi terminada. La empresa inmobiliaria se encargará de gestionar la 
firma de las escrituras en la Notaría respectiva. A este acto acudirán compradores y 
vendedores, de este modo el bien inmueble será propiedad del nuevo dueño.  
El nuevo propietario de la casa deberá registrar la escritura en el Registrador de la 








Paso 10: Impuestos 
 
Previo a la firma de la escritura los compradores y vendedores deberán cancelar en 
el Municipio dos tipos de Impuestos. El Impuesto de Alcabalas que estará a cargo 
del comprador de la vivienda y el Impuesto de Plusvalía será cancelado por parte 
del vendedor de la misma con el fin de efectuar la transferencia de dominio y que la 
casa conste en el Municipio a nombre del nuevo dueño. 
 
Paso 11: Permiso de habitabilidad y devolución de garantía 
 
Si el proyecto se ha construido por etapas, el constructor deberá gestionar la 
devolución de la garantía de cada etapa conforme avance la obra. Para esto deberá 
solicitar una inspección al Municipio.  
Un técnico visitará la obra y emitirá un informe, si el proyecto está construido 
como lo indican los planos y respeta las ordenanzas el informe será favorable y se 
devolverá la garantía al constructor. 
 
 
Cuando el proyecto esté construido en su totalidad el constructor debe solicitar el 
permiso de Habitabilidad, este proceso representa el último trámite para que los 




2.7 ORDENANZAS MUNICIPALES 
 
 
Las ordenanzas municipales es un tipo de norma jurídica las cuales son dictadas por 
la máxima autoridad que es el Alcalde o Presidente Municipal, se aplican en los 
diferentes sectores de los municipios a los que pertenece. 
 
Los proyectos inmobiliarios construidos por el Señor Juan Sosa se han localizado 
en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, por lo tanto se han acogido a las reglas 
técnicas de arquitectura y urbanismo que establece el Distrito Metropolitano de 
Quito. En el caso de la construcción de viviendas es indispensable considerar estas 
ordenanzas puesto que establecen diferentes parámetros con los que debe contar 
como son:  el uso de suelo, accesos, salidas, cerramientos, cubiertas, normas para 
edificar, normas contra sismos etc.  
 
 
Las ordenanzas clasifica los proyectos inmobiliarios de acuerdo al número de 
unidades de vivienda, y depende del número que se vaya a construir debe cumplir 
con ciertas normativas y especificaciones. La tabla No. 6 presenta la clasificación  












 6: CLASIFICACIÓN POR NÚMERO DE UNIDADES DE 
VIVIENDA 
                          
 
 
                                     










          
                  
                Fuente: Investigación realizada 
             Elaborado Por: Gabriela Sosa Castro 
 
 
De acuerdo a los requerimientos establecidos por el Registro Oficial del Distrito 
Metropolitano de Quito se han enumerado aquellos que influyen en el diseño y 




El grupo A no requiere de áreas verdes ni áreas comunales construidas.  
Los grupos B, C, D, E y F tendrán un área no menor a 9.5 m2 (habitación y 
media batería sanitaria) para ser utilizada por el portero o conserje, o en su 
defecto, facilidades para servicios de guardianía externa en un área no 
GRUPO UNIDADES DE VIVIENDA 
A 2 a 6 
B 7 a 10 
C 11 a 20 
D 21 a 40 
E 41 a 70 
F 70 o más 
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mayor a 5 m2 que deberá incluir medio baño. En caso de tener frente a dos 
vías se puede ubicar una guardianía en cada frente. 
 
Áreas verdes.- 
Se dotará de un área recreativa mínima de doce (12) metros cuadrados por 
unidad de vivienda. Estas áreas pueden ser, espacios cubiertos o abiertos 
con un lado mínimo de 3.00 m. en edificios en altura; y, con un lado mínimo 
de 6.00 m, en una relación máxima 1: 5 frente-fondo para conjuntos con 
desarrollo horizontal y combinados concentrados hasta en dos (2) cuerpos 
en los grupos B, C y D y hasta en cuatro (4) cuerpos en los grupos E y F 
susceptibles de implantarse equipamientos recreativos, En edificaciones con 
usos combinados residenciales, de comercio y oficinas la norma de 12 m2, 
de áreas verdes será aplicable únicamente para el uso residencial. 
 
Áreas de circulación peatonal y vehicular.- 
En los casos en que la morfología del lote impida la ejecución de la norma, 
la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda podrá autorizar el cambio de 
la norma. Los conjuntos tipo B, C, D, E y F deberán contar con diseños de 
curvas de retorno, accesos y salidas vehiculares claramente definidos. 
 Las garitas de vigilancia no podrán obstaculizar la circulación peatonal o 
vehicular. 
El diseño de las vías vehiculares sin continuidad o salida, en los conjuntos 
habitacionales tipo A, B, C, D, y F deberán disponer de una curva o 
facilidad de retorno al término de la misma, la pendiente máxima de diseño 
de la vía será del 15%. El diseño y tratamiento de calzadas y aceras podrá 
ser modificado por el proyectista sin disminuir el ancho normativo de la vía. 
 
Características de los espacios residenciales.- 
La profundidad de cualquier ambiente no será mayor a la proporción 1:5 con 
relación a las dimensiones de la ventana, en donde 1 es la dimensión menor 
de la ventana y, 5 es la profundidad máxima del local. 
En caso de integrarse dos o más espacios, la profundidad de los mismos se 
considerará de forma autónoma o independiente a partir de cada una de sus 
respectivas ventanas. 
En espacios de mayor profundidad, se podrá complementar el ingreso de luz 
natural directa o indirectamente a través de ventanas altas, lucernarios, 
claraboyas similares. 
Las áreas utilizables de dormitorios incluyen el espacio para ropero, el 
mismo que si fuere empotrado, no será menor a 0,72 m2 de superficie en 
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dormitorio 1 y de 0,54 m2 en los dormitorios adicionales, siempre con un 
fondo mínimo de 0,60 m. 
Ningún dormitorio o batería sanitaria será paso obligado a otra dependencia 
o si la vivienda dispone de más de un dormitorio y sólo de una batería 
sanitaria, ésta será accesible desde cualquier local que no sea dormitorio. 
Cuando se requieran bodegas dentro de las viviendas, éstas no podrán 
disponer de baterías sanitarias completas o medias baterías. El área de la 
bodega no será mayor al área mínima de un dormitorio de servicio. 
 
 Baterías sanitarias en viviendas.- 
Toda vivienda dispondrá como mínimo de una batería sanitaria que cuente 
con inodoro, lavabo y ducha. El área mínima para ducha será de 0,56 m2 
con un lado mínimo libre de 0,70 m., y será independiente de las demás 
piezas sanitarias. 
El lavabo puede ubicarse de manera anexa o contigua al cuarto de inodoro y 
ducha. 
 
Áreas para lavado y secado de ropa.- 
Toda vivienda dispondrá de un espacio para lavado y secado de ropa. En 
edificios de departamentos se deben disponer de espacios cubiertos 
individuales con un área mínima de 1.50 m2, lado mínimo de 1.00 m para 
viviendas iguales o menores a 120 m2; y, para todas las viviendas mayores a 
120 m2 con un área mínima de 3.15 m2., lado mínimo de 1.50m., que 
pueden ser anexas a la cocina e incorporación de lavadoras y secadoras 
automáticas  
 
Patio de servicio.- 
Es un espacio abierto que es parte constitutiva de la unidad de vivienda, 
puede incluir la piedra de lavar o el área completa para lavado y secado de 
ropa. El patio de servicio no podrá exceder los 45 m2. El área mínima de 
nueve (9 m2) metros cuadrados para patio de servicio se mantendrá hasta 
edificaciones de tres (3) pisos. Cuando se trate de patios interiores en 
edificios multifamiliares de mayor altura, el lado menor de éstos deberá ser 
por lo menos igual a la tercera parte de la altura total del paramento vertical 
que lo limite. Considerando hasta 6 m. la dimensión mínima para el lado 
menor. Si esta altura es variable, se tomará el promedio. 
El dormitorio de Servicio tendrá un área mínima de seis (6 m2.) metros 
cuadrados, este cumplirá las condiciones de iluminación y ventilación 




Ventilación por medio de ductos en viviendas.-  
Las baterías sanitarias, cocinas y otras dependencias similares, podrán 
ventilarse mediante ductos: En viviendas unifamiliares ductos de hasta 6,00 
m. de longitud; el diámetro mínimo será de 0,10 m. con ventilación 
mecánica o en viviendas multifamiliares con alturas menores a 3 pisos, los 
ductos tendrán un área no menor a 0,04 m2. con un lado mínimo de 0,20 m., 
en este caso la altura máxima del ducto será de 6 m. 
En viviendas colectivas de hasta cinco pisos, el ducto tendrá como mínimo 
0,20 m2 y una altura máxima de 12,00 m. En caso de alturas mayores, el 
lado mínimo será de 0,60 m. con un área no inferior a 0,18 m2. libre de 
instalaciones. 
 
Estructura en edificaciones residenciales.- 
La estructura será sismo resistente, para edificios residenciales que superen 
los tres pisos de altura, los entrepisos entre diferentes unidades de vivienda 
deberán asegurar una pérdida de transmisión para ruido de impacto, igual a 
la indicada por el Código Ecuatoriano de la Construcción. 
En caso de usar dispositivos especiales para alcanzar el aislamiento 
requerido, el proyectista y el constructor deberán probar fehacientemente la 
eficacia del sistema propuesto. 
 
Instalaciones sanitarias, eléctricas y especiales en vivienda.- 
Las instalaciones de aprovisionamiento y evacuación de agua serán en todo 
caso centralizadas. Cada departamento deberá tener su propio medidor de 
agua ubicado ya sea en una sala especial que se destine al equipo mecánico 
del edificio o en un lugar fácilmente accesible dentro de cada unidad de 
vivienda. En edificaciones o conjuntos habitacionales declarados en 
propiedad horizontal, se debe prever la instalación de medidores 
individuales; se permitirá la entrega de la licencia de habitabilidad teniendo 
un solo medidor, pero únicamente en la primera etapa de construcción. 
Las tuberías de evacuación de aguas servidas estarán diseñadas de tal 
manera, que cada departamento tenga su propia instalación hasta que 
empalme con la red general de colectores del edificio o con las columnas de 










Somos una empresa dedicada a la construcción de viviendas, brindamos a nuestros 
clientes espacios confortables aplicando sistemas constructivos innovadores, 
tecnología de vanguardia, y materiales de alta calidad. El manejo de estos factores 
mediante la participación de personal altamente capacitado contribuirá a conservar 





Ser para el 2018 una de las mejores empresas constructoras de viviendas del 
mercado ecuatoriano gracias a la credibilidad, mejora e innovación continua en 
cada uno de los procesos. 
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3.3 VALORES ORGANIZACIONALES 
 
Los valores son el conjunto de principios y creencias que regulan la gestión de una 
empresa. El activo más importante de una compañía no son solo sus recursos 
materiales sino también su recurso humano, por lo tanto es necesario definir valores 
corporativos para que de esta manera se pueda medir el comportamiento tanto del 
personal interno como externo. 
 
 Responsabilidad: Significa realizar con dedicación y cumplimiento el 
trabajo designado. 
 
 Honestidad: Actuar de una manera transparente, sin perjudicar a los 
demás, buscando un beneficio colectivo. 
 
 Respeto: Considerar el espacio e individualidad de cada persona sin 
violar sus derechos 
 
 Eficiencia: Ofrecer lo mejor en cada actividad, mostrando siempre una 







3.4 MATRIZ FODA 
 
El análisis FODA, es muy importante debido a que permitirá comprender la manera 
en que se desenvuelve el negocio dentro del mercado y permitirá conocer su 
funcionamiento interno. Este análisis mostrará los puntos fuertes y débiles en los 
cuales enfocarse debido a que afectará directamente al funcionamiento de la 





 7: MATRÍZ FODA 
 
 









          
 
           Fuente: Investigación realizada 




3.4.1 Matriz de Evaluación de Factores 
 
 
Una vez realizado el análisis FODA, es muy importante desarrollar el análisis de 
matriz de factores, el cual permitirá evaluar aquellos factores externos e internos 
obtenidos anteriormente.  
 
 
Para esto vamos se elaborarán dos listas una con las oportunidades y amenazas, y 
otra  con las fortalezas y debilidades. Posterior a eso, se otorgará un peso a cada 
uno de los factores, los cuales tendrán una calificación que va en el rango de 0 a 1, 
siendo 1 el mas importante y 0 el menos importante. 
Luego se considera una calificación a las oportunidades y amenazas y a las 
fortalezas y debilidades como se muestra a continuación. 
 





Una debilidad importante=1 
Una debilidad menor=2 
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Una fortaleza menor=3 
Una fortaleza importante=4 
 
 
Finalmente se multiplicará el peso por la calificación y de este modo se obtendrá el 
resultado ponderado. Con este análisis se concluirá que para mantener una 
posición interna positiva (fortalezas y debilidades), el resultado será mayor a 2,5. 
Mientras que si se tiene un buen desempeño externo (amenazas y oportunidades) 




 8 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 
 
     Fuente: Investigación realizada 





La tabla No. 8  indica el análisis de los factores externos del negocio, el valor total 
ponderado es de 2,55 es decir que el Sr. Juan Sosa esta respondiendo de una 
manera controlada a las oportunidades. 
La subida de los impuestos y modificación en las leyes de contratación de 
trabajadores representan un amenaza; sin embargo, esta se compensa con los 
incentivos otorgados por el estado al sector inmobiliario. Algunos de estos 
incentivos incluyen bajas tasas de interés y fácil acceso a préstamos que 





 9 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 
 
  
   Fuente: Investigación realizada 




En la matriz No.9 de evaluación de factores internos, se observa que la calificación 
ponderada es menor a 2,5. Con este resultado se concluye que el negocio cuenta 
con grandes fortalezas, factor que deberá ser aprovechado y que permitirá que la 
empresa continúe dentro del mercado, por otro lado, ciertas debilidades deberán 
ser manejadas a tiempo, puesto que la falta de soluciones oportunas puede 









La construcción de proyectos inmobiliarios demanda una estructura de gestión la 
cual esta conformada por una parte administrativa, financiera, y el área técnica 




En los proyectos de conjuntos residenciales el Sr. Juan Sosa es el encargado de la 
administración todos los recursos financieros, utilización y compra de materiales 
de construcción, pago de empleados, trámites de construcción en el municipio, 
registrador de la propiedad, colegio de arquitectos y demás entidades. 
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Todas estas actividades engloban varias funciones y un alto novel de 
responsabilidad los cuales no deberán encontrarse a cargo una sola persona.  
 
 
Por esta razón, la creación de un organigrama con sus respectivos departamentos y 
segregación de funciones es fundamental, esto ayudará a mantener orden y control 
en todas las acciones de acuerdo al avance del proyecto, además de conocer 
exactamente los gastos, ingresos,  deudas, y utilidades que genere el negocio. 
 
 
En el Grafico No. 9 se presenta el organigrama apropiado para este negocio y 








 9: ORGANIGRAMA PROPUESTO 
 
              
              
             Fuente: Investigación realizada 



















RESIDENTE DE OBRA 
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3.5.2 Organigrama Posicional 
GRAFICO N
o
 10: ORGANIGRAMA POSICIONAL 
            
                 Fuente: Investigación realizada 
                Elaborado Por: Gabriela Sosa Castro 














SANITARIA               (1 
Ingeniero) 
DIRECCION 





DIRECCION ELECTRICA               
(1 Ingeniero) 








MANUAL DE FUNCIONES 
 
Denominación del Cargo: Gerente General Nº Vacantes: 1 
Supervisado por: Gerente General Área: Gerencia y Control 
Estado Laboral: NOMBRAMIENTO  
Supervisa a: Todo el personal 
 






En este caso el Sr. Juan Sosa es el dueño del negocio, el representante legal y  posee 
mayor responsabilidad. Tomará las decisiones mas importantes de construcción, y se 
encargará de manejar un adecuado plan de las actividades con los diferentes 
departamentos. El gerente general supervisará y controlará que los proyectos se 
realicen en el tiempo planificado, utilizando los recursos de una manera optima, 
desarrollando estrategias con el fin de cumplir los objetivos y metas a corto, mediano 
y largo plazo. Además ejercerá un liderazgo dinámico y tendrá capacidad para la 
toma de decisiones creando planes de acción con el fin de mejorar cualquier 
situación que se presente. 
 
Perfil del Puesto: 
INSTRUCCIÓN FORMAL 
 Título de tercer nivel, tener experiencia en el área Administrativa-Financiera 





 Pasión para hacer las cosas 
 Visión de Futuro 






 Legislación laboral. 
 Gerencia de talento humano 
 Normas generales de la Construcción 
 
EXPERIENCIA 
 Tener experiencia en dirección y construcción de proyectos inmobiliarios. 
 
 
Herramientas de trabajo: 




MANUAL DE FUNCIONES 
 
Denominación del Cargo: Gerente Administrativo y 
Financiero 
Nº Vacantes: 1 
Supervisado por: Gerente General Área: Administrativa 
Estado Laboral: NOMBRAMIENTO  
Supervisa a: Contador 
 
Naturaleza del puesto: Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar las actividades desarrolladas 





Es el administrador de los recursos del proyecto y será el encargado de controlar la 
parte fiscal, los gastos, los ingresos por vetas, así como los egresos por compras y 
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pagos a proveedores y personal. 
Informará al gerente general de todos los procedimientos para su aprobación, tiene a 
su cargo el área contable y de adquisiciones. En la parte de comercialización evalúa 
las políticas en cuanto a publicidad y venta de las viviendas, la misma que estará 
manejado por una empresa inmobiliaria, finalmente dará el seguimiento a los clientes 
que se han captado. 
 
Perfil del Puesto: 
INSTRUCCIÓN FORMAL 






 Generador de Ideas. 
 Capacidad de Trabajar en equipo. 
 Capacidad Analítica y conceptual. 




 Legislación laboral. 
 Gerencia de talento humano 
 Seguridad ocupacional 
 Normas ISO 
 
EXPERIENCIA 




Herramientas de trabajo: 







MANUAL DE FUNCIONES 
 
Denominación del Cargo: Gerente de Construcción Nº Vacantes: 1 
Supervisado por: Gerente General Área: Proyectos 
Estado Laboral: NOMBRAMIENTO  
Supervisa a: Subcontratistas y Residente de obra 
 
Naturaleza del puesto: Planificar, Coordinar, Presupuestar, y Supervisar los proyectos de 





Este departamento cumple un rol de alta importancia ya que coordinará y controlará   
aspectos relacionados a diseño y construcción del proyecto Se verificará la aplicación 
del diseño inicial y la correcta ejecución del sistema constructivo, para satisfacer los 
requerimientos del cliente en cuanto a funcionamiento, programación y presupuesto. 
Se encarga de la supervisión de toda la obra y su cumplimiento de acuerdo al 
cronograma y características especificas que debe tener cada proyecto. El cargo de 
gerente de construcción lo asumirá un Arquitecto, quien controlará calidad, cantidad, 
tiempo y costo, garantizará que el equipo de construcción cuente con los materiales, 
herramientas e información necesaria. El profesional a cargo informará a todas las 
partes interesadas los avances de la obra, controlará que todos los permisos de 
construcción, trámites en municipios, y registradores de la propiedad se encuentren al 
día, tiene a su cargo al residente de obra que es el principal informante de lo que 
sucede día a día en la construcción. Adicionalmente se relacionará con Arquitectos e 
Ingenieros que brindarán asesoramiento en cuanto a diseños sanitarios, hidráulicos, 
de estructuras, eléctricos, ingeniería civil, y arquitectónicos y se encargará de 
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analizarlos y que se cumplan en el proyecto.   
 
 
Perfil del Puesto: 
INSTRUCCIÓN FORMAL 






 Generador de Ideas. 
 
CAPACITACION 
 Normas de construcción y ordenanzas municipales 
 Manejo del personal 
 
EXPERIENCIA 
Tener conocimientos en ingeniería, administración y recursos humanos. 
 
Herramientas de trabajo: 




MANUAL DE FUNCIONES 
 
Denominación del Cargo: Contador Nº Vacantes: 1 
Supervisado por: Gerente Administrativo y Financiero Área: Administrativa 
Estado Laboral: NOMBRAMIENTO  
Supervisa a: N/A 
 








Las funciones para el área contable serán la de preparar y presentar declaraciones 
tributarias y fiscales al SRI, analizando la información y datos que conjuntamente 
manejan con el gerente financiero. Coordinará toda la documentación que se requiera 
presentar al servicio de rentas internas, estará al tanto e informará a todas las demás 
áreas acerca de nuevas políticas, normas, y leyes que tenga referencia al sector de la 
construcción. 
 
Perfil del Puesto: 
INSTRUCCIÓN FORMAL 




 Habilidad numérica 
 Capacidad Analítica y conceptual. 




 Legislación laboral. 
 Gerencia de talento humano 
 Entendimiento fiscal 
 
EXPERIENCIA 
 Tener experiencia mínima de 2 años en actividades similares. 
 
 
Herramientas de trabajo: 









MANUAL DE FUNCIONES 
 
Denominación del Cargo: Residente de obra Nº Vacantes: 1 
Supervisado por: Gerente de Construcción Área: Proyectos 
Estado Laboral: NOMBRAMIENTO  
Supervisa a: Obreros 
 




Esta persona desempeña un papel de gran responsabilidad en el negocio, estará de 
manera permanente en la obra controlando que todos los obreros y albañiles cumplan 
con su trabajo. Se encarga del cumplimiento de metes en los tiempos acordados, e 
informa el estado de las actividades al Gerente de Construcción. 
Es el responsable de la entrega de los materiales de construcción, realizará los 
pedidos y se encargará de administrarlos de la mejor manera. Revisará la calidad de 
los materiales, maquinarias y herramientas; y verificará el correcto desempeño de la 
mano de obra. Estará a su cargo el desarrollo de las planillas de obra en donde consta 
los trabajadores de cada semana, y las actividades que se va a realizar. 
 
 
Perfil del Puesto: 
INSTRUCCIÓN FORMAL 
 Título de tercer nivel: Arquitecto o Ingeniero Civil; o estar curso los últimos 
años de estudios universitarios. 
 
COMPETENCIAS PERSONALES 










 Técnicas constructivas 
 
EXPERIENCIA 
 Tener conocimiento en diseño y construcción 
 
 
Herramientas de trabajo: 
Suministros de Oficina, herramientas para la construcción. 
 
 
MANUAL DE FUNCIONES 
 
Denominación del Cargo: Subcontratistas Nº Vacantes: 1 
Supervisado por: Gerente de Construcción Área: Proyectos 
Estado Laboral: Honorarios Profesionales 
Supervisa a: N/A 
 




Los subcontratistas serán contratados para realizar trabajos específicos en áreas de 
apoyo para la construcción del proyecto como el área de Ingeniería Civil, Estructural, 
Eléctrica e Hidrosanitaria y Arquitectónica. 
 
 
Perfil del Puesto: 
INSTRUCCIÓN FORMAL 





 Trabajo en equipo 
 Comunicación 
 Proactivo 





 Técnicas constructivas 
 
EXPERIENCIA 
 Tener experiencia mínima de 5 años  
 
 
Herramientas de trabajo: 
Suministros de Oficina, herramientas para la construcción. 
 
3.7 FILOSOFÍA EMPRESARIAL 
 
3.7.1 Políticas de calidad 
 
 
La calidad es el grado de satisfacción y el cumplimiento de las expectativas del 
consumidor. En los proyectos de construcción la calidad se ve reflejada desde el 
diseño los espacios, el trabajo de sus colaboradores, los acabados constructivos y 
la entrega final. Por esta razón es necesario implementar un sistema de calidad y 






Entre los objetivos que se deben cumplir son: 
 
 Proponer una planeación de programas para la mejora de procesos y 
no solo para encontrar errores, sino también enfocarse en una 
mejora continua 
 
 Mantener un contacto con los clientes, atendiendo sus 
requerimientos para la mejora del resultado final y así evaluar su 
nivel de satisfacción  
 
 Procurar la participación de todo el personal en las actividades a 
desarrollar, aprovechando todas sus capacidades e integrándolos en 
el trabajo en equipo 
 
 Verificar el cumplimiento de las tareas para que no existan retrasos 
ni incumplimientos en la obra 
 
 Tener una relación de mutuo beneficio con los proveedores para 
aumentar la capacidad de crear valor 
 




3.7.2 Políticas de prevención de riesgos laborales 
 
 
Es responsabilidad de los empleadores proporcionar un ambiente de trabajo 
adecuado, garantice su seguridad y bienestar en todo momento dentro del sitio de 
trabajo.  
 
Los trabajadores dentro de la industria de la construcción son  propensos a sufrir 
accidentes de trabajo una de las causas mas comunes es la utilización de 
maquinarias, uso de aparatos eléctricos y las grandes alturas en que los obreros 
operan. Ecuador en el año 2014 registró el mayor numero de personas 
accidentadas, que corresponden a los sectores de manufactura, construcción y 
transporte. (EL CIUDADANO 2014) 
 
Estos accidentes se han ocasionado debido a que los obreros no cuentan con el 
equipo necesario; por lo tanto, sufren caídas, golpes, y heridas con las 
herramientas. Si no se cumple con normativas de seguridad industrial la empresa 
puede ser multada y sancionada, incluyendo la suspensión de los trabajos y el 





Esta institución realiza auditorias y de hallar no conformidades de tipo „A‟ con 
daños graves, el empleador debe pagar 1% más de aporte patronal de toda la 
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nómina por 24 meses. Según la gravedad del   accidente la empresa puede pagar 
entre 3 y 30 salarios básicos unificados como indemnización (El Comercio 
2012). 
 
Es necesario proporcionar el equipo adecuado a los trabajadores por ejemplo 
durante la fundición de losas, se debe contar con una red de seguridad, o la 
utilización de andamios. 
Se prohíbe que los trabajadores se apoyen en partes frágiles de la estructura, de 
igual manera cuando estén trabajando en soldadura y corte deberán utilizar las 
mascaras protectoras, guantes, y mangas falsas. El equipo de protección que el 
obrero deberá llevar al lugar de trabajo para proteger su salud y seguridad son: 
 
 Cascos 
 Gafas o pantalla de protección visual 
 Guantes 


















La definición de la gestión es primordial para dar una solución a las debilidades 
que tiene el negocio, por medio de la propuesta de estrategias y métodos que al 
aplicarse en las partes Administrativas, Financieras y Operativas logrará un mejor 
funcionamiento y control de sus recursos tangibles e intangibles.  
 
 
La falencia de la parte administrativa en una empresa puede llevarla a la falta de 
éxito y crecimiento en el mercado. Según lo mencionado en el Capitulo 2, el 
negocio de la construcción de viviendas  se ha venido manejando de una manera 
empírica, el Sr. Juan Sosa es el único dueño de la empresa y ha tomado el control 
sobre todas las áreas de su negocio durante sus años de funcionamiento 
 
 
La inadecuada administración y carencia de procedimientos específicos son los 
principales inconvenientes que tiene el negocio, es por esto que se dará una 
propuesta de gestión con diferentes funciones y estrategias que serán aplicadas a 




Previo al desarrollo de un proyecto inmobiliario el área Administrativa estará 
encargada de hacer un análisis del sector, este consiste en un estudio profundo 
acerca de la rentabilidad de la zona y de los lugares de interés que se encuentran a 
su alrededor como son escuelas, supermercados, vías de acceso y transporte 
público. También es fundamental hacer una investigación  de mercado por medio 
de la cual se analizará el mercado meta. 
 
 
Se conocerán el tipo de viviendas requeridas, zonas de preferencia y capacidad de 
pago por parte de potenciales clientes. De esta forma se conocerá las necesidades 
del comprador y si existe la suficiente demanda para poder planificar e iniciar un 
proyecto.  
Los proyectos inmobiliarios anteriores no contaron con un estudio de este tipo, por 
lo que corrieron el riesgo de no ser cotizados en el mercado y no venderse con 
facilidad, por esta razón se propone implementar estrategias de mercado que 
respondan a las necesidades, gustos y preferencias de las personas encuestadas. 
 
 
La aplicación de un cronograma de obra lo cual es esencial para establecer metas 
en cuanto al tiempo de entrega del proyecto, sin embargo los proyectos anteriores 
no contaron con esta herramienta. Se ha realizado un análisis en el mercado acerca 
de softwar para planificación de obra y de acuerdo a esto se propone el uso de 
Microsoft Proyect  para futuros proyectos. Este software se usará para controlar las 
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tareas a ejecutar y contribuirá a un correcto avance durante el proceso de 
construcción. 
 
El gerente de construcción estará encargado de la elaboración del cronograma de 
obra el mismo que indicará el tiempo de duración de las actividades y los meses 
que se realizarán (Tabla No. 10) para lo cual es necesario categorizar las 
actividades que conforman el proceso constructivo (Tabla No.9) 
TABLA N
o












                                            Fuente: Investigación realizada 
                                Elaborado Por: Gabriela Sosa Castro 
 
DETALLE RUBROS CONSTRUCCIÓN 
  









ACABADOS DE PISOS y PAREDES. 
RECUBRIMIENTO DE PINTURAS 
INSTALACIONES SANITARIAS 
INSTALACIONES DE AGUA POTABLE 
PIEZAS SANITARIAS 









 10: MODELO DE CRONOGRAMA DE OBRA 
 
  
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado Por: Gabriela Sosa Castro 
 
 
El Gerente Administrativo será el encargado de elaborar las planillas de obra cada 
semana en las cuales se detalla la actividad designada para los trabajadores de esa 
semana de trabajo de acuerdo al cronograma anteriormente realizado. Esta planilla 
servirá para control del trabajo de los obreros ya que tendrán actividades 




Este departamento estará a cargo de la elaboración de rol de pagos de sus 
empleados en el que constará el sueldo, décimo tercero, décimo cuarto, 
vacaciones, y aporte al IESS, (Imagen No. 11). De igual forma será el encargado 
del registro, archivo y pago a los diferentes empleados. 






 Instalaciones Eléctricas y Telefónicas 
 Instalaciones Sanitarias 
 Acabado de Pisos 
 Acabados de Madera 
 Ventanearía 
 Vidrios 







                IMAGEN N
o
 11: ROL DE PAGOS INDIVIDUAL 
 
          Fuente: (Ecuador.Ec 2014) 
        Elaborado Por: Ecuador.Ec 
 
Por otro lado la empresa no contaba con un registro de los materiales a utilizar 
diariamente, por lo que en los futuros proyectos se planea elaborar una base de 
datos con la cantidad y los materiales de construcción que requiere cada actividad. 
El Gerente de Construcción y el Residente de obra son los únicos miembros del 
equipo autorizados para solicitar el material; lo harán por medio de una orden de 
compra. El departamento Administrativo manejará la base de datos y registrará  el 
número de unidades y precio al momento de hacer la compra del material. De 
igual manera dentro de este proceso, el Gerente Administrativo será el encargado 
del pago a proveedores y archivo de los documentos de soporte de los materiales 
















































Se presentarán cada mes conciliaciones bancarias de las cuentas que se mantiene 
en los diferentes bancos, en estos detalles se presentarán los gastos que se ha 
tenido y el saldo con el que se cuenta para continuar con el financiamiento del 
proyecto (Tabla No. 11). 
 
       TABLA N
o
















                    Fuente: Investigación realizada 
                   Elaborado Por: Gabriela Sosa Castro 
FECHA DESCRIPCIÓN DÉBITO CRÉDITO SALDO
01/07/11 SALDO AL 01 DE JULIO NO CONCILIADO 27511,09
7º APORTE PEDRO PÉREZ 45000 72511,09
06/07/11 cheque 161 Inmocasa Reposición # 019 10111,16 62399,93
06/07/11 cheque 162 Wilson Vizcaíno cuota 4/10 instalaciones eléc 1951,13 60448,8
06/07/11 cheque 163 Wilson Vizcaíno fact.1930 provisión tubos PVC 756,07 59692,73
06/07/11 cheque 164 Sr. Alberto Guachamín 1532,19 58160,54
08/07/11 cheque 165 Sr. Fabian Chalco compra de 10 calefones 2949,8 55210,74
14/07/11 cheque 166 Cerámicas Graiman compra porcelanato 5538,55 49672,19
15/07/11 cheque 167 Carlos Sarsoza cuota 9/13 control de calidad 3360 46312,19
15/07/11 cheque 168 COVIDAL 2º anticipo fact 5944 30% del valor total 4907,48 41404,71
15/07/11 cheque 169 COVIDAL fact 5943 instalación de rejilla de aluminio cocinas470,4 40934,31
19/07/11 cheque 170 anticipo en la provisión de mesones 4200 36734,31
19/07/11 cheque 171 COHECO pago del 25% por llegada del equipo 9480 27254,31
27/07/11 cheque 172 Wilson Vizcaíno fact 1946 abono 5/10 1951,13 25303,18
27/07/11 cheque 173 Mayra Albuja sueldo julio 120 25183,18
27/07/11 cheque 174 DEKO STORE fact 11724 cerraduras 1481,2 23701,98
SALDO ANTES DE LA CONCILIACIÓN 23701,98
CONCILIACIÓN
Otros Débitos bancarios 3,16




ESTADO DE CUENTA JULIO DEL 2014
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El Gerente Administrativo será el encargado de la coordinación y comunicación 
con la empresa inmobiliaria la cual estará a cargo de la venta de las casas. Se 
coordinará trámites legales como firmas de compromiso, compra y venta así como 
firmas de escrituras de cada una de las unidades de vivienda. 
Adicionalmente definirá acuerdos con los diferentes proveedores y subcontratistas 
en los cuales se estipularán las condiciones de pago, las fechas de entrega de los 





Actualmente el negocio no cuenta con un equipo constante en el área operativa, 
por lo cual es necesaria la presencia permanente de una persona que supervise la 
correcta ejecución del trabajo de albañiles y obreros. Este profesional será el 
Residente de obra quien además entregará los materiales de construcción según lo 
planificado con el fin de eliminar el desperdicio y perdida. 
 
 
Por otro lado, planificación de la obra es fundamental para dar inicio al proyecto. 
El Gerente de Construcción estará capacitado en temas relacionados a 
presupuestos de obra, se propone la utilización del software ARES o PROEXCEL 
el cual esta vinculado al manejo de materiales, precio total y precios unitarios de 
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cada uno de los rubros de construcción. El uso de este tipo de software permitirá 





La falta de una estructura financiera en el negocio no le ha permitido planificar ni 
administrar los recursos adecuadamente, esto conlleva a una falta de control sobra 
la cantidad de todos los materiales utilizados, manejo del capital, personal y demás 
recursos que pueden ser cuidados de manera efectiva a través de la 
implementación de la planificación de presupuestos de costos y gastos, estados 
financieros proyectados, indicadores financieros, etc. 
 
Es muy importante determinar los costos y gastos. Dentro de este grupo se 
encuentran los costos de materiales de construcción, de mano de obra, 
herramientas de trabajo, pago de impuestos, gastos de seguros, garantías, y demás 
gastos administrativos. Este análisis permitirá conocer el valor aproximado para 
construir el proyecto arquitectónico antes de empezar con la obra; de igual manera 
con la elaboración de los estados financieros podemos conocer nuestra utilidad 
final y cuan rentable va a resultar el proyecto, es decir determinar el costo-




El software que se utilizará para estos cálculos será ARES en el cual se podrá 
calcular los costos de Mano de Obra, Equipo y Transporte actualizados a los que 
se los podrá asignar libremente la codificación que maneje la Empresa. Este 
incluye un módulo de Obtención de Costo Horario de Equipo, un módulo de 
Obtención de Salarios, un módulo para el análisis de Costos Indirectos, entre otros.
  
4. CAPÍTULO 4: INVESTIGACION DE MERCADO 
 
 
4.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
El objetivo de la investigación de mercado es determinar la demanda para un proyecto 
de construcción de viviendas en el sector del Valle de los Chillos, así como también se 
desea conocer qué tipo de proyecto inmobiliario sería el adecuado para el sector. Se 
requiere información respecto al área idónea del inmueble, precios, financiamiento, 
zona de ubicación, motivo de compra y servicios considerados como valor agregado. 
  
Este tipo de investigación será la primera desarrollada por el constructor y por medio 
de los datos obtenidos se conocerá tendencias y preferencias de los potenciales clientes 
para de este modo adaptar el proyecto a necesidades y requerimientos reales. 
La investigación de mercado se la realizará por medio de una encuesta, la cual constará 
de varias preguntas cerradas. La encuesta estará orientada hacia los dos proyectos de 





4.2 IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO  
 
De acuerdo a la experiencia obtenida por la venta de Conjuntos Residenciales previos, 
el mercado potencial para futuros proyectos se encuentra localizado en la ciudad de 
Quito y sus alrededores y lo compone de personas pertenecientes a la clase media y 
alta de la sociedad entre 25 y 65 años de edad. 
Los posibles interesados son personas solteras o familias con capacidad económica 
para adquirir una vivienda y que se encuentren interesadas en residir en el Valle de los 
Chillos. Esta zona es conocida como un área residencial con la presencia de lugares de 
entretenimiento y servicios varios. 
 
4.3 ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN 
 
 
 “La segmentación de mercado se define como el procedimiento de dividir un mercado 
en distintos subconjuntos de consumidores que tienen necesidades o características 
comunes, y de selecciones uno o varios segmentos para llegar a ellos mediante un 




Para la realización del análisis de segmentación se clasificará al mercado de acuerdo a 
diferentes grupos que contribuirá para llegar a los clientes y estos son: características 
geográficas, características demográficas, y pictográficas.  
 
 La segmentación geográfica será la división del mercado de un manera 
macro es decir por país, región, provincia, ciudad, y densidad 
 La segmentación demográfica tendrá características tales como edad, sexo, 
e ingresos económicos 
 La segmentación pictográfica son las características de personalidad, 
comportamientos, estilos de vida, gustos, preferencias, es decir razones 
propias del ser humano.  
 
Todas estos grupos se clasifican a su vez en dos categorías importantes que son la 
macro segmentación y micro segmentación. 
 




El análisis de la macro segmentación del mercado se refiere a características 
generales, como encontrar la demanda de acuerdo a la ubicación geográfica, el 
perfil del cliente al que quiere llegar, el volumen de compra, y el uso que el cliente 




El mercado potencial para los proyectos de construcción que se llevará a cabo 
tanto en la zona de La Armenia y en la zona de El Tingo en el Valle de los Chillos 
estará dirigido a personas adultas pertenecientes a la clase media y alta de la 
sociedad. 
 
Durante los últimos años la zona del Valle de los Chillos ha recibido una continua 
inversión tanto pública como privada. La presencia de elementos naturales, 
actividades culturales, infraestructura, y servicios lo han convertido en un lugar 
atractivo para locales y turistas. La presencia de transporte público y vías de 
acceso que conectan este sector con la ciudad de Quito y los Valles aledaños ha 
contribuido al aumento de residentes y proyectos inmobiliarios en la zona.  
Dentro del grupo de posibles clientes se distinguen profesionales, matrimonios 
jóvenes y familias constituidas en busca de una casa propia. La presencia de 
servicios y atracciones como: escuelas, centros de salud,  zonas de ocio, centros 
comerciales, parques, etc., representan un factor importante en la toma de 
decisiones. Por otro lado dentro del grupo de potenciales clientes están 
inversionistas que consideran al Valle de los Chillos como una excelente opción 




4.3.2 Micro Segmentación 
 
Este tipo de segmentación se refiere a un análisis profundo de los diferentes 
segmentos. A diferencia de la macro segmentación que involucra un análisis 
global, la micro segmentación busca llegar a los posibles compradores conociendo 
sus gustos y preferencias específicos. 
 
Estas variables serán de tipo particular entendiendo los requerimientos y gustos de 
las personas. Por ejemplo, la presencia de jardines, espacios verdes, y áreas 
comunales son características que impulsan la adquisición de viviendas. Estos 
espacios permiten el esparcimiento de los diferentes miembros de la familia y 
contribuyen a una mayor interacción social. Por otro lado este estilo de vida se 
complementa con la seguridad y tranquilidad que los distintos conjuntos 
residenciales ofrecen. Cada uno de estos elementos influye en el proceso de 
búsqueda de viviendas. 
 
En el caso del sector La Armenia se ha inaugurado el parque “La Armenia” el cual 
cuenta con 48,41 hectáreas de área verde, este espacio aporta un valor adicional al 
sector ofreciendo zonas deportivas y de descanso que son valoradas por las 
familias del sector.  
Por otro lado existen varias vías que conectan en Valle de los Chilos con la ciudad 
de Quito una de ellas es la Autopista General Rumiñahui. Actualmente se está 
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construyendo la vía alterna llamada Armenia II que ayudará al 
descongestionamiento del sector de Conocoto, el Triángulo, El Tingo, la Merced, 
Alangasí, y Playa Chica, esta conecta directamente con el puente 9 es decir va 
directamente a la Autopista General Rumiñahui que va en dirección a Quito. 
 
Este tipo de infraestructura es valorada y utilizada por aquellas personas que 
estudian o trabajan en la ciudad de Quito y requieren movilizarse diariamente entre 
distintos puntos de la ciudad. 
  
4.4 POBLACIÓN OBJETIVO 
 
 
Para realizar el cálculo de la muestra se analizará el número de individuos 
pertenecientes al mercado en el cual se va enfocar el proyecto de construcción de 
viviendas. Se ha determinado como mercado potencial a hombres y mujeres entre 25 y 
65 años de edad pertenecientes al nivel económico medio y alto de la ciudad de Quito 
de las zonas Norte, Sur, Centro y Valles.  
 
De acuerdo al último Censo Ecuatoriano realizado el 28 de Noviembre del 2010 el 
Ecuador cuenta con 14‟483.499 habitantes de los cuales en Quito tenemos 2‟239.199 
habitantes, siendo la segunda ciudad más poblada después de Guayaquil (Inmediato 
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2011). Con el fin de obtener el número final de la muestra, se distribuirá la población 
de la Ciudad de Quito en grupos de acuerdo a edad, sexo, y estratificación económica. 
 
La estratificación socio económica del país se divide en 5 categorías  que son: A alto, 
B medio alto, C medio típico, D medio bajo, y E bajo los cuales cumplen con las 




 El material predominante del piso de estas viviendas son de duela, parquet, 
tablón o piso flotante  
 Todos los hogares disponen de servicio de teléfono convencional.  
 Tiene hasta dos vehículos de uso exclusivo para el hogar.  
 Los hogares de este nivel cuentan con servicio de internet.  
 La mayoría de los hogares tienen computadora de escritorio y/o portátil  
 Los miembros de los hogares compran la mayor parte de su vestimenta en 
centros comerciales.  
 El Jefe de Hogar tiene un nivel de instrucción superior.  
 Los jefes de hogar se desempeñan como profesionales científicos, 
intelectuales, miembros del poder ejecutivo, y de empresas  
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 Tienen el Seguro del IESS (seguro general, seguro voluntario o campesino) 
ISSFA  
 ISSPOL.  
 Los hogares tiene seguro de salud privado    
 Estrato B: 
 El material predominante del piso de estas viviendas son de cerámica, 
baldosa, vinil.  
 Existe un mix de posesión de vivienda: propia y alquilada  
 En menor proporción tienen vehículo propio  
 Los hogares disponen de servicio de teléfono convencional.  
 En promedio tienen dos televisiones a color.  
 Los hogares tienen computadora de escritorio  
 Los hogares compran la vestimenta en centros comerciales. En menor 
proporción que Alto y Medio Alto  
 Los hogares utilizan internet.  
 El Jefe del Hogar tiene un nivel de instrucción de secundaria completa y 
universitaria.  
 Los jefes de hogar se desempeñan como trabajadores de los servicios, 
comerciantes y operadores  
 Los hogares están afiliados o cubiertos por el Seguro del IESS  




De acuerdo al análisis que se ha hecho se concluyó que los posibles compradores de 
una vivienda van estar ubicados en el estrato A y B debido a que el precio de las casas 
se encuentra en un rango de $100.000 dólares, la ubicación del conjunto se encuentra 
dentro de una zona residencial, además las viviendas cuentan con acabados de primera 
y sus precios son más altos (VER ANEXO N
O
1)  
Las Tablas No. 12 y No. 13 detallan el número de habitantes, edad, y nivel económico 
de la ciudad de Quito de las zonas urbana y suburbana.  
 
La zona urbana de Quito está dividida en 4 áreas que contemplan grandes sectores 
como son: el norte conformado en su límite por las parroquias el Condado, Carcelén y 
Mariscal Sucre, el centro de la ciudad está conformado por el Itchimbia, San Juan y 
Centro histórico y en el sur tenemos la Magdalena, Chilibulo, Puengasí, Guamaní y 
Turubamba; mientras que en la zona suburbana para nuestro análisis se encuentran los 
Valles que componen de igual manera el Distrito Metropolitano de Quito y estos son: 
Valle de los Chillos, Tumbaco y Cumbayá. 
4.5 CÁLCULO DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 
 
A continuación se presentan los datos de la población objetivo que más adelante se 
utilizará para el cálculo total de la muestra de acuerdo al Instituto Nacional de 




 Población de la ciudad de Quito urbana y suburbana es de 2’239.199 
habitantes 





















Fuente: (INEC n.d.) 







 De 25 a 29 años 74866 78923 153789
 De 30 a 34 años 64167 68516 132683
 De 35 a 39 años 53577 59957 113534
 De 40 a 44 años 45760 51749 97509
 De 45 a 49 años 42230 49054 91284
 De 50 a 54 años 34479 39791 74270
 De 55 a 59 años 28616 32838 61454
 De 60 a 64 años 21747 25205 46952
 Total 365442 406033 771475
Sexo













          
   Fuente: (INEC n.d.) 
                          Elaborado por: Gabriela Sosa 
 
 
 Porcentaje de la población de la ciudad de Quito de clase económica alta y 
media 35.9% 
 Total de la población (N) 1’062.267 * 35.9%  =  381.354 
 
4.6 TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
 
Una vez conocida la población (N) del Distrito Metropolitano de Quito se puede 
calcular el tamaño de la muestra por medio de la siguiente formula: 
 
Hombre Mujer
 De 25 a 29 años 27439 28436 55875
 De 30 a 34 años 23703 25962 49665
 De 35 a 39 años 21333 23448 44781
 De 40 a 44 años 18272 19931 38203
 De 45 a 49 años 17156 18268 35424
 De 50 a 54 años 13401 14007 27408
 De 55 a 59 años 10852 11413 22265
 De 60 a 64 años 8238 8933 17171
 Total 140394 150398 290792
Sexo






En esta fórmula se reemplazarán los siguientes valores: 
 
n = Tamaño de la muestra 
Z = NIVEL DE CONFINAZA 95%  
Z = 1,96 
P = Probabilidad de compra de una vivienda 
P= 0,8 
Q= Probabilidad de no compra de una vivienda 
Q= 0,2 
N = Tamaño del universo 
N = 381.354 
e = Margen de error 




Para obtener el valor de las probabilidades P= 80% y Q= 20% se realizó una encuesta 
piloto a 40 personas (este número de encuestas se dejó a criterio del encuestador) las 
cuales cumplían con las características de la población objetivo antes indicada, esta 
encuesta se la realizó con el fin de determinar la probabilidad existente de compra de 
una vivienda.  
 
De las cuarenta personas 32 de ellas contestaron que si estarían interesados en comprar 
un vivienda dentro de los próximos 2 años, mientras que 8 personas respondieron que 
no les interesa la compra de una vivienda, siendo así los porcentajes para P 
(probabilidad de no compra) 80% y para Q (probabilidad que no compren) 20%, con 
estos porcentajes y con  el número de la población objetivo se podrá determinar el 
tamaño de la muestra. 
 
El tamaño de la muestra (N) será de 246 encuestas. Se realizó un muestreo no 
probabilístico ya que este depende del criterio del encuestador acerca de la selección de 
las personas a las cuales se va a realizar las encuestas, siempre y cuando estas cumplan 






4.7 DISEÑO DE LA ENCUESTA  
 
Las encuestas se realizaron en el área urbana y suburbana de la ciudad de Quito en el 
año 2013, se eligió entregar las encuestas a las personas por vía electrónica y por 



























¿Estaría interesado en comprar una casa dentro de los próximos 2 años? 
SI NO
1. Edad
De 25 a 35 años De 36 a 45 años






4. Número de miembros de su familia
1 2
3 4
5 Más de 5
5. Ocupación
Servidor Público Empleado del sector privado
Estudiante Jubilado
Ama de casa Profesional Independiente 
Comerciante Otros




7. ¿Posee vivienda propia?
SI NO




PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTOS HABITACIONALES
Objetivo: Determinar las necesidades y requerimientos de los 
compradores de vivienda
Instrucciones: Marque con una X la respuesta que más se acerque a su 
criterio.
Si su respuesta a la siguiente pregunta es afirmativa por favor continuar 


























Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Gabriela Sosa 
 
9. ¿Estaría interesado en comprar una casa dentro de un conjunto habitacional?
SI NO
10. Marque los 3 motivos de compra más importantes
Precio Seguridad
Financiamiento Ubicación
Tipo de acabados Acceso a transporte público
11. ¿Cuántos metros de construcción usted preferiría que tenga su casa?
90-120 m 120-150m
150 m en adelante
12. Si le ofreciéramos una casa en un conjunto habitacional , en cuál de estas zonas le gustaría que este ubicado:
Conocoto (La Armenia)
Alangasí (Vía al Tingo)
13. Seleccione los benefecios que usted cree que debería tener un conjunto habitacional
Área comunal Guardianía
Piscina Gimnasio
14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una casa?
$60.000-$80.000 $80.000-$1000.000
$100.000-$120.000 Más de $120.000
15. ¿Qué forma de pago usted prefiere?
Pago al contado        Financiado por otras instituciones bancarias
Financiado por el BIESS Otros
!Gracias por su valiosa ayuda!
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Fuente: Investigación realizada 




















Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Gabriela Sosa 
 
 
La encuesta se realizó a residentes de parroquias urbanas de la ciudad de Quito y 
dentro de las parroquias rurales suburbanas se consideró las zonas de los Valles.  De 
acuerdo a lo propuesto anteriormente, la encuesta fue enfocada a personas de clase 
media-alta. Como resultado de la pregunta No. 1, el mayor rango de edad de las 
personas encuestadas se encuentra entre 25 y 45 años de edad, mientras que el menor 
número de encuestas contestadas fue por parte de personas de 65 años en adelante 








De 25 a 35 años
De 36 a 45 años
De 46 a 55 años
De 56 a 65 años














Fuente: Investigación realizada 

















Fuente: Investigación realizada 










El resultado de la pregunta dos se refiere al género, de este modo el 47% de los 















Fuente: Investigación realizada 
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Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Gabriela Sosa 
 
 
El 54% de las personas encuestadas son solteros, el 25% y el 21% divorciados (Tabla 
No. 16, Gráfico No.13). El estado civil permite conocer ciertas necesidades de los 
compradores de una vivienda, en el caso de personas solteras se asume que la 
necesidad de adquirir una vivienda a largo plazo se hace más grande, este grupo de 
































Fuente: Investigación realizada 














Fuente: Investigación realizada 


















El número promedio de miembros de una familia se encuentra entre tres y cuatro 
personas (Tabla No. 17, Gráfico No. 14). Esta información se usará para planificar el 












Fuente: Investigación realizada 







































Fuente: Investigación realizada 




La ocupación de las personas encuestadas permitirá conocer su nivel de ingresos, los 
resultados obtenidos indican que la mayoría de personas son empleados del sector 
privado lo cual indica que poseen un sueldo fijo, el 22% de las personas trabajan como 





















diferentes factores externos,  el 18% de las personas son estudiantes pero a las vez 
están trabajando, el 17%  corresponde a personas que trabajan en el sector público, y 
finalmente el 3% de los encuestados son comerciantes (Tabla No. 18, Gráfico No. 15). 
Estos datos indican que el 92% de las personas encuestadas posee un trabajo y reciben 



















Fuente: Investigación realizada 


















Fuente: Investigación realizada 




El ingreso familiar promedio de las personas entrevistadas oscila entre $10501 y $2000 
(Tabla No. 19, Gráfico No.16). Considerando que los posibles compradores adquirirán 
las viviendas mediante un préstamo bancario, este valor mensual les permitiría cubrir 
































Fuente: Investigación realizada 














Fuente: Investigación realizada 








¿Posee vivienda propia?  
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Estos datos  permiten conocer  el número de personas que poseen vivienda propia. En 
este caso el 53% de los encuestados  no poseen una vivienda propia, (Tabla No. 20, 
















Fuente: Investigación realizada 
























Fuente: Investigación realizada 





Los resultados de la pregunta 8 muestran que el 59% de las personas estarían 
interesados en invertir en la compra de una casa, mientras que el 29% están interesados 
en adquirir un departamento (Tabla No. 21, Gráfico No. 18), esto  indica que existe 
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o






Fuente: Investigación realizada 





















Fuente: Investigación realizada 





¿Estaría interesado en comprar una casa 





Esta pregunta fue realizada con el fin de conocer el interés de las personas en adquirir 
una vivienda dentro de un conjunto habitacional, el 73% contestó que si le gustaría 
comprar una vivienda en un conjunto siendo así la gran mayoría  frente a un 27% que 
















Fuente: Investigación realizada 




























Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Gabriela Sosa 
 
 
Esta pregunta fue planteada para conocer los motivos de compra de las personas, es 
decir para saber sus mayores intereses y necesidades antes de adquirir una vivienda, la 
respuesta con  mayor porcentaje de 23% es la seguridad con la que cuenta la zona en 
donde estaría ubicada la casa, este dato demuestra que las personas tendrán un mayor 
interés en la compra de la vivienda si es en un lugar tranquilo y seguro, en este caso los 


















ambiente tranquilo. Con un 22%  está el factor precio, esto nos indica que el costo de la 
vivienda es otro factor determinante al momento de la compra y con un 19% la 














Fuente: Investigación realizada 




















Fuente: Investigación realizada 




El 50% de las personas prefieren casas amplias, con un área de construcción dentro de 
un rango de 120 m2 a 150 m2. El diseño de las viviendas de los futuros proyectos 
posee un área de construcción de 136 m2 por lo que cumplen con los requerimientos de 
las personas encuestadas, por otro lado el 24% de las personas encuestadas tiene 
preferencia por las casas de 90 a 120 m y el 26% por casas entre 150 m en adelante  






¿Cuántos metros de construcción usted 

















Fuente: Investigación realizada 



















Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Gabriela Sosa 
64% 
36% 
Si le ofrecieramos una casa dentro de un conjunto 
habitacional, en cuál de estas zonas le gustaría que este 
ubicado:  
Conocoto (La Armenia)
Alangasí (Vía al Tingo)
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Al momento de mencionar las zonas donde se construirán los proyectos de vivienda 
como son La Armenia y el sector de El Tingo, las personas tuvieron una mayor 
preferencia por la parroquia de Conocoto con un 64%, el 36% restante escogió la zona 
de El Tingo (Tabla No. 25, Gráfico No.22). Estos resultados indican que los dos 
sectores poseen una adecuada ubicación, sin embargo la zona de Conocoto tiene mayor 
aceptación. El constructor deberá hacer un profundo análisis antes de iniciar la 
construcción del proyecto en el sector de El Tingo con la finalidad de evitar demoras y 











Fuente: Investigación realizada 



















Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Gabriela Sosa 
 
 
La finalidad de esta pregunta es para conocer la prioridad que los posibles compradores 
otorgan a los espacios y servicios dentro de un conjunto de viviendas. Un 34% 
respondieron que la guardianía es importante dentro de un proyecto, seguido de un 
29% que prioriza el área comunal. El 20% de los encuestados requiere un gimnasio y 
un 17% prefiere una piscina (Tabla No. 26, Gráfico No. 23). La construcción de cada 
uno de estos espacios otorgará un valor agregado al proyecto, sin embargo esto influirá 
en el costo total de cada vivienda. Adicionalmente se deberá respetar las regulaciones 
técnicas de arquitectura y urbanismo que establece el Distrito Metropolitano de Quito. 





Seleccione los beneficios que usted cree que 







en cuanto a temas de seguridad el constructor proveerá los espacios adecuados 
mientras que la administración de cada proyecto se encargará de contratar a la persona 




 27: PREGUNTA 14 
 
 
Fuente: Investigación realizada 
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Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Gabriela Sosa 
 
 
La fijación de precios en este caso deberá relacionarse con el poder adquisitivo de los 
posibles clientes. En esta pregunta un 45% de las personas estarían dispuestos a pagar 
por su casa entre $80000 y $100000 (Tabla No. 27, Gráfico No. 24) este  es el precio 
promedio por el cual se están ofreciendo las viviendas en el mercado. Este precio 
engloba los costos de producción y  depende mucho de la zona en la que se ubica el 
proyecto. El análisis de estos factores es muy importante ya que ayudará a establecer el 
precio apropiado de cada bien inmueble de tal manera que no exceda la capacidad 






















Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Gabriela Sosa 
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Fuente: Investigación realizada 














El 50% de las personas prefieren financiar el pago de una casa por medio de un 
préstamo otorgado por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIESS. 
Se considera que esta entidad posee una mayor aceptación ya que su tasa de interés es 
inferior y el tiempo de financiamiento es prolongado en comparación con otras 
instituciones. Por otro lado un 36% de los encuestados prefiere hacerlo con otras 
instituciones bancarias y nada más un 11% prefiere realizar el pago al contado, por lo 
que se determina que los posibles clientes acudirán a un préstamo bancario para 
comprar su casa. 
 
Como resultado de esta investigación realizada se llegó a la conclusión que:  
Las encuestas realizadas a la población urbana y suburbana de Quito se encuentran en 
un rango de edad de 25 a 45 años, el 47% de los encuestados son hombres, y 54% de 
las personas encuestadas son solteros, el número de miembros de la familia está en un 
rango de 3 a 4 personas por hogar, el 35% de la ocupación de esta población se 
encuentra en el sector privado y el 22% trabaja como profesional independiente. 
 
                 El ingreso promedio mensual del 20% de las personas esta entré $1000 a $1500 
dólares mientras que el 26% esta entré $1501 y $ 2000 dólares.                                     
Casi la mitad del total de la población cuenta con vivienda propia y la otra mitad no 
posee vivienda propia, la preferencia de compra de una vivienda para el 59% de las 




                 De acuerdo a la mayoría de los encuestados el 73% estaría interesado en comprar una 
casa dentro de un conjunto habitacional. 
                Se determinaron los factores de compra que más inciden en las personas y estos son la 
seguridad, el precio, el financiamiento y la ubicación del inmueble y los tipos de 





 de construcción. Se identificó también que los posibles compradores prefieren 
las viviendas ubicadas en el sector de La Armenia en Valle de los Chillos. 
 
                 Mediante la investigación de mercado también se determinaron los beneficios que 
debería tener un conjunto habitacional y estos son guardianía, y área comunal. 
También se concluyó que las personas estarían dispuestas a pagar por la compra de una 














El producto nace con la idea de superar las expectativas y satisfacer necesidades 
de los clientes, con el objetivo de determinar las características que mejor se 
adapten a los compradores de una casa, y con el fin de crear un proyecto 
inmobiliario único, ha sido necesario conocer los requerimientos de los 
compradores de vivienda. Entre estos datos destacan el área  de construcción de la 
casa, los beneficios y elementos diferenciadores que debería poseer un conjunto de 










Fuente: Investigación realizada 























Después  de conocer los resultados de la investigación de mercado realizada se 
llegó a la conclusión que la mayoría de personas prefiere  comprar una casa 
amplia. El promedio de metros cuadrados de construcción está en 138 m
2
, en el 
caso de los conjuntos residenciales que se planea construir las casas cuentan con 
los siguientes servicios y áreas: 
 
                   TABLA N
o
 29: DISTRIBUCION DE PLANTAS 
 
   
     Fuente: Investigación realizada 
     Elaborado por: Gabriela Sosa 
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Adicionalmente los proyectos contarán con guardianía, y área comunal la cual 





Como se trata de la venta de un bien inmueble no se necesita la parte de logística 
para llevar el producto al consumidor. En este caso la venta de viviendas se 
realizará por medio de una inmobiliaria, la cual cuenta con un equipo de 
profesionales quienes dirigirán a las personas que deseen adquirir un bien 
inmueble, de acuerdo a su capital y requerimientos.  
 
Dentro del sector del Valle de los Chillos existen alrededor de 35 inmobiliarias,  
las cuales brindan servicios de asesoramiento al momento de comprar o vender un 
bien, entre las empresas más reconocidas en esta rama se encuentran: 
 
 Inmobiliaria La Coruña 
 Espacio Inmobiliaria 
 El Portal Inmobiliario 





La venta de las viviendas se realizará por medio de la Inmobiliaria Espacio. Se ha 
escogido a esta empresa por su extensa experiencia en el mercado inmobiliario y 
es considerada una de las más reconocidas cuanto a promoción, venta y 





La decisión de la determinación del precio es conocida como una de las estrategias 
más importantes del marketing, ya que este influye en la demanda y por 
consiguiente en la rentabilidad que se obtendrá por la venta de las casas. Para el 
análisis del precio de la vivienda se debe considerar diversos factores como son los 
costos que van a tener cada una de las casas, es decir se tomará en cuenta: la zona 
de localización del conjunto, en este caso estará ubicado dentro de una de las 
zonas mas cotizadas del valle de los chillos debido a su acogedor entorno, buena 
ubicación, zona segura y residencial. Los materiales de construcción que se 
utilizará para cada casa serán de primera calidad y constará de muy buenos 
acabados (VER ANEXO N
O
1), se asignará para cada casa los costos directos e 
indirectos de producción. Con esto podremos obtener nuestro costo total unitario, 







La comunicación, y promoción dentro del mercado acerca del servicio y producto 
que se va a ofrecer es de gran importancia, en este caso el dar a conocer el sector 
en el cual está ubicado el conjunto, los beneficios y las características de la 
vivienda es fundamental ya que de  esta forma se podrá entrar en la mente del 
consumidor. 
 
Se determinó el nombre del conjunto habitacional “MIRADOR”, así como 
también el logo, para esto se realizó un análisis de acuerdo al tipo de proyecto, y 
localización. Lo que se pretende es transmitir al comprador un lugar agradable, 








A continuación se presenta el afiche del conjunto, el cual consta de un render del proyecto y 
los servicios con los que contará la vivienda. 
  
5. CAPÍTULO 5: DETERMINACIÓN DE LA RENTABILIDAD DE UN 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
 
Es estudio financiero tiene la finalidad de determinar los montos a invertirse en el 
proyecto y determinar si es viable o no es viable, a través de la estructuración de 
estados financieros efectivos que determinan la factibilidad del proyecto como son: 
Estado de Resultados, Flujo de Caja y Balance General; y la aplicación de los 
diferentes indicadores como son el Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, 
Período de Recuperación de la Inversión, Relación Beneficio Costo, Punto de 
Equilibrio, etc. 
 
5.1 PLAN DE INVERSIONES 
 
 
El plan de inversiones se conforma por los activos fijos, activos diferidos y el capital 
de trabajo. El plan de inversiones permite al inversionista conocer el monto total que 
debe contar para poner en funcionamiento óptimo al proyecto. El plan de inversiones 
del presente proyecto se presenta a continuación. 
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                                            TABLA Nº 30: PLAN DE INVERSIONES 
 
DETALLE VALOR % 
   ACTIVOS FIJOS 27.883,00 6% 
ACTIVOS DIFERIDOS 7.774,08 2% 
CAPITAL DE TRABAJO 446.337,60 93% 
   TOTAL 481.994,68 100% 
     
              Fuente: Investigación realizada 
             Elaborado Por: Gabriela Sosa Castro 
 
5.1.1 Activos Fijos 
 
 
Los activos fijos son aquellos bienes tangibles que posee la empresa con el 
propósito de ayudar a la actividad productiva del mismo, estos activos no son parte 
de la comercialización o giro económico de la empresa, sino que son utilizados 
durante la vida útil del proyecto. El negocio actualmente no posee ningún activo 
fijo, los servicios que ha brindado los han generado a través del alquiler de los 
equipos como son vibradora, concreteras, viguetas, etc., necesarios para construir 
y edificar las casas, por lo que no fue necesaria realizar su adquisición. Por otro 
lado considerando que se va a continuar construyendo, se ve la necesidad de 
adquirir equipos que cumplen con una función primordial para la empresa y que se 
pretende adquirirlos dada su importancia dentro de la construcción de las casas; 
entre estos activos fijos a adquirirse están los siguientes: 
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                                             TABLA Nº 31: ACTIVOS FIJOS 
    
   Fuente: Investigación realizada 






      
  
PRODUCCIÓN   
  
      
  
MAQUINARIA Y EQUIPO   
  
  CONCRETERA 1 3.200,00 3.200,00 
  PUNTALES 800 1,25 1.000,00 
  VIGUETAS 300 1,79 537,00 
  TABLEROS 500 4,50 2.250,00 
  ANDAMIOS 6 180,00 1.080,00 
  SUBTOTAL   
 
8.067,00 
      
  
ADMINISTRACIÓN   
  
      
  
MUEBLES Y ENSERES   
  
  ESCRITORIOS EN L 3 220,00 660,00 





  SUBTOTAL   
 
1.005,00 
EQUIPO DE OFICINA   
  
  TEL'EFONO 1 30,00 30,00 
  GRAPADORA 1 5,00 5,00 
  PERFORADORA 1 5,00 5,00 
  SUMADORA 1 17,00 17,00 
  SUBTOTAL   
 
57,00 






  COMPUTADORA PC P4 1 650,00 650,00 
  IMPRESORA 1 130,00 130,00 
  SUBTOTAL   
 
2.754,00 
VEH'ICULO   
  
  CAMIONETA TOYOTA 1 16.000,00 16.000,00 
  SUBTOTAL   
 
16.000,00 
      
  





La inversión en activos fijos asciende a un monto de 27.883 dólares incurridos en 
maquinaria y equipo con 8.067,00 dólares; muebles y enseres con 1.005,00; 
equipo de oficina con  57,00 dólares; equipo de computación con  2.754,00 dólares 
y un vehículo que implica una inversión de 16.000 dólares. 
 
5.1.2 Activos Diferidos 
 
 
Los activos diferidos o intangibles son todas aquellas patentes que la empresa 
necesita para poder emprender con su funcionamiento dentro de su ámbito o giro 
económico, entre estas están garantías de arriendo, licencias software, permisos, 
etc. Estos activos son sujetos de amortización o depreciación intangible con una 
vida útil en el que dure el proyecto, en este caso de tres años. Entre los activos 
diferidos que se necesitan para poder dar funcionalidad a la construcción del 







TABLA Nº 12: ACTIVOS DIFERIDOS 
 
 
              Fuente: Investigación realizada 
              Elaborado por: Gabriela Sosa 
 
La inversión en activos diferidos o intangibles asciende a un valor de 7.774,08 
dólares, incurridos en la siguiente manera:  
 
 SOFTWARE ARES: Es un sistema que por medio de una base de datos 
servirá para el cálculo del precio de los materiales, equipo y mano de obra 
que intervendrán en la construcción de un proyecto 
 
 PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN: Es el valor incurrido por la 
adquisición de los permisos para iniciar la construcción. El costo 




















1   3.000,00 3.000,00 
 




1 0,005 624.815,28 3.124,08 3.124,08 
TOTAL 




 APROBACIÓN DE PLANOS: La aprobación de planos está a cargo el 
Colegio de Arquitectos, esta institución revisa que todo se encuentre bajo 
las normativas y leyes aplicables de construcción  
 
 DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL: La declaratoria se la 
realiza para que se asigne a cada casa un número independiente, este se 
calcula considerando el 5 por mil del costo del proyecto. 
 
5.1.3 Capital de Trabajo 
 
 
El capital de trabajo es la inversión diferente del activo fijo y diferido, ya que este 
es el efectivo que la empresa maneja con la finalidad de cubrir sus costos y gastos 
en el corto plazo, este capital de trabajo deberá durar todo el tiempo en el cual el 
proyecto se encuentra operando. 
 
Para efectos del presente proyecto las ventas de las casas se harán en tres etapas 





 Primera etapa: El proyecto está conformado por 14 casas, en esta etapa la 
venta de las casas se realizarán en planos, a la mitad de construcción y 
construida totalmente, se pagará un 30% de entrada y la diferencia del 70% 
pagadero al finalizar la construcción de la casa en su totalidad. En el caso de 
las personas que adquieran su casa a través del préstamo del BIESS 
realizarán el pago del 70% en un tiempo de 3 meses, tomando en cuenta que 
es el tiempo que tarda el BIESS en aprobar y efectivizar el préstamo, para 
este mercado la empresa debe considerar que las casas estén construidas 
hasta en un 90% para que se pueda acceder al préstamo, La construcción de 
una casa se considera en un tiempo de 3 meses. 
 Segunda Etapa: Se construirán 4 casas y su venta se realizará considerando 
las mismas condiciones de pago, sea al contado o con el 30% de entrada y el 
70% a la entrega de la casa. La construcción se considera en un tiempo 
estimado de 3 meses. 
 Tercera Etapa: Se construirá las últimas 6 casas considerando su venta para 
la población que requiera adquirirla a través del préstamo BIESS y demás 
formas de pagos antes mencionadas. La construcción de cada casa en este 
año se estima de en 2 meses, ya que se contará con mayor dinero para 
avanzar la construcción.  
 
El primer ingreso que la empresa obtendrá por la venta del inmueble debe 
realizarse en el primer mes con el 30% del precio de la casa, este será el capital de 
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trabajo que se seguirá invirtiendo en la obra para así poder cubrir costos y gastos 
en los tres meses que toma la construcción de una casa.  
 
Se ha determinado el valor de la inversión para cubrir costos y gastos de la 
construcción de la primera vivienda previendo el escenario en el cual no se venda 
la casa, es decir, el capital de trabajo que se determina es para la construcción de 
una casa sin incluir ningún ingreso en el caso de que no se dé la venta. 
 
Dentro de los parámetros de capital de trabajo que debe contar el constructor para 
iniciar el proyecto se ha considerado los rubros de costos de construcción, costos 
de terreno, costos de estructuras, mano de obra directa, costos CIF, gastos 
administrativos y gastos de ventas a cubrirse. A continuación se presenta el cálculo 
del capital de trabajo. 
 
TABLA Nº 33: CAPITAL DE TRABAJO 
 
DETALLE VALOR 




COSTO DE ESTRUCTURA 33.238,67 
COSTO TERRENO 336.038,05 








  GASTOS DE VENTAS 3.563,51 




TOTAL EGRESOS 446.337,60 
     
     Fuente: Investigación realizada 
     Elaborado por: Gabriela Sosa 
 
 
El capital de trabajo asciende a un total de 446.337,60 dólares, el cual se desglosa 
en los siguientes rubros: costos de construcción que incluye el material de 
construcción y mano obra; costo de estructura que incluye el costo de la estructura 
de dos casas, esto se da debido a que las casas son adosadas, es decir se construyen  
de dos en dos por consiguiente la construcción de la estructura debe realizarse de 
esta manera; otro rubro es el costo de terreno; también se encuentran los CIF, en 
este se incluyen mano de obra indirecta, alquiler de equipos y herramientas, equipo 
de seguridad industrial, mantenimiento, etc.; otro rubro considerado dentro del 
capital de trabajo es el gasto administrativo; el gasto de ventas y la garantía de 





5.2 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 
 
 
Una vez determinado el monto total a invertirse en el proyecto, este debe ser 
financiado a través de recursos propios o de recursos ajenos mediante un préstamo 
solicitado a una entidad financiera. Para el caso del presente proyecto, el dueño del 
negocio cuenta con el capital suficiente para cubrir la totalidad de la inversión, por este 
lado no habría la necesidad de recurrir a una entidad bancaria a solicitar un préstamo, 
por otro lado, el terreno que representa una gran inversión en capital de trabajo ya 
existe, sin embargo con la finalidad de garantizar la cobertura normal de costos y 
gastos en el corto plazo en el caso de no vender las casas en los tiempos asignados, se 
tendrá la opción de conseguir un préstamo de 60.000 dólares que servirán para cubrir 
costos y gastos en el término de tres meses en que dura la construcción de la segunda 
casa. 
 






PROPIA 336.038,05 145.956,63 481.994,68 100% 
PRÉSTAMO 0 0 0 0% 
TOTAL 336.038,05 145.956,63 481.994,68 100% 
 
         Fuente: Investigación realizada 




5.3 COSTOS Y GASTOS EN EL CORTO PLAZO 
 
 
Los costos a diferencia de los gastos, es que estos son recuperables, es decir se invierte 
en la fabricación del bien y se recupera con su venta, en cambio los gastos no son 
recuperables, se gastan pero no se pueden cuantificar para recuperarlos.  
Los costos pueden ser directos o indirectos, los costos directos son aquellos que se 
encuentran en función directa con la elaboración del bien o servicio, y los indirectos 
son utilizados para contribuir a dar acabados al bien ya fabricado. 
 
En el presente proyecto los costos directos lo conforman el material y la mano de obra, 
los costos indirectos son el mantenimiento de equipos utilizados, depreciaciones, 
servicios básicos, pago de sueldos a personal que contribuyen con conocimiento 
técnico para la construcción de las viviendas. En la TABLA N. 35 se detallan las 














No. Casas Unidades 14,00 
Parqueos vendibles Unidades 28,00 
Parqueos visitantes Unidades 3,00 
Área de Terreno a comprar M2 2.922,07 
Área de Terreno a Ocuparse en 14 
casas 
M2 2.059,78 
Área de Terreno Comunal M2 862,29 
Área bruta M2 1.922,72 
Área vendible M2 1.898,96 
Áreas exteriores M2 1.169,24 
Área total construida en Viviendas M2 3.068,20 
 
                   Fuente: Investigación realizada 
                   Elaborado por: Gabriela Sosa 
 
Son 14 casas que se van a construir en un área de terreno de 2.922,07 m2, de los cuales 
2.059,78 m2 se asignan a las viviendas y 862,29 m2 se asignan a áreas comunales. El 
área vendible de las viviendas en planta baja y segundo piso es de 1.898,96 m2, 
mientras que las áreas exteriores de las viviendas la conforman 1.169,24 m2 la suma de 







5.3.1 Costo de Producción Directo 
 
5.3.1.1 Costo de Construcción 
 
 
Dentro del costo directo de construcción se encuentra la mano de obra y los 
materiales de construcción. La mano de obra directa está conformada por las 
personas que trabajan directamente en la construcción de las viviendas como son 
los obreros, albañiles, Ingenieros, y Arquitectos. 
Para determinar el material de construcción es necesario dividir a la obra por 
rubros TABLA N. 36, cada rubro está conformado por diferentes materiales a 
utilizarse en esa actividad especifica. Los materiales se presentan con un precio 
unitario, adicionalmente dentro de este precio unitario está contemplado el costo 
de la maquinaria y mano de obra. Estos precios  fueron tomados de la base de 





A continuación se presenta un cuadro de todos los rubros considerados dentro del 





TABLA Nº 36: COSTO DE CONSTRUCCIÓN 
 
DETALLE RUBROS CONSTRUCCIÓN COSTO TOTAL 
  MOVIMIENTO DE TIERRAS 4.884,56 
ENCOFRADOS 9.443,42 
HIERRO ESTRUCTURAL 55.045,65 
HORMIGON ESTRUCTURA 78.806,57 
ALIVIANAMIENTOS 3.741,08 
CONTRAPISOS Y PISOS 33.814,56 
CONTRAPISOS EXTERIORES 13.726,90 
MAMPOSTERIAS 40.609,34 
ENLUCIDOS 50.298,77 
ACABADOS DE PISOS y PAREDES. 73.567,12 
RECUBRIMIENTO DE PINTURAS 46.971,54 
INSTALACIONES SANITARIAS 14.066,92 
INSTALACIONES DE AGUA POTABLE 16.166,93 
PIEZAS SANITARIAS 21.369,81 




PROYECTO DE JARDINERIA 1.205,18 
  
TOTAL COSTO DE CONSTRUCCI'ON 624.815,28 
 
                   Fuente: Investigación realizada 
                   Elaborado por: Gabriela Sosa 
 
Con la finalidad de determinar el costo unitario de cada casa, es necesario 
realizar una ponderación en base al área de construcción de cada casa; el área 
total de construcción prevista es de 3.068,20 m2 (área vendible y área externa), 










1 209,47 6,83% 
2 213,79 6,97% 
3 213,79 6,97% 
4 213,79 6,97% 
5 213,79 6,97% 
6 213,79 6,97% 
7 213,79 6,97% 
8 218,94 7,14% 
9 240,19 7,83% 
10 242,15 7,89% 
11 235,30 7,67% 
12 228,45 7,45% 
13 212,94 6,94% 
14 198,02 6,45% 
TOTAL 3.068,2 100,00% 
   
                          Fuente: Investigación realizada 
                          Elaborado Por: Gabriela Sosa Castro 
 
De esta manera se distribuye el costo total de construcción de 624.815,28 dólares 
a cada casa de acuerdo al porcentaje de participación. 
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PROYECTO DE JARDINERIA 1.205,18 82,28 83,98 83,98 83,98 83,98 83,98 83,98 86,00 94,35 95,12 92,43 89,73 83,64 77,78 































                COSTO ANUAL 173.267,01 175.195,50 276.352,77 
                TOTAL M2 ÁREA VENDIBLE A 
CONSTRUIR 
1.898,96 
              
                COSTO UNITARIO POR M2 CONSTRUIDO 329,03 
              
                COSTO DE ESTRUCTURA 16.619,34 
              
                      
                      
                    Fuente: Investigación realizada 
    Elaborado Por: Gabriela Sosa Castro 
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5.3.1.2 Costo de terreno 
 
 
El terreno se adquirirá al inicio del proyecto, pero con la finalidad de determinar 
los costos unitarios incurridos en cada casa y por año, se ha distribuido de la 
siguiente manera TABLA N. 39: 
 
TABLA Nº 39: COSTO TERRENO 
 








Casa 1 138,69 115,00 15.949,35 
Casa 2 141,61 115,00 16.285,15 
Casa 3 141,60 115,00 16.284,00 












Casa 5 141,61 115,00 16.285,15 
Casa 6 141,61 115,00 16.285,15 
Casa 7 141,61 115,00 16.285,15 




TERCERA ETAPA AÑO 3 
DETALLE CANTIDAD COSTO COSTO 
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M2 UNITARIO TOTAL 
Casa 9 170,99 115,00 19.663,85 
Casa 10 170,57 115,00 19.615,55 
Casa 11 163,56 115,00 18.809,40 
Casa 12 156,56 115,00 18.004,40 
Casa 13 137,69 115,00 15.834,35 




     
    Fuente: Investigación realizada 
    Elaborado Por: Gabriela Sosa Castro 
 
5.3.1.3 Costo de mano de obra 
 
 
Este costo se refiere al pago inicial de sueldos o servicios profesionales de 
ingenieros, arquitectos y demás, que son quienes van a construir y dar estructura 
a las casas y en si al conjunto de casas que se van a vender. 
 
El personal que se ha previsto incorporar a la empresa es a través de servicios 
profesionales, que se pagaran por cantidad de metros cuadrados ejecutados y por 
porcentajes de acuerdo a la escala que estipula la Cámara de la Construcción. 
Este personal es el siguiente: 
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TOPOGRAFO 1 2.922,07 0,5 
 
1.461,00 






















    
17.284,78 
   
  Fuente: Investigación realizada 
  Elaborado Por: Gabriela Sosa Castro 
 
 
El pago de 17.284,78 dólares es un flujo de efectivo que realiza la constructora al inicio de la 
construcción; pero con la finalidad de determinar el costo unitario invertido en cada casa y 






TABLA Nº 41: COSTO DE MANO DE OBRA POR AÑO 
 









TOPOGRAFO 1 835 0,5 
 
417,44 








INGENIERO CIVIL 1 542,56 2 
 
1.085,12 
INGENIERO ELECTRICO 1 542,56 1,1 
 
596,82 




    
4.886,00 









TOPOGRAFO 1 835 0,50 
 
417,44 





1 175.195,50 - 1% 1.751,95 
INGENIERO CIVIL 1 542,56 2,00 
 
1.085,12 
INGENIERO ELECTRICO 1 542,56 1,10 
 
596,82 




    
4.905,29 









TOPOGRAFO 1 1.252 0,50 
 
626,16 





1 276.352,77 - 1% 2.763,53 
INGENIERO CIVIL 1 813,84 2,00 
 
1.627,68 
INGENIERO ELECTRICO 1 813,84 1,10 
 
895,22 




    
7.493,53 
     
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado Por: Gabriela Sosa Castro 
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5.3.2 Costos Indirectos de Producción 
 
 
Estos costos se incurren cuando se ha apoyado a la fabricación del bien como es 
depreciaciones, mantenimientos, seguros, etc.  
 
5.3.2.1 Construcción de casa y área comunal 
 
 
Este costo  está dado por aquellos acabados a construirse en las partes externas a 
las casas (VER ANEXO N
O
 3) como son: casa comunal, cuarto de máquinas , 
área comunal, obras viables, proyecto de alcantarillado, sistema contra incendios. 
TABLA No.42    
 
         TABLA Nº 42: COSTO CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS COMUNALES 
 
DETALLE COSTO TOTAL 
  
ÁREA COMUNAL 
  HERRAMIENTAS  EN GENERAL 3.567,43 
EQUIPOS EN ALQUILER 15.949,01 
TRABAJOS INICIALES 6.369,83 








OBRAS VIALES 7.002,94 
PROYECTO DE ALCANTARILLADO 1.662,15 
PROYECTO DE AGUA POTABLE 858,88 
SISTEMA CONTRA INCENDIOS 4.652,82 
PROYECTO ACERAS O BORDILLOS 6.082,43 
SISTEMA ELECTRICO EXTERIOR 2.783,33 
SISTEMA TELEFONICO EXTERIOR 2.894,33 
TOTAL 79.573,84 
CASA COMUNAL 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 126,18 
HIERRO ESTRUCTURAL 1.511,18 
HORMIGON ESTRUCTURA 1.788,20 
ALIVIANAMIENTOS 56,40 
CONTRAPISOS Y PISOS 2.400,96 
MAMPOSTERIAS 914,65 
ENLUCIDOS 1.285,09 
ACABADOS DE PISOS Y PAREDES. 929,67 
RECUBRIMIENTO DE PINTURAS 1.469,02 
INSTALACIONES SANITARIAS 596,64 
INSTALACIONES DE AGUA POTABLE 401,05 
PIEZAS SANITARIAS 1.327,46 
INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS 594,17 
CARPINTERIA 825,52 
VENTANERIA 1.492,52 
PROYECTO DE JARDINERIA 567,03 
TOTAL 16.285,74 
CUARTO DE MÁQUINAS 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 82,72 
HIERRO ESTRUCTURAL 741,56 
HORMIGON ESTRUCTURA 804,12 
ALIVIANAMIENTOS 18,80 





RECUBRIMIENTO DE PINTURAS 139,12 
INSTALACIONES SANITARIAS 25,20 




TOTAL CASA Y AREAS COMUNALES 99.218,73 
     
        Fuente: Investigación realizada 
        Elaborado por: Gabriela Sosa 
 
 El costo total de construcción del área comunal es de 99.218,73 dólares, pero 
con la finalidad de asignar el costo a cada etapa y obtener los costos unitarios de 
las casas se ha distribuido el total del costo para la construcción del número de 
casas de cada etapa o año. 




          
                    Fuente: Investigación realizada 
                    Elaborado por: Gabriela Sosa 
 
DETALLE CUENTA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL 
     
CONSTRUCCIÓN ÁREA 
COMUNAL 
28.348,21 28.348,21 42.522,31 99.218,73 
TOTAL 28.348,21 28.348,21 42.522,31 99.218,73 
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5.3.2.2 Costo de Terreno Area Communal 
 
 
 El costo Indirecto de terreno del área comunal al igual que en las viviendas se 
incurrió al inicio del proyecto con un monto de 99.163,35 dólares, pero con la 
finalidad de determinar el costo unitario y asignarlo para cada vivienda, se ha 
distribuido de acuerdo a la construcción de las casas en cada etapa, es decir, 4 
casas en el primer año, 4 casas en el segundo año y 6 casas en el tercer año. 
 
               TABLA Nº 44:  COSTO TERRENO ÁREA COMUNAL POR AÑO 
 
 
          
 
                         
              Fuente: Investigación realizada 






DETALLE CUENTA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL 
   
 
 
COSTO TERRENO ÁREA 
COMUNAL 
28.332,39 28.332,39 42.498,58 99.163,35 
TOTAL 28.332,39 28.332,39 42.498,58 99.163,35 
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El equipo de seguridad industrial se refiere a los implementos que la empresa 
debe dar a su personal de trabajo para que cuide su integridad física, la 
constructora deberá adquirir calzado con puntas de acero, cascos industriales, 
gafas protectoras, etc. TABLA No. 45 se encuentra el detalle: 
 










CALZADO PUNTAS DE 
ACERO 
12 PARES 80,00 960,00 
CASCO INDUSTRIAL 12 UNIDADES 7,00 84,00 
GUANTES 12 PARES 2,00 24,00 
GAFAS INDUSTRIALES 12 UNIDADES 6,00 72,00 
PANTALLA DE PROTECCIÓN 12 UNIDADES 7,00 84,00 
TOTAL 
   
1.224,00 
     
Fuente: Investigación realizada 





Para proceder a proyectar los costos de equipo de seguridad industrial, se ha 
considerado un índice de incremento de acuerdo a la inflación que sufren los 
precios de comprar los productos, bienes y servicio en forma anual, este 
incremento es del 4,26% obtenido de los últimos 8 años. 
 












     
                                Fuente: Investigación realizada 





Los costos y gastos que se incurran en los siguientes años serán afectados por el 
índice inflacionario que es la tasa del 4,26%. 
 
     TABLA Nº 47: COSTO EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL POR AÑO 
 
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
CALZADO PUNTAS DE 
ACERO 
960,00 1.000,90 1.043,53 
CASCO INDUSTRIAL 84,00 87,58 91,31 
GUANTES 24,00 25,02 26,09 
GAFAS INDUSTRIALES 72,00 75,07 78,27 
PANTALLA DE 
PROTECCIÓN 
84,00 87,58 91,31 
TOTAL 1.224,00 1.276,14 1.330,51 
   
        Fuente: Investigación realizada 





Las depreciaciones son el desgaste que sufren los activos tangibles como son la 
maquinaria, herramientas, equipos, etc. por el uso en la fabricación del bien o 
servicio, en este caso en la construcción de las casas. Es necesario considerar que 
mientras más elevada sea la depreciación menores serán los impuestos. El 
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método utilizado para determinar la depreciación será el de línea recta, que 
consiste en depreciar el activo en un mismo valor anual durante la vida útil del 
proyecto, la fórmula es la siguiente: 
 
   
            





























         
CONCRETERA 3.200,00 10 320,00 320,00 2.880,00 320,00 2.560,00 320,00 2.240,00 
PUNTALES 1.000,00 10 100,00 100,00 900,00 100,00 800,00 100,00 700,00 
VIGUETAS 537,00 10 53,70 53,70 483,30 53,70 429,60 53,70 375,90 
TABLEROS 2.250,00 10 225,00 225,00 2.025,00 225,00 1.800,00 225,00 1.575,00 
ANDAMIOS 1.080,00 10 108,00 108,00 972,00 108,00 864,00 108,00 756,00 
TOTAL 8.067,00 
 
806,70 806,70 7.260,30 806,70 6.453,60 806,70 5.646,90 
 
               Fuente: Investigación realizada 




5.3.2.5 Mano de Obra Indirecta 
 
 
Este costo se incurre en el pago de personal que se encuentra al frente de las 
construcciones como son gerente de construcción y un residente de obra, que no 
están directamente construyendo las casas pero brindan apoyo verificando la 
ejecución correcta de la misma. El personal recibirá su sueldo mensual más sus 
beneficios sociales de ley como son aportes IESS, décimos sueldos, vacaciones, 
fondos de reserva, etc. 




























1 1.000,00 121,50 83,33 28,33 - 41,67 1.274,83 15.298,00 
RESIDENTE DE OBRA 1 400,00 48,60 33,33 28,33 - 16,67 526,93 6.323,20 
TOTAL 
        
21.621,20 
     
   Fuente: Investigación realizada 





La proyección de la mano de obra indirecta se considera en un 9% de acuerdo al 
crecimiento salarial establecido por el gobierno, además se considera los fondos 
de reserva desde el segundo año de haber prestado servicios al mismo empleador. 
 





2010 240,00 9% 
2011 264,00 10% 
2012 292,00 11% 
2013 318,00 9% 




     
                    Fuente: Investigación realizada 







TABLA Nº 51: COSTO MANO DE OBRA INDIRECTA POR AÑO 
 
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
GERENTE DE 
CONSTRUCCIÓN 
15.298,00 17.764,78 19.299,65 
RESIDENTE DE OBRA 6.323,20 7.328,27 7.923,86 
TOTAL 21.621,20 25.093,05 27.223,51 
    
    Fuente: Investigación realizada 
    Elaborado Por: Gabriela Sosa Castro 
 
5.3.2.6 Mantenimiento y reparaciones 
 
 
Este gasto se incurre por dar limpieza y dejar en óptimas condiciones a los 
equipos utilizados en la construcción, para efectos de este costo se ha 
considerado determinar un porcentaje del 3% sobre el activo, que se dedicará a 
dar mantenimiento a los equipos que se van a utilizar. El siguiente cuadro 
















CONCRETERA 3,00% 3.200,00 96,00 
PUNTALES 3,00% 1.000,00 30,00 
VIGUETAS 3,00% 537,00 16,11 
TABLEROS 3,00% 2.250,00 67,50 





Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Gabriela Sosa 
 
 
La proyección del mantenimiento se consideró un crecimiento del 4,26% de 






TABLA Nº 53:  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES POR AÑO 
 
 








    Fuente: Investigación realizada 
    Elaborado Por: Gabriela Sosa Castro 
 
5.3.2.7 Gastos de Aquiler de Equipos y Herramientas 
 
 
Este costo se incurre por solicitar el alquiler o arrendamiento de todos los 
equipos que la empresa no va a comprar pero si va a utilizar en las 
construcciones de las casas. Los equipos que se adquirirán en arrendamiento son 
los siguientes: 
 
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
CONCRETERA 96,00 80,07 73,05 
PUNTALES 30,00 25,02 22,83 
VIGUETAS 16,11 13,44 12,26 
TABLEROS 67,50 56,30 51,36 
ANDAMIOS 32,40 27,02 24,65 
TOTAL 242,01 201,86 184,15 
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TABLA Nº 54: COSTO DE ALQUILERES DE EQUIPOS 
 





HERRAMIENTA ELECTRICA (taladro, 
moladora, canaladoras,etc.) 
GL. 1,00 1839,29 1.839,29 
HERRAMIENTA MENOR ( palas , 
picos,barras, carretillas ) 
GL. 1,00 1839,29 1.839,29 
REPARACION Y REPOSICION GL. 1,00 1226,19 1.226,19 
TOTAL 
   
4.904,76 





EQUIPOS PARA MOV. DE TIERRAS( 
plancha, sapito, etc. ) 
GL. 1,00 3310,00 3.310,00 
EQUIPOS PARA HORMIGON( 
vibradores) 
GL. 1,00 2864,40 2.864,40 
EQUIPOS DE USO GENERAL ( bomba 
de agua, compresor ) 
GL. 1,00 1527,99 1.527,99 
MANTENIMIENTO EQUIPOS ( 
gasolina, diesel, aceite, etc ) 
GL. 1,00 1226,19 1.226,19 
TOTAL 
   
8.928,58 
TOTAL ALQUILER 
   
13.833,34 
  
    
GASTO PRIMERA ETAPA AÑO 1 3.952,38 CONSTRUCCIÓN DE 4 CASAS 
  
    
GASTO SEGUNDA ETAPA AÑO 2 3.952,38 CONSTRUCCIÓN DE 4 CASAS 
  
    
GASTO TERCERA ETAPA AÑO 3 5.928,58 CONSTRUCCIÓN DE 6 CASAS 
    
  Fuente: Investigación realizada 






5.3.3 Gastos Administrativos 
 
 
Estos gastos se incurren por la gestión que la empresa realiza para poder brindar 
un buen servicio desde la parte administrativa, es decir poder administrar el 
proyecto, poder mantener o dar estabilidad al mismo, poder plasmar la ejecución 
del proyecto ante las diferentes instituciones públicas como contraloría, SRI, etc. 
Los gastos administrativos pueden ser los suministros de oficina, sueldos a 
personal administrativo, servicios básicos, gasto de arriendo de oficina, 
mantenimientos, etc. 
 
5.3.3.1 Suministros de oficina 
 
 
Entre estos gastos de suministros están las hojas de papel, grapas, carpetas, etc., 


















Hojas papel BOND 3 Resmas 3,85 11,55 
Grapas 1 Ciento 1,56 1,56 
Marcadores varios colores 12 Unidades 0,65 7,80 
Esferos Varios colores 2 Docenas 3,45 6,90 
Carpetas 1 Ciento 2,40 2,40 
Pliegos de papel BOND 1 Ciento 45,00 45,00 
TOTAL 
   
75,21 
     
    Fuente: Investigación realizada 










TABLA Nº 56: SUMINISTROS DE OFICINA POR AÑO 
 
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
Hojas papel BOND 11,55 12,04 12,56 
Grapas 1,56 1,63 1,70 
Marcadores varios colores 7,80 8,13 8,48 
Esferos Varios colores 6,90 7,19 7,50 
Carpetas 2,40 2,50 2,61 
Pliegos de papel BOND 45,00 46,92 48,92 
TOTAL 75,21 78,41 81,75 
     
    Fuente: Investigación realizada 
    Elaborado Por: Gabriela Sosa Castro 
 
5.3.3.2 Servicios básicos 
 
 
Los servicios básicos son de vital importancia en toda empresa ya que dan 
funcionalidad a todos los equipos eléctricos; de igual manera está el agua, el 





TABLA Nº 57: SERVICIOS BÁSICOS 
 
    Fuente: Investigación realizada 
    Elaborado Por: Gabriela Sosa Castro 
 
 
TABLA Nº 58: SERVICIOS BÁSICOS POR AÑO 
 
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
Agua 252,00 262,74 273,93 
Energía Eléctrica 360,00 375,34 391,33 
Telefonía e internet 432,00 450,40 469,59 
Útiles de Aseo y Limpieza 240,00 250,22 260,88 
TOTAL 1.284,00 1.338,70 1.395,73 
     
    Fuente: Investigación realizada 













Agua 30 m3 0,70 21,00 252,00 
Energía Eléctrica 300 kwh 0,10 30,00 360,00 
Telefonía e internet 1 
 
36,00 36,00 432,00 
Útiles de Aseo y Limpieza 1 Kit 20,00 20,00 240,00 
TOTAL 




5.3.3.3 Sueldos administrativos 
 
 
Entre el personal administrativo está el administrador y contador que estarán bajo 
la denominación de nombramiento y gozarán de todos los beneficios sociales 
como son, aportes al IESS, décimas remuneraciones, fondos de reserva, 
vacaciones, etc., y un asesor legal el cual brindará servicios profesionales a la 
empresa. 
 









































ASESOR LEGAL 1 
100,0









    
  Fuente: Investigación realizada 




TABLA Nº 60:  SUELDOS ADMINISTRATIVOS POR AÑO 
 
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
ADMINISTRADOR 10.062,70 11.169,03 11.644,83 
CONTADOR 1.440,00 1.501,34 1.565,30 
ASESOR LEGAL 1.200,00 1.251,12 1.304,42 
TOTAL 12.702,70 13.921,50 14.514,55 
    
    Fuente: Investigación realizada 






























         
MUEBLES Y 
ENSERES 
1.005,00 10 100,50 100,50 904,50 100,50 804,00 100,50 703,50 
EQUIPO DE 
OFICINA 
57,00 10 5,70 5,70 51,30 5,70 45,60 5,70 39,90 
EQUIPO DE 
COMPUTACI'ON 
2.754,00 3 918,00 918,00 1.836,00 918,00 918,00 918,00 - 
VEH'ICULO 16.000,00 5 3.200,00 3.200,00 12.800,00 3.200,00 9.600,00 3.200,00 6.400,00 
 TOTAL 19.816,00 
 
4.224,20 4.224,20 15.591,80 4.224,20 11.367,60 4.224,20 7.143,40 
    Fuente:  
          Fuente: Investigación realizada 








Las amortizaciones se dan en los activos intangibles y se refiere al vencimiento 
de las patentes y licencias obtenidas para poder funcionar. La amortización se 
obtiene a través del método lineal que consiste en dividir el valor del activo para 





























SOFTWARE ARES 150,00 3 50,00 150,00 50,00 100,00 50,00 50,00 50,00 - 
PERMISOS DE 
CONSTRUCCI'ON 
  3.000,00 3 1.000,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 - 
APROBACI'ON DE 
PLANOS 
   
1.500,00 




3.124,08 3 1.041,36 3.124,08 1.041,36 2.082,72 1.041,36 1.041,36 1.041,36 - 
TOTAL 7.774,08 
 
2.591,36 7.774,08 2.591,36 35.182,7 2.591,36 2.591,36 2.591,36 - 
 
Fuente: Investigación realizada 




5.3.3.6 Gastos de arriendo 
 
Este gasto de arriendo se incurre por el espacio físico donde se gestionará el 
proyecto que se debe pagar por su prestación. En el caso del proyecto los tres 
primeros meses del primer año se pagará por arriendo de oficina, pero a partir del 
cuarto mes se contará con la casa modelo para gestionar el funcionamiento de las  
 




            
 
 
                        
                      Fuente: Investigación realizada 










Gasto de Arriendo Oficina        150,00           450,00    
TOTAL          450,00    
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5.3.3.7 Impuesto Predial 
 
Por impuesto predial es el gasto que la constructora debe pagar al inicio de cada 
año por el terreno adquirido, que este es de 50 dólares por casa, en el primer año 
la constructora debe pagar por las 14 casas, en el segundo año se pagan por las 10 
casas y al tercer año se pagará por las 6 casas. 
 
TABLA Nº 64:  IMPUESTO PREDIAL 
 






Construcción de 14 casas 14 50 700 
    TOTAL 
  
700 






Construcción de 10 casas 10 50 500 
    TOTAL 
  
500 






Construcción de 6 casas 6 50 300 
    TOTAL 
  
300 
     
           Fuente: Investigación realizada 




5.3.4 Gastos de Ventas 
 
 
Los gastos de ventas se originan cuando la empresa realiza todo gasto y esfuerzo 
para poder vender sus bienes a la población, entre los gastos que la constructora 
tiene en sus ventas está el pago a la inmobiliaria que cobra un porcentaje del 3% 
sobre el valor del bien vendido.  
 
5.3.4.1 Gasto de Inmobiliaria 
 
 
El gasto de inmobiliaria se incurre por la venta de las casas, Espacio Inmobiliaria 
será la encargada de vender cada una de las casas, el pago es mediante un 
porcentaje sobre las ventas realizadas, este porcentaje es del 3% más IVA, 
facturado cuando la casa se haya vendido, la inmobiliaria deberá cumplir la meta 
establecida de vender las casas en forma trimestral en el primer año y segundo 
año y bimensual en el  tercer año. 
 
PRIMERA ETAPA 
Donde se venderán las cuatro primeras casas y se deberá pagar el 3% sobre la 











Casa 1 106.056,97 3% 3.181,71 
Casa 2 107.649,32 3% 3.229,48 
Casa 3 107.647,82 3% 3.229,43 
Casa 4 107.649,32 3% 3.229,48 
 
SUBTOTAL 12.870,10 
IVA 12% 1.544,41 
TOTAL PAGO  14.414,52 
     
    Fuente: Investigación realizada 
    Elaborado Por: Gabriela Sosa Castro 
 
SEGUNDA ETAPA 
En la que se venderán las cuatro casas siguientes y se deberá pagar a la 


















Casa 5 108.796,59 3% 3.402,94 
Casa 6 108.796,59 3% 3.402,94 
Casa 7 108.796,59 3% 3.402,94 





IVA 12% 1.642,46 
TOTAL PAGO  15.329,66 
   
    Fuente: Investigación realizada 
    Elaborado Por: Gabriela Sosa Castro 
 
TERCERA ETAPA 
En la que se debe cumplir con la meta de vender las 6 casas últimas del proyecto 

















Casa 9 109.687,76 3% 3.576,97 
Casa 10 110.115,78 3% 3.590,92 
Casa 11 109.191,60 3% 3.560,79 
Casa 12 111.615,13 3% 3.639,82 
Casa 13 108.714,48 3% 3.545,23 
Casa 14 107.731,29 3% 3.513,16 
 
SUBTOTAL 21.426,89 
IVA 12% 2.571,23 
TOTAL PAGO  23.998,11 
    
    Fuente: Investigación realizada 




5.4.1 Consolidado Presupuesto de Egresos 
 
 
A continuación se presenta un presupuesto consolidado de los costos y gastos que 




TABLA Nº 68: CONSOLIDADO DE COSTOS Y GASTOS PROYECTADOS 
 
COSTOS DE PRODUCCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
    COSTOS DE PRODUCCIÓN    








COSTO TERRENO 64.803,65 65.932,95 106.138,10 
COSTO MANO DE OBRA DIRECTA 4.886,00 4.905,29 7.493,53 
COSTOS INDIRECTOS 84.526,89 88.010,72 120.494,33 
CONSTRUCCIÓN ÁREA COMUNAL 28.348,21 28.348,21 42.522,31 
COSTO TERRENO ÁREA COMUNAL 28.332,39 28.332,39 42.498,58 
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 1.224,00 1.276,14 1.330,51 
DEPRECIACIONES 806,70 806,70 806,70 
MANO DE OBRA INDIRECTA 21.621,20 25.093,05 27.223,51 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 242,01 201,86 184,15 
GASTO DE ALQUILER DE EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 
3.952,38 3.952,38 5.928,58 




    
GASTOS ADMINISTRATIVOS 
   
SUMINISTROS DE OFICINA 75,21 78,41 81,75 
SERVICIOS BÁSICOS 1.284,00 1.338,70 1.395,73 
SUELDOS ADMINISTRATIVOS 12.702,70 14.554,41 15.864,31 
DEPRECIACIONES 4.224,20 4.224,20 4.224,20 
AMORTIZACIONES 2.591,36 2.591,36 2.591,36 
ARRIENDO 450,00 - - 
IMPUESTO PREDIAL 700,00 500,00 300,00 
IMPUESTO PLUSVALÍA - - - 
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 22.027,47 23.287,09 24.457,35 
    
GASTOS DE VENTAS 
   
GASTO DE INMOBILIARIA 14.414,52 15.416,94 24.210,32 
    
TOTAL GASTOS DE VENTAS 14.414,52 15.416,94 24.210,32 
    
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 363.925,53 372.748,5 559.146,41 
     
    Fuente: Investigación realizada 
    Elaborado Por: Gabriela Sosa Castro 
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5.4.2 Presupuesto de Ventas 
 
 
Este presupuesto se obtiene de la cantidad de bienes vendidos que la empresa 
quiera cumplir como meta en un tiempo establecido multiplicado por un precio 
unitario para conseguir los ingresos necesarios y poder darse sostenibilidad 
durante toda su vida útil. En el caso de la constructora, dada la naturaleza de los 
bienes, las casas se venderán considerando tres etapas como son: 
 
 Etapa Primera: La venta se la realizará de tres formas como son: venta en 
planos, venta en construcción y venta totalmente construida, esta ultima está 
dirigida a la población que adquiere la casa a través del préstamo del 
BIESS; en todas las etapas, la constructora tomará en cuenta la política de 
recibir el 30% en el primer mes y la diferencia cuando se entregue la casa; 
la venta en estas tres formas será alternadamente. 
 Etapa Segunda: La venta es de 4 casas y se realizará en la misma forma que 
en la primera etapa. 
 Tercera Etapa: La venta es de las 6 casas últimas, finalizando con la venta 
de las 6 casas a través del BIESS al inicio del año para disponer de tiempo y 




TABLA Nº 69: PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
PRIMERA ETAPA AÑO 1 







Casa Nº 1 En Planos 80.959,52 31% 106.056,98 
Casa Nº 2 
A mitad de 
Construcción 
82.175,06 31% 107.649,33 
Casa Nº 3 BIESS 82.173,91 31% 107.647,82 






SEGUNDA ETAPA AÑO 2 







Casa Nº 5 A mitad de construcción 83.050,84 32% 109.627,11 
Casa Nº 6 BIESS 83.050,84 32% 109.627,11 
Casa Nº 7 BIESS 83.050,84 32% 109.627,11 






TERCERA ETAPA AÑO 3 







Casa Nº 9 BIESS 89.908,00 23% 110.586,84 
Casa Nº 10 BIESS 90.258,84 23% 111.018,37 
Casa Nº 11 BIESS 88.057,74 25% 110.072,18 
Casa Nº 12 
A mitad de 
Construcción 
85.857,79 30% 111.615,13 
Casa Nº 13 
A mitad de 
Construcción 
80.529,25 37% 110.325,07 
Casa Nº 14 
A mitad de 
Construcción 






     
    Fuente: Investigación realizada 
    Elaborado Por: Gabriela Sosa Castro 
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TABLA Nº 70: PRONÓSTICO DE VENTAS DE PRIMERA ETAPA 4 CASAS 
 
 DETALLE 0 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
 
VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % 
 
FLUJO DE INGRESOS POR 













%       
2da casa 








(BIESS)          
- 
   
4ta casa 















                
 
FLUJO DE EGRESOS 
              



























 COSTO DE ESTRUCTURA   
33.238,67 
           
 COSTO TERRENO   
336.038,05 
           
 MANO DE OBRA DIRECTA   
17.284,82 
           













                














                (-) GASTOS DE VENTAS 
  
3.563,51 
   
- 









- 405.329,24  14.504,18  14.504,18  14.797,43  18.414,44  14.797,43  






























     
    Fuente: Investigación realizada 





En el pronóstico de ventas se reflejan los ingresos por ventas de las casas, la 1ra casa 
se venderá en planos cobrando un 30% al inicio y un 70% al entregar la casa; la 2da 
casa se venderá en la mitad de construcción con la misma forma de pago; la 3ra casa 
se venderá a personas que la adquieran a través del BIESS, el pago será del 30% de 
entrada y el 70% cuando el banco efectivice el préstamo después de 3 meses; la 4ta 









     Fuente: Investigación realizada 
    Elaborado Por: Gabriela Sosa Castro 
 DETALLE 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
 
VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % 
 
FLUJO DE INGRESOS POR 




            
2da casa 




        
75.353,47 70% 
4ta casa - 
 
- 


















               
 
FLUJO DE EGRESOS 
             






























COSTO DE ESTRUCTURA 
 
33.238,67 
           
 
COSTO TERRENO 
             
 
MANO DE OBRA 






























































































Adicionalmente se tiene los costos de producción, administrativos y de ventas que se 
incurrirán en la construcción del proyecto; por un lado se tiene el costo de construcción libre 
de lo que es el costo de la estructura, este costo se ha dividido puesto que la estructura debe ser 
levantada en par, es decir se levanta dos estructuras porque las viviendas son adosadas, pero 
los acabados se realizan en forma individual. Se tiene el costo de terreno realizado este flujo al 
inicio del proyecto al igual que mano de obra. Los demás gastos administrativos y de ventas se 














TABLA Nº 71: PRONÓSTICO DE VENTAS DE SEGUNDA ETAPA 4 CASAS 
 
 DETALLE 0 























              
(+) 
VENTAS 








%       
6ta casa 




%     
7ma casa 
(BIESS)          
- 
   
















               
 
FLUJO DE 
EGRESOS               
(-) 
COSTOS 






























ESTRUCTURA   
33.238
,67            
 
COSTO 
TERRENO   
- 
           
 
MANO DE OBRA 
DIRECTA   
- 
















                
(-) 
GASTOS 













                
(-) 
GASTOS DE 




































































          
         Fuente: Investigación realizada 
         Elaborado Por: Gabriela Sosa Castro 
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En el segundo año, se venderá la 5ta casa a mitad de construcción, la 6ta y 7ma 
casa a través del BIESS y la 8va también a mitad de construcción, en todas las 




















FLUJO DE INGRESOS POR 




            
6ta casa 















8va casa - 
 
- 























               
 
FLUJO DE EGRESOS 



































7            
 
COSTO TERRENO 
             
 
MANO DE OBRA 
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     Fuente: Investigación realizada 
    Elaborado Por: Gabriela Sosa Castro 
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TABLA Nº 72: PRONÓSTICO DE VENTAS DE TERCERA ETAPA 6 CASAS 
 
 DETALLE 0 








% VALOR % 
VALO
R 



















%   
10ma casa 












%   
12va casa 
             
13va casa 
             
 
14va casa 















                
 
FLUJO DE EGRESOS 


































ESTRUCTURA   
33.238
,67        
33.23
8,67    
 
COSTO 
TERRENO   
- 
           
 
MANO DE OBRA 











































































































   
    Fuente: Investigación realizada 




Para el tercer año se venderán las casas 9na, 10ma y 11va casa a través del BIESS 
puesto que se contará con el efectivo suficiente para cubrir y construir las 
viviendas sin obtener muchos ingresos. Con las ventas realizadas del tercer año a 
través del BIESS se está cumpliendo con las 6 casas acordadas de venderlas a 
través del préstamo del BIESS. En el caso de la casa 12va, 13va y 14va se 
venderán a mitad de construcción con la finalidad de cumplir con el tercer año de 


































FLUJO DE INGRESOS 
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MANO DE OBRA 
































               





























































     
    Fuente: Investigación realizada 
    Elaborado Por: Gabriela Sosa Castro
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Como conclusión se puede observar en el cuadro del flujo de efectivo de la 
tercera etapa existe un saldo final acumulado de 684.343,39 dólares, esto 
incluido la inversión en capital de trabajo invertido al inicio de la construcción 
del proyecto. El efectivo final es lo que la empresa tiene al finalizar la tercera 
etapa de construcción o tercer año de funcionamiento; hay que considerar que 
el capital inicial invertido para cubrir costos de producción fue de 434.337,60 
dólares que se encuentran incluidos en el flujo acumulado a diciembre del 
tercer año de vida útil del proyecto. De esta manera se ha cumplido con las 
ventas de las 14 casas en el período establecido de los tres años, sin que la 
venta a través del BIESS afecte la gestión del proyecto a extenderse a un cuarto 
año. 
 
5.5 ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
Los estados financieros son informes en los cuales se plasma la actividad 
económica de la empresa, entre los estados financieros efectivos que ayudan a ver 
la actividad económica de la empresa están el balance general, estado de resultados 






5.5.1 Balance General 
 
 
Este informe detalla los activos, pasivos y el patrimonio de la empresa en un 
determinado tiempo que es generalmente de un año. Es necesario considerar 
que en este estado financiero debe cumplirse la ecuación contable que es la 
siguiente: Activo = Pasivo + Patrimonio. 
 
TABLA Nº 73: BALANCE GENERAL 
 
DETALLE CUENTA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
     
ACTIVOS 481.994,68 525.141,33 569.788,60 638.554,84 
     
ACTIVO CORRIENTE 
    
Caja 446.337,60 497.106,52 549.376,04 625.764,54 
     
ACTIVO NO CORRIENTE 
    
FIJO 27.883,00 22.852,10 17.821,20 12.790,30 
Maquinaria y Equipo 8.067,00 8.067,00 8.067,00 8.067,00 
Muebles y Enseres 1.005,00 1.005,00 1.005,00 1.005,00 
Equipo de Oficina 57,00 57,00 57,00 57,00 
Equipo de Computación 2.754,00 2.754,00 2.754,00 2.754,00 
Vehículo 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 
(-) DEPRECIACION ACUMULADA - 5.030,90 10.061,80 15.092,70 
     
DIFERIDO 7.774,08 5.182,72 2.591,36 - 
Software ARES 150,00 150,00 150,00 150,00 
Permisos de Construcción 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
Aprobación de Planos 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 
Declaratoria de la Propiedad 3.124,08 3.124,08 3.124,08 3.124,08 
 
- - - - 
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA - 2.591,36 5.182,72 7.774,08 
     
PASIVOS - - - - 
     
PASIVO NO CORRIENTE - - - - 
     
Amortización del préstamo - - - - 
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PATRIMONIO 481.994,68 525.141,33 569.788,60 638.554,84 
     
Capital Social 481.994,68 481.994,68 481.994,68 481.994,68 
     
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO - 43.146,66 44.647,27 68.766,24 
UTILIDAD ACUMULADA - - 43.146,66 87.793,93 
     
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 481.994,68 525.141,33 569.788,60 638.554,84 
     
ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO - - - - 
     
    Fuente: Investigación realizada 
    Elaborado Por: Gabriela Sosa Castro 
 
 
5.5.2 Estado de Resultados 
 
 
El estado de resultados indica la rentabilidad que va a tener el proyecto después 
de pagar costos, gastos, impuestos y demás egresos. Si el resultado es positivo 
al final del año fiscal, significa que el proyecto va a generar una ganancia, si es 











TABLA Nº 74: ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
     (=) INGRESOS 429.003,45 440.089,77 662.866,23 
(+) Ingreso por Venta de Casas 429.003,45 440.089,77 662.866,23 
(-) Costo de Construcción Total 327.483,55 334.044,46 510.478,73 
 
COSTOS DIRECTOS 242.956,66 246.033,74 389.984,40 
 
COSTOS INDIRECTOS 84.526,89 88.010,72 120.494,33 
(=) Utilidad Bruta En Ventas 101.519,90 106.045,31 152.387,50 
(-) GASTOS OPERACIONALES 36.441,98 38.704,03 48.667,68 
 
Gastos Administrativos 22.027,47 23.287,09 24.457,35 
 
Gastos de Ventas 14.414,52 15.416,94 24.210,32 
(=) Utilidad Operacional 65.077,92 67.341,28 103.719,82 
     (-) Gastos Financieros - - - 
     (=) Utilidad Antes de Part. Trab. 65.077,92 67.341,28 103.719,82 
     (-) Part. Trabajadores 15% 9.761,69 10.101,19 15.557,97 
     (=) Utilidad Antes de Imp. Renta 55.316,23 57.240,09 88.161,85 
     (-) Imp. Renta 22% 12.169,57 12.592,82 19.395,61 
     
(=) UTILIDAD NETA 43.146,66 44.647,27 68.766,24 
     
    Fuente: Investigación realizada 
    Elaborado Por: Gabriela Sosa Castro 
 
El estado de resultados muestra claramente que el proyecto va a generar 






5.5.3 Flujo de Efectivo 
 
 
Este flujo muestra las salidas y entradas del dinero en la actividad económica 
realizada desde el inicio del proyecto hasta el tiempo de vida útil del mismo. 
Este flujo muestra la liquidez que tiene la empresa en el corto plazo para cubrir 
todas sus obligaciones en costos y gastos. 
 
TABLA Nº 75: FLUJO DE EFECTIVO 
 
 
DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
      
(=) FLUJO DE INGRESOS 
    
(+) Ingreso por Venta de Casas 
 
429.003,45 440.089,77 662.866,23 




429.003,45 440.089,77 662.866,23 
      (-) FLUJO DE EGRESOS 












64.803,65 65.932,95 106.138,10 
 
COSTO MANO DE OBRA 
 








15.211,91 16.471,53 17.641,79 
 
GASTOS DE VENTAS 
 




- - - 
 
INVERSIONES 
    
 
Inversión Fija 27.883,00 
   
 
Inversión Diferidos 7.774,08 
   
 
Capital de Trabajo para Construcción 446.337,60 
   
 
TOTAL EGRESOS 481.994,68 356.303,27 365.126,23 551.524,15 
      (=) FLUJO DE FONDOS ECONÓMICO -  481.994,68 72.700,17 74.963,54 111.342,08 
      (+) FINANCIAMIENTO - 
   
(-) Amortización Préstamo 
 
- - - 
(-) 15% Impuesto a Trabajadores 
 
9.761,69 10.101,19 15.557,97 
(-) 22% Impuesto a Renta 
 
12.169,57 12.592,82 19.395,61 
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(+) Valor Residual Activos 
   
12.790,30 
(+) Recuperación de Capital de Trabajo 
 
93.136,04 94.265,34 258.936,23 
(=) FLUJO DE FONDOS FINANCIEROS -  481.994,68 143.904,95 146.534,86 348.115,03 
     
    Fuente: Investigación realizada 
    Elaborado Por: Gabriela Sosa Castro 
 
El flujo de efectivo indica que el proyecto si va a tener liquides para cubrir 
costos y gastos en el corto plazo, la inversión inicial realizada si está en 
capacidad de cubrir toda obligación sin que se vea afectada la obra con paradas 
por falta de efectivo. En el primer año de actividades se obtiene un flujo 
positivo de 143.904,95 dólares luego de vender las cuatro casas y haber 
recuperado una porción de capital de trabajo correspondiente a las cuatro casas; 
en el segundo año se obtiene 146.534,86 vendiendo 4 casas y recuperando la 
parte proporcional de cuatro casas más; y, en el tercer año se obtiene un flujo 
de 348.115,03 dólares luego de haber vendido las 6 casas y también logrando 
recuperar la diferencia del capital de trabajo invertido, en este último año se 
suman los valores residuales de los activos fijos. 
  
6. CAPÍTULO 6: EFECTOS A FUTURO 
 
 
La evaluación financiera se trata de aplicar los diferentes indicadores como son el 
Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Período de Recuperación de la 
Inversión, Relación Beneficio Costo, etc., con la finalidad de evaluar y determinar 
si el proyecto va a ser viable o razonable para hacer la inversión. 
 
La evaluación financiera se aplica en base a una tasa de descuento o Tasa Mínima 
Aceptable de Rentabilidad (TMAR), que se obtiene de considerar la tasa de riesgo 
país, la tasa de inflación anual y el costo de capital si este es de recursos ajenos o de 
recursos propios. 
 
TMAR = Costo Capital + Tasa Riesgo País + Tasa Inflación 
Para la aplicación de la fórmula es necesario tomar en cuenta que el capital a 
invertirse es en su totalidad por parte del dueño y que este capital se encuentra en 
una entidad bancaria, lo que significa que el costo que tiene el capital es del 4,53% 
que es la tasa pasiva que genera el dinero al ahorro, de esta manera sumamos este 
porcentaje a la tasa riesgo país que es el porcentaje de riesgo de invertir en el país
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en los proyectos y negocios y le sumamos a la tasa inflación promedio anual para 
poder obtener la TMAR. 
 
TABLA Nº 76: CÁLCULO DE LA TMAR 
 
CÁLCULO DE LA TASA DE DESCUENTO % 
TASA DE RIESGO PAIS 4,27% 
TASA DE INFLACIÓN PROMEDIO ULTIMO AÑO 3,67% 
TASA PASIVA DE INTERÉS 4,53% 
TASA DE DESCUENTO 12,47% 
     
    Fuente: Investigación realizada 
    Elaborado Por: Gabriela Sosa Castro 
 
La TMAR que se espera como retorno del capital invertido es del 12,47%, tasa a la 
cual se actualizarán los flujos de efectivo del proyecto para obtener el VAN y será 
la tasa referencial para determinar la TIR. 
 
6.1 VALOR ACTUAL NETO 
 
 
El VAN es la suma algebraica de los flujos de efectivo actualizados del proyecto, 
este VAN se evalúa en base a tres criterios, si el VAN es menor a cero el proyecto 
no es viable y no es razonable realizarse la inversión; si el VAN es igual a cero, el 
proyecto debe ser considerado y realizarse un ajuste en sus presupuestos tanto de 
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ingresos y egresos; y cuando el VAN es mayor a cero, el proyecto es viable y debe 
ser razonable su inversión. La fórmula para obtener el VAN es multiplicar el flujo 
anual de efectivo por el factor de actualización dada de la siguiente manera: 
 
                        
 
(      ) 
 
 
    ∑(
                  
(      ) 
)     
 
Dónde: TMAR es el porcentaje de actualización, n es el año de actualización y Io 
es la inversión inicial. 
 









0 -  481.994,68 1,0000 -  481.994,68 
1 143.904,95 0,8891 127.949,63 
2 146.534,86 0,7905 115.842,41 




     
    Fuente: Investigación realizada 
    Elaborado Por: Gabriela Sosa Castro 
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El VAN del proyecto indica que va a ser viable ya que se obtuvo un valor positivo 
de 6.485,37 dólares, lo que significa que se va a tener un efectivo adicional 
acumulado actual del proyecto al esperado. 
 
6.2 TASA INTERNA DE RETORNO 
 
 
La tasa interna de retorno es el porcentaje real de retorno o recuperación de la 
inversión realizada, si se actualizan los flujos de efectivo a la tasa TIR, se obtiene 
una VAN igual a cero. La TIR se evalúa en base a dos criterios, si es menor a la 
tasa TMAR, el proyecto no es viable puesto que no se estaría recuperando el capital 
en el tiempo de vida útil; si la Tasa TIR es mayor a la tasa TMAR, el proyecto es 
viable ya que la recuperación del capital se realizará en un tiempo menor al de su 
vida útil. 
La TIR se obtiene a través de la interpolación de tasas, una inferior y una superior, 
de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
       (     )  [
            








Ti = es la tasa que vuelve un VAN positivo 
Ts = es la tasa que vuelve un VAN negativo 
 
La tasa inferior ya se la obtuvo que es del 12,47% que volvió un VAN positivo de 
6.485,37 dólares; a la tasa superior se debe buscar mediante iteraciones, subiendo o 
incrementando la tasa inferior hasta obtener un VAN negativo y a partir de estos 
resultados aplicar la fórmula. Una vez realizado las iteraciones, se determinó que la 
tasa superior que volvió un VAN negativo de – 8.040,72 dólares es de 14%. 
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Si se actualiza los flujos de efectivo a la tasa TIR de 13,14% se va a obtener un 
valor acumulado de los tres años igual al flujo inicial, es decir, si se determina el 













0 -     481.994,68 1,0000 -  481.994,68 
1 143.904,95 0,8838 127.187,40 
2 146.534,86 0,7812 114.466,30 




     
     Fuente: Investigación realizada 
    Elaborado Por: Gabriela Sosa Castro 
 
La tasa TIR es superior a la tasa TMAR, lo que indica que el proyecto es viable 
puesto que el porcentaje de retorno del capital invertido es mayor al exigido de 
12,47%. 
 
6.3 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 
 
Este indicador muestra el tiempo en el cual se va a recuperar el capital invertido, la 
fórmula para obtener el tiempo de recuperación PRI es la siguiente: 
 




Dónde: a es el año en el cual el flujo acumulado no sobrepasa la inversión inicial 
realizada; b es el flujo o inversión inicial realizada; c es el flujo acumulado que no 
sobrepasa la inversión o flujo inicial; y d es el flujo no acumulado que hace que el 
flujo acumulado sobrepase la inversión o flujo inicial. 
 
TABLA Nº 79: PRI 
AÑO FLUJO EFECTIVO 
FLUJO 
ACUMULADO 
0      481.994,68      
1      143.904,95             143.904,95    
2      146.534,86             290.439,81    
3      348.115,03             638.554,84    
       
                  Fuente: Investigación realizada 
      Elaborado Por: Gabriela Sosa Castro 
 
 
      (   )   
 
      (                     )             
         





6.4 RELACIÓN COSTO BENEFICIO  
 
 
Este indicador resulta de la relación que existe entre los ingresos y los gastos, si el 
resultado es mayor a uno, los ingresos son mayores a los egresos, si el resultado es 
menor a uno, significa que los ingresos son menores a los egresos y el proyecto es 
rechazable. 
 
TABLA Nº 80: RELACIÓN B – C 
 










SUMATORIA 638.554,84 481.994,68 
R B / C = 
 
1,32 
       
                   Fuente: Investigación realizada 
      Elaborado Por: Gabriela Sosa Castro 
 
La relación Beneficio Costo indica que por cada dólar invertido en el proyecto se va 





6.5 ÍNDICES FINANCIEROS 
 
 
Entre los índices financieros más efectivos que se tiene para medir el rendimiento 
de las utilidades de la empresa está el ROA operativo, ROA de la empresa, 
Rendimiento sobre las ventas y ROE que es la rentabilidad sobre el capital de los 
socios o accionistas. 
ROA: Que es el indicador que mide el rendimiento que tienen los activos totales de 
la utilidad operacional. 
 
    
                   
               
 
ROA (EMPRESA): Que mide el rendimiento de los activos totales de la utilidad 
neta. 
    (       )  
            
               
 
 
RENDIMIENTO SOBRE VENTAS: Que mide el margen de ganancia anual 
sobre las ventas totales. 
 
                         
            





ROE: Que mide el rendimiento neto sobre el patrimonio. 
 
    
            
          
 
 
TABLA Nº 81: ÍNDICES FINANCIEROS 
 
     
     Fuente: Investigación realizada 
    Elaborado Por: Gabriela Sosa Castro 
 
 
El proyecto muestra resultados razonables para ponerlo en marcha, con indicadores 
positivos. 
 
ÍNDICE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
  
  
            
  ROA OPERATIVO = 12,39% 11,82% 16,24%   
            
  ROA (RENTABILIDAD DE LA EMPRESA) = 8,22% 7,84% 10,77%   
            
  RENDIMIENTO SOBRE VENTAS = 10,06% 10,15% 10,37%   
            
  ROE (RENTABILIDAD ACCIONISTAS) = 8,22% 7,84% 10,77%   
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             ROA OPERATIVO.- Que muestra el rendimiento de los activos totales sobre las 
utilidades operacionales, en este caso significa que los activos tienen un 
rendimiento del 12,39% para el año 1; 11,82% en el año 2; y 16,24% en el año 3. 
Los activos de la empresa tienen un mayor rendimiento al tercer año puesto que se 
producirá 6 casas con los mismos activos utilizados para el primero y segundo año. 
 
            ROA EMPRESA.- Que mide el rendimiento de los activos totales sobre las 
utilidades netas, en este caso son de 8,22% que rinden los activos totales para 
obtener sus utilidades netas, en el segundo año es de 7,84% y en el tercer año es de 
10,77% que es el año donde se construirán y venderán 6 casas haciendo más 
efectivos los activos de la empresa. 
 
            RENDIMIENTO SOBRE VENTAS.- Que mide el margen de rentabilidad que 
tiene la empresa en sus ventas totales al final del año fiscal, de esta manera se tiene 
10,06% para el primer año, 10,15% en el segundo año y 10,37% en el tercer año. 
 
             ROE ACCIONISTAS.- Que mide el rendimiento del patrimonio de los socios o 
accionistas, en este caso es del 8,22% en el primer año, 7,84% en el segundo año y 
10,77% en el tercer año, significa que en el año tres el patrimonio ha tenido un 
rendimiento del 10,77%. 
  




De acuerdo al análisis realizado en el proyecto de construcción de viviendas, este 
sector se encuentra en gran crecimiento dentro del país, su actividad económica se 
desenvuelve en un entorno adecuado ya que el gobierno Ecuatoriano esta 
contribuyendo e impulsando su desarrollo, ofreciendo facilidades de préstamos e 
incentivando a las personas a la compra de una vivienda. 
 
En cuanto al ámbito legal, el sector de la construcción se encuentra controlado por 
las diferentes entidades encargadas de regular normativas, leyes, y ordenanzas que 
garanticen una buena planificación, calidad, orden y seguridad de las edificaciones. 
 
Por otra parte, la forma mas óptima para un mejor funcionamiento de este tipo de 
negocio es por medio del análisis de sus diferentes actores tanto internos como 
externos, esto implica la implantación de un plan estratégico el cual es fundamental 




El negocio por varios años ha desarrollado sus actividades sin un adecuado 
lineamiento estratégico, por esta razón se determinó la misión, visión, valores 
organizacionales y las estrategias de acción para poder llevar cabo lo que se desea 
lograr. Además se determinaron las fortalezas del negocio para su crecimiento, las 
debilidades para tratar de reducirlas, las oportunidades del mercado con el fin de 
que sean aprovechadas y las amenazas para ser  confrontadas. 
 
De igual manera se determinó los profesionales que el negocio necesita para un 
adecuado funcionamiento y las actividades a desempañar por cada uno de ellos, con 
este análisis se puede lograr un control y conocimiento de lo que se está llevando a 
cabo dentro del negocio, sus falencias, riesgos, aprovechamiento de los recursos y 
una adecuada operación. 
 
Con respecto al estudio de mercado se pudo determinar que existe oportunidad de 
negocio dentro del mercado, mediante encuestas realizadas se obtuvo que al 73% 
de las personas les gustaría comprar una casa dentro de un conjunto habitacional, 
mientras que el 53% respondieron que su preferencia de compra sería una casa, con 
esto podemos afirmar que hay un alto grado de demanda. 
 
Por otro lado, existen varias empresas y constructores independientes que ofrecen 
este tipo de proyectos habitacionales, por esta razón el negocio debe saber 




Con respecto al análisis financiero, la puesta en marcha del proyecto habitacional 
para el sector de “La Armenia” resulta factible, viable y genera rentabilidad. La 
inversión inicial del proyecto es alta ya que deberá contar con el capital suficiente 
para cubrir sus costos, y gastos de los primeros tres meses hasta que se realice la 
venta de la primera casa, después el financiamiento que obtendrá el negocio es con 
los montos recibidos por la venta de las casas conforme se vaya negociando. 
 
Una vez realizado el flujo de caja del proyecto se puede ver que en ninguno de los 
años del proyecto se obtiene una utilidad negativa, la utilidad total será de 
$158.715,16, con un VAN positivo de $5.870,55. El periodo de recuperación de la 
inversión será de 2 años 6 meses y 15 días, la relación costo beneficio es de $1,33, 





Mantenerse informado de todas las normas y leyes vigentes del sector de la 
construcción, un medio recomendable para estar al tanto de las nuevas reformas es 
la Cámara de la Construcción, lo cual aconseja que el propietario y el Gerente de 
Construcción se asocien a esta institución, ya que, ofrece talleres y cursos sobre 
costos de  construcción, programas de Autocad, de nuevas técnicas constructivas, 
entre otros, lo cual es importante conocer para mantenerse actualizado. 
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Informarse de las diferentes propuestas de la competencia es muy importante 
porque le permitirá tener una visión de la tendencia en el mercado, como son:  
precios, promociones, ubicación, financiamiento, técnicas entre otros. 
 
Establecida la misión, visión, y la definición de la gestión se deberá hacer un 
seguimiento continuo para su correcta ejecución junto con los colaboradores del 
negocio, de esta manera se controlará el cumplimiento de lo propuesto, caso 
contrario deberá establecer un plan de contingencia para dar solución a cualquier 
situación inestable que se presente 
 
Se deberá establecer buenas relaciones con los proveedores de materiales de 
construcción para garantizar el abastecimiento de los recursos en el tiempo y la 
cantidad acordada, para que todo marche conforme al cronograma de ejecución de 
la obra. 
 
 Se deberá realizar un pronóstico de la venta de las viviendas cada vez que se vaya 
a iniciar un proyecto, ya que por medio de este presupuesto se establecen 
objetivos, se determinará la liquidez y el capital que dispone para cubrir los costos 
de la obra. Para que se cumpla este plan se recomienda hacer un seguimiento 
minucioso con la inmobiliaria, y verificar que la venta de las casas vaya conforme 
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ANEXO 2: Rubros de Construcción de las Viviendas 
 
VIVIENDAS 
  MOVIMIENTO DE TIERRAS         4.884,56 
  EXCAVACION A MANO DE PLINTOS M3 264,77 7,01 1.856,02   
  EXCAVACION A MANO DE ZANJAS (.40x.40 m) M3 70,11 7,01 491,49   
  RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL M3 403,204 4,75 1.915,22   
  DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS  (  D = 5-10 .Km. ) M3 155,07 4,01 621,83   
              
  ENCOFRADOS         9.443,42 
  ENCOFRADO CON DUELA - CADENA 25x25 (3 USOS) M2 74,946 13,01 975,05   
  ENCOFRADO CON DUELA - COLUMNA 20x30 (3 USOS) M2 326,38912 11,05 3.606,60   
  ENCOFRADO EN MUROS M2 70,00 7,01 490,70   
  ENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION M2 46,97 13,01 611,12   
  ENCOFRADO EN LOSAS  PLANAS   ( Espesor de losa  e =<  20 cm. , incluye costados) M2 1106,00 3,03 3.351,18   
  ENCOFRADO DE GRADAS M2 34,06 12,00 408,78   
              
  HIERRO ESTRUCTURAL         55.045,65 
  ACERO DE REFUERZO fy=4200KG/CM2 8-12MM (CON ALAMBRE GALVANIZADO) KG. 54233,00 0,95 51.521,35   
  MALLA ELECTROSOLDADA MUROS PORTANTES  ( 6 mm. *10 *10 cm. ) M2 140,00 4,19 586,60   
PRESUPUESTO PROYECTO CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR 
       COD RUBRO U. CANT. P.UNIT. P.TOTAL TOTAL 
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  MALLA ELECTROSOLDADA LOSAS ( 6 mm. * 10 * 10 cm .) M2 941,57 3,12 2.937,70   
              
  HORMIGON ESTRUCTURA         78.806,57 
  REPLANTILLOS H.S. 140KG/CM2, EQUIPO CONCRETERA 1 SACO M3 11,03 92,01 1.015,05   
  HORMIGON CICLOPEO 60% H.S. Y 40% PIEDRA F'C=210KG/CM2 M3 70,11 94,01 6.591,23   
  HORMIGON EN MUROS (premezclado) M3 28,00 130,07 3.641,96   
  HORMIGON SIMPLE CADENAS, F'C= 210KG/CM2  M3 35,34 130,01 4.594,55   
  HORMIGON EN PLINTOS SIMPLE, F'C= 210KG/CM2  M3 66,15 124,01 8.203,26   
  HORMIGON SIMPLE COLUMNAS, F'C= 210KG/CM2  M3 62,28 135,12 8.415,27   
  HORMIGON EN LOSAS DE 20CM, F'C= 210KG/CM2  M3 295,33 129,01 38.100,52   
  HORMIGON EN VIGAS 0,30*0,30 M3 48,30 139,21 6.723,84   
  HORMIGON EN GRADAS F'C= 210KG/CM2  M3 11,48 132,48 1.520,87   
              
  ALIVIANAMIENTOS         3.741,08 
  ALIVIANADO BLOQUE DE 15 CM U 12068,00 0,31 3.741,08   
              
  CONTRAPISOS Y PISOS         33.814,56 
  IMPERMEABILIZACION CONTRAPISO-MUROS  y CIMENTACIONES (polietileno ) M2 1312,92 0,61 800,88   
  MALLA ELECTROSOLDADA CONTRAPISO  ( 4.5 mm* 15*15 cm. ) M2 836,92 3,02 2.527,50   
  HORMIGON CONTRAPISO  fc = 180 kg. /cm2 )(En obra) M2 836,92 15,68 13.122,91   
  MASILLADOS DE PISOS-LOSAS (paleteadas) Espesor maximo 2 cm. M2 1778,49 5,85 10.404,17   
  MASILLADO LOSA  DE CUBIERTA + IMPERMEABILIZANTE, e=3cm, MORTERO 1:3 M2 992,74 7,01 6.959,11   
              
  CONTRAPISOS EXTERIORES         13.726,90 
  HORMIGON CONTRAPISO EXTERIORES  fc = 180 kg. /cm2 )(En obra) M2 806,99 17,01 13.726,90   
              
  MAMPOSTERIAS         40.609,34 
  MAMPOSTERIAS BLOQUE DE 10 CM. M2 472,10 11,01 5.197,85   
  MAMPOSTERIAS BLOQUE DE 15 CM. M2 199,58 12,01 2.397,00   
  MAMPOSTERIAS BLOQUE DE 20 CM. M2 1860,63 10,01 18.624,87   
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  MAMPOSTERIA BLOQUE DE 20 CM. EN CERRAMIENTOS M2 420,00 12,05 5.061,00   
  DINTELES HORMIGON ARMADO ( Puertas y ventanas, encof.hierro y hormigón ) ML. 386,40 10,02 3.871,73   
  BORDILLO EN DUCHAS ML. 25,20 14,85 374,22   
  LAVANDERIA ( Prefabricada, h.a. ) UN. 14,00 158,22 2.215,08   
  ALFEISER DE VENTANA ( Remate de cerramientos,hormigon, hierro, encofrados ) ML. 236,60 12,12 2.867,59   
              
  ENLUCIDOS         50.298,77 
  ENLUCIDOS HORIZONTALES  ( Espesor maximo 2 cm.) INCLUYE ANDAMIOS M2 1925,03 6,02 11.588,68   
  ENLUCIDOS VERTICAL MORTERO 1:6 e=1,5CM H=3,00 M (PALETEADO) M2 2476,12 6,01 14.881,47   
  ENLUCIDO LISO  EXTERIOR MORTERO 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE  M2 3391,84 5,89 19.977,96   
  FILOS DE ENLUCIDOS ML. 2519,72 1,01 2.544,92   
  MEDIAS CAÑAS-BOTA AGUAS ML. 334,88 2,26 756,83   
  FAJAS DE VENTANAS ML. 236,60 2,32 548,91   
              
  ACABADOS DE PISOS Y PAREDES.         73.567,12 
  CERAMICA PARA PISOS 30 x 30 M2 362,32 21,01 7.612,34   
  CERAMICA PARA PAREDES M2 613,92 19,05 11.695,12   
  BISELADOS ML. 338,80 2,32 786,50   
  BARREDERAS DE CERAMICA ML. 144,20 19,01 2.741,24   
  PISOS DE PORCELANATO TIPO GRAIMAN M2 612,92 36,03 22.083,51   
  PISOS DE PORCELANATO TIPO GRAIMAN EN GRADAS  M2 163,52 4,57 747,29   
  BARREDERAS DE PORCELANATO ML. 417,06 35,01 14.601,27   
  BARREDERAS DE PORCELANATO EN GRADAS ML. 316,40 6,01 1.901,56   
  BARREDERAS DE LAUREL LACADA ML 480,90 4,01 1.928,41   
  PISOS FLOTANTES M2 495,04 18,01 8.915,67   
  FACHALETA  DE GRES EN FACHADAS M2 89,82 6,17 554,21   
              
  RECUBRIMIENTO DE PINTURAS          46.971,54 
  CHAFADO DE TUMADOS m2 1895,32 3,85 7.296,98   
  BLANQUEADO CERRAMIENTOS m2 1467,81 3,02 4.432,79   
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  ESTUCADO HORIZONTAL-VERTICAL m2 3133,24 5,01 15.697,53   
  PINTURA  LISA INTERIOR m2 3133,24 4,01 12.564,29   
  TEXTURA EXTERIOR m2 1736,31 4,02 6.979,96   
              
  INSTALACIONES SANITARIAS         14.066,92 
  PUNTO DE DESAGUE  110  mm. INCL. ACCESORIOS pto. 56,00 30,02 1.681,12   
  PUNTO DE DESAGUE 75  mm. INCL. ACCESORIOS pto. 84,00 25,02 2.101,68   
  PUNTO DE DESAGUE 50  mm. INCL. ACCESORIOS pto. 98,00 19,02 1.863,96   
  BAJANTES AGUA LLUVIA-SERVIDA  D = 110 mm. ml. 407,12 9,01 3.668,15   
  TUBERIA  PVC. AGUA SERVIDA-LLUVIA ( D = 110 mm. , bajo suelo ) ml. 223,30 9,01 2.011,93   
  CAJAS DE REVISION DE LADRILLO MAMBRON (0,6X0,6X0,6) u 56,00 35,02 1.961,12   
  REJILLA DE PISO 50MM-CROMADA u 84,00 7,07 593,88   
  REJILLA ALUMINIO 75MM u 28,00 6,61 185,08   
              
  INSTALACIONES DE AGUA POTABLE         16.166,93 
  PUNTO DE AGUA POTABLE EN COBRE 1/2 ". pto. 84,00 44,01 3.696,84   
  PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVCR  . 1/2 " pto. 182,00 30,05 5.469,10   
  TENDIDO DE TUBERIA EN COBRE 1/2" ml. 283,64 7,03 1.993,99   
  TUBERIA PVC 1/2" INCL. ACCESORIOS  ml. 648,48 4,06 2.632,83   
  LLAVE DE PASO 1/2" u 14,00 12,01 168,14   
  LLAVE DE MANGUERA u 42,00 17,95 753,90   
  PICADO  Y SELLADO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE ml. 648,48 2,24 1.452,13   
              
  PIEZAS SANITARIAS         21.369,81 
  GRIFERIA  DUCHA u 42,00 65,01 2.730,42   
  GRIFERIA LAMAMANOS u 42,00 35,59 1.494,78   
  GRIFERIA  FREGADERO COCINA u 14,00 86,31 1.208,34   
  GRIFERIA FREGADERO ROPA u 14,00 21,88 306,25   
  CABINA DE DUCHA u 14,00 325,01 4.550,14   
  COLOCACION DE INODOROS u 42,00 82,03 3.445,26   
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  COLOCACION DE LAVAMANOS u 42,00 134,04 5.629,68   
  COLOCACION DE FREGADEROS DE COCINA u 14,00 143,21 2.004,94   
              
  INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS         39.556,78 
  PUNTO DE ILUMINACION CONDUCTO No 12 pto 266,00 29,55 7.860,30   
  PUNTO DE ILUMINCACION CONMUTADA  pto 28,00 42,72 1.196,16   
  PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE 2#10 T. CONDUIT EMT. 1/2" pto 238,00 26,01 6.190,38   
  TOMACORRIENTE 220v. pto 28,00 37,06 1.037,68   
  PUNTOS DE TELEFONO pto 42,00 22,01 924,42   
  SALIDA ANTENAS TV pto 56,00 26,01 1.456,56   
  PUNTOS DE PORTERO ELECTRICO ( cableado sin citofono ) pto 28,00 43,13 1.207,64   
  PUNTOS DE TIMBRE ( cableado con timbre ) pto 14,00 57,02 798,28   
  PUNTOS DE DATOS pto 28,00 142,01 3.976,28   
  ACOMETIDAS PRINCIPAL CONDUCTOR 2X10 AWG ml 980,00 6,01 5.889,80   
  ACOMETIDA TELEFONICA CABLE MULTIPAR ml 560,00 2,01 1.125,60   
  TUBERIA CONDUIT EMT 3/4 ml 770,00 2,01 1.547,70   
  TABLERO DE CONTROL u 14,00 66,00 924,00   
  ARMADO DE TABLEROS DE BREAKERS (c/breakers) u 168,00 11,00 1.848,00   
  INSTALACION DE MALLA A TIERRA  ( Incluye excavación, relleno y material elect. ) gl 14,00 87,06 1.218,84   
  PORTERO ELECTRICO Y ACCESORIOS GL. 1,00 2355,14 2.355,14   
              
  CARPINTERIA         82.209,08 
  PUERTAS  PRINCIPALES LACADAS INCL. MARCO Y TAPAMARCO u 14,00 281,05 3.934,70   
  PUERTAS INTERIORES DE  VyV. u 14,00 195,01 2.730,14   
  PUERTAS INTERIORES DE  90CM u 56,00 174,25 9.758,00   
  PUERTAS INTERIORES DE 70CM. u 42,00 176,07 7.394,94   
  CERRADURAS PRINCIPALES u 14,00 70,00 980,00   
  CERRADURAS DE DORMITORIO u 56,00 34,01 1.904,56   
  CERRADURAS DE BAÑO-PASO u 42,00 29,95 1.257,90   
  MUEBLES  BAJOS COCINA (no incluye meson) ml. 87,50 109,52 9.583,00   
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  MUEBLES ALTOS COCINA MODULOS ESTANDAR ml. 55,30 160,04 8.850,21   
  MUEBLES DE BAÑO mod. 42,00 94,00 3.948,00   
  CLOSET m2. 194,88 138,01 26.895,39   
  MESON GRANITO ml. 95,62 52,00 4.972,24   
              
  HERRERIA         7.688,45 
  PASAMANOS DE HIERRO ml. 141,54 54,32 7.688,45   
              
  VENTANERIA         31.642,59 
  VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO SERIE CORREDIZA ( vidrio 6 mm. ) m2 278,46 70,01 19.494,98   
  PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO  SERIE CORREDIZA ( vidrio 6 mm. ) m2 94,08 129,12 12.147,61   
              
  PROYECTO DE JARDINERIA         1.205,18 
  ENCESPADO COLOCACION DE CHAMBA EN TERRENO PREPARADO m2 397,75 3,03 1.205,18   
              









ANEXO 3: Rubros de Construcción áreas y casa comunal 
PRESUPUESTO PROYECTO CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR 
       CODIGO RUBRO U. CANT. P.UNIT. P.TOTAL TOTAL 
 
      OBRAS COMUNALES 
TRABAJOS EXTERIORES GENERALES 
  HERRAMIENTAS  EN GENERAL         3.567,43 
  HERRAMIENTA ELECTRICA( taladro, moladora, canaladoras,etc.) GL. 1,00 1337,29 1.337,29   
  HERRAMIENTA MENOR ( palas , picos,barras, carretillas ) GL. 1,00 1337,29 1.337,29   
  REPARACION Y REPOSICION GL. 1,00 892,86 892,86   
              
  EQUIPOS EN ALQUILER         15.949,01 
  EQUIPOS PARA MOV. DE TIERRAS( plancha, sapito, rodillo, etc. ) GL. 1,00 3310,00 3.310,00   
  EQUIPOS PARA HORMIGON( vibradores, concreteras,elevadores,) GL. 1,00 4010,44 4.010,44   
  EQUIPOS DE USO GENERAL ( andamios, bombas de agua,etc. ) GL. 1,00 2678,57 2.678,57   
  MANTENIMIENTO EQUIPOS ( gasolina, diesel, aceite, etc ) GL. 1,00 892,86 892,86   
  FABRICACION DE  TABLEROS DE ENCOFRADO GL. 1,00 5057,14 5.057,14   
              
  TRABAJOS INICIALES         6.369,83 
  GUACHIMANIAS  Y BODEGAS(mamposterias de madera y cubierta de zinc.) M2 20,00 31,20 624,00   
  BAÑO PARA OBREROS ( mamposteria de bloque , cubierta de zinc. ) M2 1,00 54,02 54,02   
  OFICINA DE OBRA( mamposteria de bloque, cibierta de zinc. ) M2 25,00 31,70 792,50   
  CERRAMIENTO PROVISIONAL.( Tabla de monte y pingos h =2.40m. ) M 107,10 38,50 4.123,35   
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  INSTALACIONES DE AGUA POTABLE PROVISIONALES PTO. 2,00 35,71 71,42   
  INSTALACIONES SANITARIAS PROVISIONALES PTO. 2,00 30,55 61,10   
  INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES PTO. 4,00 34,61 138,44   
  LIMPIEZA DEL TERRENO ( manual ) M2 500,00 1,01 505,00   
              
  MOVIMIENTO DE TIERRAS         9.786,99 
  REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO M2  2922,06 1,01 2.951,28   
  EXCAVACION A MAQUINA (Desbanque ) M3 2271,00 3,01 6.835,71   
              
  HERRERIA         1.020,48 
  PORTON DE GARAJE m2 12,00 71,04 852,48   
  PORTON PEATONAL u 2,00 84,00 168,00   
              
  SISTEMAS  ELECTROMECANICOS ESPECIALES          4.451,20 
  MOTORES PUERTA VEHICULAR ( Motor y  2 controles remoto ) gl 1,00 1001,20 1.001,20   
  SISTEMA  HIDRONEUMATICO ( Agua potable y/o incendios  ) gl 1,00 3450,00 3.450,00   
              
  VARIOS         12.492,02 
  ALBANILERIA NO PREVISTOS gl. 1,00 10000,00 10.000,00   
  LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA gl. 1,00 1652,02 1.652,02   
  CONSUMO ELECTRICO DE OBRA mes 24,00 20,00 480,00   
  CONSUMO AGUA POTABLE DE OBRA mes 24,00 15,00 360,00   
              
  OBRAS VIALES         7.002,94 
  CONFORMACION DE SUBRASANTE  ( Compactado  de vias )) m2 424,67 2,01 853,59   
  SUBBASE CLASE III m3 12,74 21,01 267,67   
  ADOQUIN RECTANGULAR m2 424,67 13,85 5.881,68   
              
  PROYECTO DE ALCANTARILLADO         1.662,15 
  EXCAVACION PARA ALCANTARILLADO m3 28,00 12,15 340,20   
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  RELLENO ZANJAS ALCANTARILLADO m3 16,80 6,55 110,04   
  TENDIDO TUBERÍA TORTUGA ALCANTARILLADO   ( D = 300 mm.) ml. 70,00 15,95 1.116,50   
  POZOS DE REVISION DE ALCANTARILLADO ( Hormigón armado H = 2.0 m.  ) u 1,00 95,41 95,41   
              
  PROYECTO DE AGUA POTABLE         858,88 
  EXCAVACION  ZANJAS PARA AGUA POTABLE m3 5,04 12,55 63,25   
  RELLENO ZANJAS DE AGUA POTABLE m3 4,34 6,55 28,43   
  ACOMETIDA  INTERNA AGUA POTABLE      1 "        ml. 70,00 10,96 767,20   
              
  SISTEMA CONTRA INCENDIOS         4.652,82 
  MONTANTE DE INCENDIOS H. G .  2 1/2 " ml. 80,00 31,22 2.497,60   
  PUNTO DE INCENDIOS H . G .  1 1/4 " pto 3,00 85,71 257,14   
  BOCA DE FUEGO TIPO HIDRANTE 2” HF u. 2,00 545,11 1.090,22   
  GABINETE  COMPLETO TOL - VIDRIO PARA INCENDIOS. ( Gabinete completo instalado ) u. 1,00 200,00 200,00   
  VALVULA SIAMESA DE TOMA CONTRAINCENDIOS. u. 1,00 255,86 255,86   
  Extintores 10 Lbs. P.Q.S. tipo ABC. u. 16,00 22,00 352,00   
              
  PROYECTO ACERAS O BORDILLOS         6.082,43 
  EXCAVACION PARA  ACERAS, CUNETAS O BORDILLO M3 18,24 12,55 228,91   
  BORDILLOS DE H.S.F'C=180KG/CM2, H=50 CM; A=20 CM (INCLUYE ENCOFRADO) M 152,00 12,05 1.831,60   
  HORMIGON ACERAS  ( En  obra  fc  = 180 kg./cm2 , Incluir juntas de dilatacion ) M3 182,40 15,02 2.739,65   
  MASILLADO EXTERIOR. MORTERO 1:3, E= 3CM M2 182,40 7,03 1.282,27   
              
  SISTEMA ELECTRICO EXTERIOR         2.783,33 
  EXCAVACION M3 5,04 12,55 63,25   
  RELLENO M3 4,34 6,55 28,43   
  TENDIDO TUBERIA PVC ML. 125,00 10,00 1.250,00   
  TENDIDO MANGUERA ML. 125,00 2,04 255,00   
  POZOS DE REVISION ELECTRICOS ( Paredes de hormigon espesor 10 cm. ) U 15,00 79,11 1.186,65   
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  SISTEMA TELEFONICO EXTERIOR         2.894,33 
  EXCAVACION M3 5,04 12,55 63,25   
  RELLENO M3 4,34 6,55 28,43   
  TENDIDO TUBERIA PVC ML. 125,00 10,00 1.250,00   
  TENDIDO MANGUERA ML. 125,00 2,94 367,50   
  POZOS DE REVISION ( Paredes de hormigon espesor 10 cm. ) U 15,00 79,01 1.185,15   
              
SUBTOTAL 1 79.573,84 
       
       
       AREA COMUNAL  
  MOVIMIENTO DE TIERRAS         126,18 
  EXCAVACION A MANO DE PLINTOS M3 7,20 8,80 63,36   
  EXCAVACION A MANO DE ZANJAS (.40x.40 m) M3 3,36 8,80 29,57   
  RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL M3 5,076 6,55 33,25   
              
  HIERRO ESTRUCTURAL         1.511,18 
  ACERO DE REFUERZO fy=4200KG/CM2 8-12MM (CON ALAMBRE GALVANIZADO) KG. 1132,00 1,02 1.154,64   
  MALLA ELECTROSOLDADA LOSAS ( 6 mm. * 10 * 10 cm .) M2 71,45 4,99 356,54   
              
  HORMIGON ESTRUCTURA         1.788,20 
  REPLANTILLOS H.S. 140KG/CM2, EQUIPO CONCRETERA 1 SACO M3 0,30 93,60 28,08   
  HORMIGON CICLOPEO 60% H.S. Y 40% PIEDRA F'C=210KG/CM2 M3 4,02 97,16 390,19   
  HORMIGON SIMPLE CADENAS, F'C= 210KG/CM2  M3 1,00 134,10 134,64   
  HORMIGON EN PLINTOS SIMPLE, F'C= 210KG/CM2  M3 1,80 128,05 230,49   
  HORMIGON SIMPLE COLUMNAS, F'C= 210KG/CM2  M3 1,13 138,80 156,84   
  HORMIGON EN LOSAS DE 20CM, F'C= 210KG/CM2  M3 6,01 141,09 847,95   
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  ALIVIANAMIENTOS         56,40 
  ALIVIANADO BLOQUE DE 15 CM U 120,00 0,47 56,40   
              
  CONTRAPISOS Y PISOS         2.400,96 
  IMPERMEABILIZACION CONTRAPISO-MUROS  y CIMENTACIONES (polietileno ) M2 30,14 0,61 18,39   
  HORMIGON CONTRAPISO EXTERIORES  fc = 180 kg. /cm2 )(En obra) M2 68,14 17,01 1.159,06   
  MALLA ELECTROSOLDADA CONTRAPISO  ( 4.5 mm* 15*15 cm. ) M2 30,14 4,85 146,18   
  HORMIGON CONTRAPISO  fc = 180 kg. /cm2 )(En obra) M2 30,14 18,24 549,75   
  MASILLADOS DE PISOS-LOSAS (paleteadas) Espesor maximo 2 cm. M2 30,14 6,80 204,95   
  MASILLADO LOSA  DE CUBIERTA + IMPERMEABILIZANTE, e=3cm, MORTERO 1:3 M2 41,31 7,81 322,63   
              
  MAMPOSTERIAS         914,65 
  MAMPOSTERIAS BLOQUE DE 10 CM. M2 13,22 11,53 152,47   
  MAMPOSTERIAS BLOQUE DE 15 CM. M2 40,78 12,36 504,05   
  DINTELES HORMIGON ARMADO ( Puertas y ventanas, encof.hierro y hormigón ) ML. 13,71 10,86 148,89   
  ALFEISER DE VENTANA ( Remate de cerramientos,hormigon, hierro, encofrados ) ML. 8,08 13,52 109,24   
              
  ENLUCIDOS         1.285,09 
  ENLUCIDOS HORIZONTALES  ( Espesor maximo 2 cm.) INCLUYE ANDAMIOS M2 41,31 8,26 341,22   
  ENLUCIDOS VERTICAL MORTERO 1:6 e=1,5CM H=3,00 M (PALETEADO) M2 59,54 7,31 435,23   
  ENLUCIDO LISO  EXTERIOR MORTERO 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE  M2 40,78 8,11 330,73   
  FILOS DE ENLUCIDOS ML. 51,28 1,65 84,52   
  MEDIAS CAÑAS-BOTA AGUAS ML. 26,10 2,86 74,65   
  FAJAS DE VENTANAS ML. 8,08 2,32 18,75   
              
  ACABADOS DE PISOS Y PAREDES.         929,67 
  PARED DE CERAMICA NACIONAL M2 7,69 22,18 170,56   
  CERAMICA PARA PISOS 30 x 30 M2 30,14 21,15 637,46   
  BARREDERAS DE CERAMICA ML. 30,11 4,04 121,64   
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  RECUBRIMIENTO DE PINTURAS          1.469,02 
  CHAFADO DE TUMADOS m2 41,31 4,39 181,47   
  ESTUCADO HORIZONTAL-VERTICAL m2 100,85 6,57 662,57   
  PINTURA  LISA INTERIOR m2 100,85 4,05 408,44   
  TEXTURA EXTERIOR m2 40,78 5,31 216,54   
              
  INSTALACIONES SANITARIAS         596,64 
  PUNTO DE DESAGUE  110  mm. INCL. ACCESORIOS pto. 3,00 30,55 91,65   
  PUNTO DE DESAGUE 75  mm. INCL. ACCESORIOS pto. 6,00 26,87 161,22   
  PUNTO DE DESAGUE 50  mm. INCL. ACCESORIOS pto. 5,00 20,02 100,10   
  BAJANTES AGUA LLUVIA-SERVIDA  D = 110 mm. ml. 5,04 10,00 50,40   
  TUBERIA  PVC. AGUA SERVIDA-LLUVIA ( D = 110 mm. , bajo suelo ) ml. 11,07 9,05 100,18   
  CAJAS DE REVISION   SANITARIA EN HORMIGON  ( 90*90  cm. )  ( espesor 10 cm. ) u 1,00 40,02 40,02   
  REJILLA DE PISO 50MM-CROMADA u 5,00 7,97 39,85   
  REJILLA ALUMINIO 75MM u 2,00 6,61 13,22   
              
  INSTALACIONES DE AGUA POTABLE         401,05 
  PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVCR  . 1/2 " pto. 7,00 35,71 249,97   
  TUBERIA PVC 1/2" INCL. ACCESORIOS  ml. 16,76 5,10 85,48   
  LLAVE DE PASO 1/2" u 1,00 12,71 12,71   
  LLAVE DE MANGUERA u 1,00 18,78 18,78   
  PICADO  Y SELLADO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE ml. 16,76 2,04 34,12   
              
  PIEZAS SANITARIAS         1.327,46 
  GRIFERIA LAMAMANOS u 3,00 37,59 112,77   
  GRIFERIA  FREGADERO COCINA u 1,00 88,31 88,31   
  COLOCACION DE INODOROS u 3,00 82,83 248,49   
  COLOCACION DE LAVAMANOS DE PEDESTAL u 3,00 243,04 729,12   
  COLOCACION DE FREGADEROS DE COCINA u 1,00 148,77 148,77   
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  INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS         594,17 
  PUNTO DE ILUMINACION CONDUCTO No 12 pto 7,00 34,61 242,27   
  PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE 2#10 T. CONDUIT EMT. 1/2" pto 3,00 33,00 99,00   
  ACOMETIDAS PRINCIPAL CONDUCTOR 2X10 AWG ml 15 8,06 120,90   
  TABLERO CONTROL u 1,00 66,00 66,00   
  ARMADO DE TABLEROS DE BREAKERS (c/breakers) u 6,00 11,00 66,00   
              
  CARPINTERIA         825,52 
  PUERTAS INTERIORES DE 70CM. u 3,00 181,07 543,21   
  CERRADURAS DE BAÑO-PASO u 3,00 29,95 89,85   
  MUEBLES  BAJOS COCINA (no incluye meson) ml. 1,15 112,36 129,21   
  MESON GRANITO ml. 1,15 55,00 63,25   
              
  VENTANERIA         1.492,52 
  VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO SERIE CORREDIZA ( vidrio 6 mm. ) m2 7,43 72,17 536,22   
  PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO  SERIE CORREDIZA ( vidrio 6 mm. ) m2 7,08 135,07 956,30   
              
  PROYECTO DE JARDINERIA         567,03 
  ENCESPADO COLOCACION DE CHAMBA EN TERRENO PREPARADO m2 175,55 3,23 567,03   
              
SUBTOTAL 1 16.285,74 
       
       
       CUARTO DE MAQUINAS 
  MOVIMIENTO DE TIERRAS         82,72 
  EXCAVACION A MANO DE PLINTOS M3 4,80 8,80 42,24   
  EXCAVACION A MANO DE ZANJAS (.40x.40 m) M3 1,92 8,80 16,90   
  RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL M3 3,6 6,55 23,58   
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  HIERRO ESTRUCTURAL         741,56 
  ACERO DE REFUERZO fy=4200KG/CM2 8-12MM (CON ALAMBRE GALVANIZADO) KG. 492,00 1,39 683,88   
  MALLA ELECTROSOLDADA LOSAS ( 6 mm. * 10 * 10 cm .) M2 11,56 4,99 57,68   
              
  HORMIGON ESTRUCTURA         804,12 
  REPLANTILLOS H.S. 140KG/CM2, EQUIPO CONCRETERA 1 SACO M3 0,20 93,60 18,72   
  HORMIGON CICLOPEO 60% H.S. Y 40% PIEDRA F'C=210KG/CM2 M3 1,92 96,16 184,63   
  HORMIGON SIMPLE CADENAS, F'C= 210KG/CM2  M3 0,75 134,01 100,51   
  HORMIGON EN PLINTOS SIMPLE, F'C= 210KG/CM2  M3 1,20 126,05 151,26   
  HORMIGON SIMPLE COLUMNAS, F'C= 210KG/CM2  M3 0,37 136,80 50,62   
  HORMIGON EN LOSAS DE 20CM, F'C= 210KG/CM2  M3 1,65 140,09 231,15   
  HORMIGON EN VIGAS 0,30*0,30 M3 0,48 140,09 67,24   
              
  ALIVIANAMIENTOS         18,80 
  ALIVIANADO BLOQUE DE 15 CM U 40,00 0,47 18,80   
              
  CONTRAPISOS Y PISOS         528,60 
  IMPERMEABILIZACION CONTRAPISO-MUROS  y CIMENTACIONES (polietileno ) M2 24,00 0,61 14,64   
  MALLA ELECTROSOLDADA CONTRAPISO  ( 4.5 mm* 15*15 cm. ) M2 24,00 4,99 119,76   
  HORMIGON CONTRAPISO  fc = 180 kg. /cm2 )(En obra) M2 12,00 18,24 218,88   
  MASILLADOS DE PISOS-LOSAS (paleteadas) Espesor maximo 2 cm. M2 12,00 6,80 81,60   
  MASILLADO LOSA  DE CUBIERTA + IMPERMEABILIZANTE, e=3cm, MORTERO 1:3 M2 12,00 7,81 93,72   
              
  MAMPOSTERIAS         379,33 
  MAMPOSTERIAS BLOQUE DE 20 CM. M2 26,20 13,64 357,37   
  DINTELES HORMIGON ARMADO ( Puertas y ventanas, encof.hierro y hormigón ) ML. 1,40 10,86 15,20   
  ALFEISER DE VENTANA ( Remate de cerramientos,hormigon, hierro, encofrados ) ML. 0,50 13,52 6,76   
              
  ENLUCIDOS         439,74 
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  ENLUCIDOS HORIZONTALES  ( Espesor maximo 2 cm.) INCLUYE ANDAMIOS M2 1,00 8,26 8,26   
  ENLUCIDOS VERTICAL MORTERO 1:6 e=1,5CM H=3,00 M (PALETEADO) M2 26,20 7,36 192,83   
  ENLUCIDO LISO  EXTERIOR MORTERO 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE  M2 26,20 8,41 220,34   
  FILOS DE ENLUCIDOS ML. 10,40 1,65 17,14   
  FAJAS DE VENTANAS ML. 0,50 2,32 1,16   
              
  RECUBRIMIENTO DE PINTURAS          139,12 
  TEXTURA EXTERIOR m2 26,20 5,31 139,12   
              
  INSTALACIONES SANITARIAS         25,20 
  BAJANTES AGUA LLUVIA-SERVIDA  D = 110 mm. ml. 2,52 10,00 25,20   
              
  INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS         34,61 
  PUNTO DE ILUMINACION CONDUCTO No 12 pto 1,00 34,61 34,61   
              
  HERRERIA         165,35 
  COLOCACION DE PUERTAS METALICAS u 1,00 85,00 85,00   
  VENTANA DE HIERRO  m2 1,80 44,64 80,35   
              
SUBTOTAL 1 3.359,15 
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